

522 2926 452 443

**CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-EUT-01-CI-0073/16.**

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO **SIOP-EUT-01-CI-0073/16** DE FECHA **13 DE JUNIO DE 2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **REHABILITACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (FACHADA DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE.)** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **PLASCHINSKI VAZQUEZ RODOLFO, ING.** CON EL CARÁCTER DE **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION** Y A QUIÉN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.**-Con fundamento en el artículo 50, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud del atraso en la entrega del anticipo es procedente diferir en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.**- "LAS PARTES" acuerdan diferir en **11** días naturales, en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en la cláusula tercera del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.**- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día 24 de Junio de 2016 al 21 de Julio de 2016, lo cual significa un plazo de ejecución de 28 días naturales.

**TERCERA.**- "EL CONTRATISTA" Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "La Secretaría", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.**- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 28 de Junio de 2016

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

Por "EL CONTRATISTA." **CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**PLASCHINSKI VAZQUEZ RODOLFO, ING.**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**ING. JOEL RUIZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

**DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

\_\_\_\_\_  
**M.A.C. MA. LUIZA MARTINEZ ALMARAZ**



Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# MEMORANDO

DGSEYDI/452/2016/M.  
DCP/443/2016/M.

ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ  
Director General de Obras Públicas

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le informo de los días autorizados por retraso en pago de anticipo (**diferimiento**) para continuar con el trámite del mismo.

Contrato : SIOP-EUT-01-CI-0073/16  
Obra: **REHABILITACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (FACHADA DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE.)**  
Empresa: **CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.**  
Días autorizados: 11

Anexo la solicitud ingresada por parte del contratista, y le solicito de la manera más atenta una vez firmada regresar a la dirección de control presupuestal.

Sin más por el momento, le agradezco atención brindada a la presente.

Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública  
14 JUL 2016

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz  
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional.

Lic. Laura Esther Leño Gómez  
Directora de Control presupuestal

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
11 JUL 2016

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1395/2016

MLMA/LELG/mrd  
C.C.P. ARCHIVO



# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO **1**

## SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DIFERIMIENTO DE PROGRAMA DE EJECUCIÓN (POR ATRASO DE ANTICIPO)

FECHA: 28 de Junio de 2016

PARA LLENADO DEL CONTRATISTA

**POR ESTE CONDUCTO NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES:**

ORDEN DE TRABAJO: CI-0073-16

CONTRATISTA:	CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.		
NÚMERO DE CONTRATO:	SIOP-EUT-01-CI-0073/16		
OBRA:	REHABILITACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (FACHADA DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE.)		
LOCALIDAD:	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	MPIO:	SAN SEBASTIAN DEL OESTE
DIRECTOR GENERAL:	ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ	DIR DE ÁREA	ING. MANUEL ANTONIO MEZA RIVERA
SUPERVISOR O RESIDENTE:	ING. JOSE R. OLMEDO GUEVARA		

LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO CON RETRASO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2016, DEL CUAL SE ANEXA COPIA DEL CONTRA-RECIBO EXPEDIDO POR SEPAF.

<b>SELLO RECIBIÓ:</b>  1. SOLICITUD 2. COPIA DEL CONTRA-RECIBO EXPEDIDO POR SEPAF.		PARA USO DEL SOLICITANTE <b>ATENTAMENTE</b>
		 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: EMPRESA: PLÁSCHINSKI VAZQUEZ RODOLFO, ING. CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V.

### PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	02-Jun-2016	INICIO	13-Jun-2016
FECHA DE FIANZA DEL CONTRATISTA	10/06/2016	TERMINO	10-Jul-2016
DÍAS PROPUESTOS PARA EL DIFERIMIENTO CON BASE EN CLAUSULA <input type="text"/> DEL CONTRATO			
FECHA DE PAGO	FECHA PROG. INICIAL	DIFERIMIENTO PROPUESTO	
24-Jun-2016	13-Jun-2016	= 11	
FECHA DE DIFERIMIENTO PROPUESTO			
INICIO	TERMINO		
24-Jun-2016	21-Jul-2016		

REVISO: FIRMA Y SELLO

INICIA VALIDACION DE TRAMITE EN SECIP. EN ESTATUS "IMPRESION Y FIRMAS" IMPRIMIR ENTREGAR EN ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL. HORARIO: 9:00 A 14:00 HRS

Federal cláusula sexta