

92

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NÚMERO SIOP-TFEFM-01-CI-0373/15.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-TFEFM-01-CI-0373/15** DE FECHA **12 DE ENERO DE 2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL PERIFÉRICO - JUAN DE LA BARRERA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, (OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURA EN LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN)**. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **CHAPALA ELECTRIFICACIONES, S.A DE C. V.**, REPRESENTADA POR EL **GARCIA FLORES JOSE FRANCISCO, ING.** CON EL CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.**- Con base en el Contrato de obra pública con número **SIOP-TFEFM-01-CI-0373/15**, elaborado con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripción del presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual se establece la siguiente justificación y motivos que originan a la misma:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.**- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **263 días naturales, sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **séptima** del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.**- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **12 de Enero de 2016 al 29 de Noviembre de 2016**, lo cual significa un plazo de ejecución de **323 días naturales**.

**TERCERA.**- "EL CONTRATISTA" Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.**- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 09 de Marzo de 2016

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

Por "EL CONTRATISTA."  
**CHAPALA ELECTRIFICACIONES, S.A DE C. V.**

**GARCIA FLORES JOSE FRANCISCO, ING.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL UNICO**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL**  
**DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ**

1974/16  
1959/16