

3

1778 797 718

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-ERE-01-CI-0171/16.

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO **SIOP-ERE-01-CI-0171/16** DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE LÚDICO BICENTENARIO**, EN EL MUNICIPIO DE **YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO**. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **CURIEL DUEÑAS CARLOS IGNACIO** CON EL CARÁCTER DE **GERENTE GENERAL** Y A QUIÉN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

ÚNICO.-Con fundamento en el artículo 191, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como en la Cláusula **sexta** del Contrato de obra pública número **SIOP-ERE-01-CI-0171/16**, es necesario diferir en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan diferir en **38 días naturales**, en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en la cláusula tercera del contrato de obra pública citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **17 de Noviembre de 2016** al **31 de Diciembre de 2016**, lo cual significa un plazo de ejecución de **60 días naturales**.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "La Secretaría", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 18 de Noviembre de 2016

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

SECRETARIO

**MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS
PLASCENCIA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS**

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**Por "EL CONTRATISTA," CONSTRUCTORA
CECUCHI S.A. DE C.V.**

**CURIEL DUEÑAS CARLOS IGNACIO
GERENTE GENERAL**

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON EL PERIODO
DE DIFERIMIENTO Y FECHAS DE EJECUCIÓN
OTORGADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO

2371/16