

1706 782
703

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-OGCEE-01-CI-0176/16.

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO **SIOP-OGCEE-01-CI-0176/16** DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **ILUMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. ILUMINACIÓN URBANA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL ACCESO AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. ILUMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RECLUSORIO PREVENTIVO DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. ILUMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RECLUSORIO FEMENIL DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **IÑIGUEZ HERNANDEZ MARIA ARCELIA** CON EL CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO** Y A QUIÉN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

ÚNICO.-Con fundamento en el artículo 191, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como en la Cláusula **sexta** del Contrato de obra pública número **SIOP-OGCEE-01-CI-0176/16**, es necesario diferir en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan diferir en **44** días naturales, en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en la cláusula tercera del contrato de obra pública citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **23 de Noviembre de 2016** al **13 de Febrero de 2017**, lo cual significa un plazo de ejecución de **83** días naturales.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "La Secretaría", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de Noviembre de 2016

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

SECRETARIO

DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA

ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Por "EL CONTRATISTA."
COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

IÑIGUEZ HERNANDEZ MARIA ARCELIA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

2353/16