

Fecha Pago Anticipo	10/10/2016
Fecha Elab. Compro.	18/10/2016
N° de Oficio	GO / C-0317 / 2016 F
RESUMEN.COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2016 9:39AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por LIquidar en Caja

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
11/10/2016	MUNICIPIO: Talpa de Allende \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Talpa de Allende \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Talpa de Allende \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA				
13/10/2016	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA				
14/10/2016	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,366.00	1,366.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	258,301.80 Km. / 259,460.20 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,158.40 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 1,500 + 0 = 1,500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,150.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	50.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,366.00 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,366.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 1,366.00
	SALDO	\$ 0.00

[Signature]
COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0317 / 2016

DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-AZ-LP-039-2015

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 ½, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO, (PRIMERA ETAPA).

COMISIÓN.- CABECERA MUNICIPAL.- SE REALIZÓ VISITA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO, EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE HACER UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA PARA SU RECEPCIÓN; EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO NO QUIZO HACERLO Y MENCIONÓ QUE NO EXISTEN RECLAMACIONES POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ENTREGARLES LAS ACTS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA SU FIRMA Y SE ACORDÓ QUE SE RECOGERÍAN LA PRÓXIMA SEMANA.

13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-067-2016

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SE TIENE YA EL RESULTADO DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO. SE TIENEN A LA FECHA INSTALADOS 594.93 M. DE TUBERÍA.

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-075-2016

OBRA.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 1.0 LPS, PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA, AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE LAS ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE LA PTAR, INDICA LA CONTRATISTA QUE CONTINÚA CON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SE TRABAJA TAMBIEN EL LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS PREFABRICADOS.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: 60 / C- 317 / 2016
DEL DÍA: 13/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Lic. Cesar Fernando Ornelas
Gonzalez D.I. SIAPA - TALPA.

[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 14 OCT 2016


OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO
 CONTRATO.: CEA-ZR-CI-067-2016
 UBICACIÓN: EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES	
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90	
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO	14-sep-16	12-dic-16	90	
PRORROGA				
PROGRAMA DE OBRA REAL				
	FISICO	FINANCIERO		
AVANCE PROGRAMADO %	17.00%	17.84%		
AVANCE REAL %	14.00%	30.00%		
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 4,694,702.72	\$ -	\$ 4,694,702.72	\$ 4,694,702.72

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:
 A LA FECHA SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO MECÁNICO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 25, DE 200 MM. DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE VISITA.
 SE TIENE TAMBIEN LA INSTALACIÓN DE 594.93 M.TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO.
 SE REALIZARON PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LA TUBERÍA RESULTANDO SATISFACTORIAS.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:
 YA SE TIENE EL RESULTADO DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA QUE SE DETERMINE EL TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO EN LAS EXCAVACIONES, INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA QUE LO PRESENTARA A LA GERENCIA DE OBRAS PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A SEGUIR.
 SE TIENE EN TRÁMITE EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO Y YA SE ENTREGÓ EL ENDOSO DE LA FIANZA.
 YA SE COLOCARON LOS DOS LETREROS INFORMATIVOS RELATIVOS A LA OBRA.
 SE LE DIO LA ORDEN A LA CONTRATISTA DE INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y REGULARIZAR SU AVANCE DE OBRA.
 EN TRÁMITE ESTIMACIÓN N° 1.

OBSERVACION:


 ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
 ELABORO REPORTE

EMISOR:

NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ

AV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETO
CP 48460 - TOMATLÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO

RFC: MACN770908DV2
CURP: MACN770908MJCCR00

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREARIAL Y



Hotel San Luis

RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CEA070225JK4

FACTURA

B 655

FECHA DE ELABORACION

2016-10-13T23:00:39

CONDICIONES

METODO DE PAGO

CUENTA DE PAGO

SERIE CSD

CONTADO

01 EFECTIVO

00001000000300370163

FOLIO FISCAL

FECHA DE CERTIFICACION

SERIE SAT

1E123722-4E32-4E46-B2B9-08EF09044692

2016-10-13T23:00:43

00001000000300250292

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
5	1	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION MATRIMONIAL	301.72	301.72
SUBTOTAL					301.72
IVA					48.28
ISH					0.00
RETENCION IVA					0.00
TOTAL					\$350.00

Importe con letra (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT

||1.0|1E123722-4E32-4E46-B2B9-08EF09044692|2016-10-13T23:00:43|clZVLhtOrkicheWVd6cNNvlaqnk7AZz6SEm+pW+Y6RDdYjPFIhUPA+74pi7g84A7YqxO39+rqAMKjxhUH9OzsX7Vk36x7afakZ5BK0PislrD+9EPy4o+dn1VHqKRCT02EIHxyTO7pa5Rruduy7KCCWEyeTt2HkUCfeWKE=|00001000000300250292||



SERIE ORIGINAL DE CEDI

clZVLhtOrkicheWVd6cNNvlaqnk7AZz6SEm+pW+Y6RDdYjPFIhUPA+74pi7g84A7YqxO39+rqAMKjxhUH9OzsX7Vk36x7afakZ5BK6dNK0PislrD+9EPy4o+dn1VHqT02EIHxyTO7pa5Rruduy7KCCWEyeTt2HkUCfeWKE=

SERIE DE SAT

CnXi/DteafN0ovUuiJFN4416o8dQctcU36rQLF00KM0H6Eyeemzmq53Zu/TUr2NivVvCkPIE9mqQC30WHPBFK93ue58G0cCUUzcaCIQk1fQAzm4r3PhdD4cNEsC2BwJWrLUIEFGM0Rhhw/0c1/DSB76E8jmi/LUMSpVM5ke0=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

