

2615  
(461)  
763  
411

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0256/14.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0256/14 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CONSTRUCCIÓN DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN - CAMINO UNIÓN DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VÍAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. ALEJANDRO GUEVARA CASTELLANOS** CON EL CARÁCTER DE **REPRESENTANTE COMUN** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.-** Con base en el Contrato de obra pública con número **SIOP-FCM-01-LP-0256/14**, elaborado con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripción del presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual se establece la siguiente justificación y motivos que originan a la misma:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.-** "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **60 días naturales, sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **séptima** del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.-** "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **07 de Enero de 2015 al 29 de Junio de 2016**, lo cual significa un plazo de ejecución de **540 días naturales**.

**TERCERA.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.-** "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 20 de Abril de 2016

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Por "EL CONTRATISTA."

URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA,  
S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO  
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,  
CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y  
CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO GUEVARA CASTELLANOS  
REPRESENTANTE COMUN

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL  
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,  
EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ



Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## MEMORANDO

DGSEYDI/425/2016/M.  
DCP/411/2016/M.

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
Director General de Obras Públicas

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito la autorización del convenio de Prórroga para continuar con el trámite de la misma.

Contrato : SIOP-FCM-01-LP-0256/14

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN - CAMINO UNIÓN DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VÍAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.**

Empresa: **URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.**

Período de prórroga: **01/03/2016 al 29/06/2016**

Número de prórroga: **05**

Anexo la solicitud ingresada por parte del contratista y le solicito de la manera más atenta una vez firmada regresar a la dirección de control presupuestal.

Sin más por el momento, le agradezco atención brindada a la presente.



Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas



Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas  
DIR. EST. DE SEA, STOL Y DES. INST

29 JUN 2016  
Luz de 12:24 hrs  
**RECIBIDO**

29 JUN 2016

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
ZONA METROPOLITANA

**RECIBIDO**

M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz **CONTROL PRESUPUESTAL** Lic. Laura Esther Leño Gómez  
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional. Directora de Control presupuestal

Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas

MLMA/LEL/G/mrd  
C.C.P. ARCHIVO

1303/2016

27 JUN 2016

*[Handwritten signature]*  
11-15 A4



# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

71 %

## 2 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRORROGA

FECHA: 20 de Abril de 2016

CON RELACION A LOS TRABAJOS:		ORDEN DE TRABAJO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LP-0256-14</span>
CONTRATISTA:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.</span>	
NUMERO DEL CONTRATO:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SIOP-FCM-01-LP-0256/14</span>	
OBRA:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, PRIMERA ETAPA. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA</span>	
LOCALIDAD:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONCEPCION DEL VALLE</span>	MUNICIPIO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TLAJOMULCO DE ZUÑIGA</span>
DIRECTOR GENERAL:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ING. JOEL RUIZ MARTINEZ</span>	ENR DE AREA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ARQ. CARLOS GARCIA BARAJAS</span>
SUPERVISOR O RESIDENTE:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ING. MARCELINO BUSTOS CARVAJAL</span>	
FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07-Ene-2015</span>	FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01-May-2016</span>
FECHA DE TERMINO DE LA OBRA:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30-Abr-2016</span>	FECHA DE TERMINO DE LA PRORROGA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29-jun-2016</span>

**POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE PRESENTÓ LA SIGUIENTE SITUACIÓN:**  
1.-MODIFICACIONES AL PROYECTO DE AV. CONCEPCION SOBRE LA BARRERA CENTRAL Y LA JUNTA DE CALZADA, 2.-A LA ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN.

*PR-025-16*

**POR LO QUE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE 60 DIAS PARA SU TERMINACIÓN.**

<b>SELLO:</b> RECIBIO:	PARA USO DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	PARA USO DEL CONTRATANTE AUTENTICAMENTE
<b>EMPRESA:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ING. ALEJANDRO GUERRERO SELLANOS</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES AVANZADA, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.</span>		

ENTREGAR ESTA SOLICITUD EN: CONTROL PRESUPUESTAL. HORARIO: 9:00 A 14:00 HRS  
ORIGINAL: CONTROL PRESUPUESTAL. COPIA: DIRECCION EJECUTORA  
NOTA: UNA VEZ AUTORIZADA, DEBERA PRESENTAR PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO, ENDOSO Y/O MODIFICACION DE FINANZA CORRESPONDIENTE.

5 duplicados