

3

2618  
(464)

415  
401

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NÚMERO SIOP-IJAS-01-AD-0875/14.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-IJAS-01-AD-0875/14** DE FECHA **29 DE DICIEMBRE DE 2014** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJADOR, CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO**. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **OROPEZA CERNA JOSE ALBERTO** CON EL CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.**-Con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como en la Cláusula **quinta** del Contrato de obra pública número **SIOP-IJAS-01-AD-0875/14** , es necesario prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.**- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **51 días naturales**, **sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **quinta** del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.**- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **29 de Diciembre de 2014** al **17 de Marzo de 2016** , lo cual significa un plazo de ejecución de **445 días naturales**.

**TERCERA.**- "EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.**- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 14 de Enero de 2016

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

Por "EL CONTRATISTA"  
**GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**OROPEZA CERNA JOSE ALBERTO  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL  
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,  
EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

\_\_\_\_\_  
**M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ**



Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# MEMORANDO

DGSEYDI/415/2016/M.  
DCP/401/2016/M.

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
Director General de Obras Públicas

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito la autorización del convenio de Prórroga para continuar con el trámite de la misma.

Contrato : SIOP-IJAS-01-AD-0875/14  
Obra: **CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJADOR, CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.**  
Empresa: **GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.**  
Período de prórroga: **27/01/2016 al 17/03/2016**  
Numero de prórroga: **01**

Anexo la solicitud ingresada por parte del contratista y le solicito de la manera más atenta una vez firmada regresar a la dirección de control presupuestal.

Sin más por el momento, le agradezco atención brindada a la presente.

*[Signature]*  
**M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**  
Directora General de Seguimiento, Evaluación  
y Desarrollo Institucional.

*[Signature]*  
**Lic. Laura Esther Leño Gómez**  
Directora de Control presupuestal

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
RECIBIDO  
CONTROL PRESUPUESTAL  
MARTHA RODRIGUEZ DIAZ  
29 JUN. 2016

MLMA/LELG/mrd  
C.C.P. ARCHIVO

1300/2016

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
27 JUN 2016  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
29 JUN  
COPIA  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
ZONA CENTRO SUR

Prorroga No 2



### SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

## ANEXO 2 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRORROGA

FECHA:

14 de Enero de 2016

CON RELACION A LOS TRABAJOS:

ORDEN DE TRABAJO:

AD-0875-14

CONTRATISTA:

GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO:

SIOP-IJAS-01-AD-0875/14

OBRA:

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJADOR, CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.

LOCALIDAD:

GUADALAJARA

MPIO:

GUADALAJARA

DIRECTOR GENERAL:

ING. JOEL RUIZ MARTINEZ

DIR DE ÁREA:

ARQ. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS

SUPERVISOR O RESIDENTE:

ING. GUILLERMO ARTURO ACEVES NAVARRO

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

29-Dic-2014

FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA:

27-Ene-2016

FECHA DE TÉRMINO DE OBRA:

26-Ene-2016

FECHA DE TÉRMINO DE LA PRORROGA:

17-Mar-2016

**POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE PRESENTÓ LA SIGUIENTE SITUACIÓN:**

FALTA DE CARGAR EL CONVENIO DE LOS TRABAJOS EXTRAS PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100 % Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

PA-020-16

0738/2016

POR LO QUE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE 51 DIAS PARA SU TERMINACIÓN.

SELLO:  
RECIBO

PARA USO DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARA USO DEL SOLICITANTE  
SOLICITANTE  
**ATENTAMENTE**

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: OROPEZA CERNA JOSE ALBERTO  
EMPRESA: GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V

ENTREGAR ESTA SOLICITUD EN: CONTROL PRESUPUESTAL. HORARIO: 9:00 A 14:00 HRS

ORIGINAL: CONTROL PRESUPUESTAL

COPIA: DIRECCIÓN EJECUTORA

NOTA: UNA VEZ AUTORIZADA, DEBERÁ PRESENTAR PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO, ENDOSO Y/O MODIFICACIÓN DE FIANZA CORRESPONDIENTE.

98%