

**- CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NÚMERO SIOP-SEG-LP-211-203-01/13 .**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-SEG-LP-211-203-01/13** DE FECHA **29 DE ENERO DE 2014** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ZONA COSTA NORTE Y COE EN EL PREDIO UBICADO EN AV. DE LAS PALMAS NUMERO 118, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **SUAZO HERNANDEZ JUAN CARLOS, ARQ.** CON EL CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.**- Con base en el Contrato de obra pública con número **SIOP-SEG-LP-211-203-01/13** , elaborado con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripción del presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual se establece la siguiente justificación y motivos que originan a la misma:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.**- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **289** días naturales, **sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **séptima** del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.**- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **29 de Enero de 2014** al **24 de Junio de 2016** , lo cual significa un plazo de ejecución de **878** días naturales.

**TERCERA.**- "EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.**- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 07 de Septiembre de 2015

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

Por "EL CONTRATISTA."  
**CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**SUAZO HERNANDEZ JUAN CARLOS, ARQ.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL UNICO**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL**  
**DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,**  
**EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

\_\_\_\_\_  
**M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ**



Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## MEMORANDO

DGSEYDI/442/2016/M.  
DCP/429/2016/M.

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
Director General de Obras Públicas

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito la autorización del convenio de Prórroga para continuar con el trámite de la misma.

Contrato : SIOP-SEG-LP-211-203-01/13  
Obra: **CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ZONA COSTA NORTE Y COE EN EL PREDIO UBICADO EN AV. DE LAS PALMAS NUMERO 118, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.**  
Empresa: **CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**  
Período de prórroga: **10/09/2016 al 24/06/2016**  
Numero de prórroga: **09**

Anexo la solicitud ingresada por parte del contratista y le solicito de la manera más atenta una vez firmada regresar a la dirección de control presupuestal.

Sin más por el momento, le agradezco atención brindada a la presente.

M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz  
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional.  
Lic. Laura Esther Leño Gómez  
Directora de Control presupuestal

MLMA/ELG/mrd  
C.C.P. ARCHIVO

1349/2016

04 JUN 2016  
12:25h

Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas

08 JUL 2016

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE:

99%

## ANEXO 2 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRORROGA

FECHA:

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS: ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA:

NÚMERO DE CONTRATO:

OBRA:

LOCALIDAD:  MPIO:

DIRECTOR GENERAL:  DIR DE ÁREA:

SUPERVISOR O RESIDENTE:

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:  FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA:

FECHA DE TÉRMINO DE OBRA:  FECHA DE TÉRMINO DE LA PRORROGA:

**POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE PRESENTÓ LA SIGUIENTE SITUACIÓN:**

Modificaciones a la distribución del edificio

PC-44-16

1154/16

POR LO QUE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE 289 DIAS PARA SU TERMINACION.

<p>PARA USO DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>SELLO: RECIBIO:</p>	<p>PARA USO DEL SOLICITANTE</p> <p>SOLICITANTE ATENTAMENTE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: <input type="text" value="JUAN CARLOS MIRO"/> EMPRESA: <input type="text" value="CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."/></p>
--	---

ENTREGAR ESTA SOLICITUD EN: CONTROL PRESUPUESTAL; HORARIO: 9:00 A 14:00 HRS  
 ORIGINAL: CONTROL PRESUPUESTAL COPIA: DIRECCIÓN EJECUTORA  
 NOTA: UNA VEZ AUTORIZADA, DEBERÁ PRESENTAR PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO, ENDOSO Y/O MODIFICACION DE FIANZA CORRESPONDIENTE.

L. Mas Sol  
M. Dir. tur.