

11  
1776  
800  
721

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NÚMERO SIOP-TUR-LP-510-502-01/13.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-TUR-LP-510-502-01/13** DE FECHA **07 DE AGOSTO DE 2014** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN PARA EL MUSEO DE LAS CULTURAS POPULARES DE JALISCO, UBICADO EN GUADALAJARA (MUSEO DEL MARIACHI, EL TEQUILA, LA CHARRERÍA Y LAS TRADICIONES DE JALISCO)** ENTRE OTROS PRIMERA ETAPA QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **L.A.E. RICARDO SÁNCHEZ TORRES** CON EL CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.**-Con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como en la Cláusula **séptima** del Contrato de obra pública número **SIOP-TUR-LP-510-502-01/13** , es necesario prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.**- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **68** días naturales, **sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **séptima** del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.**- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **07 de Agosto de 2014** al **15 de Diciembre de 2016** , lo cual significa un plazo de ejecución de **862** días naturales.

**TERCERA.**- "EL CONTRATISTA" Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.**- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 27 de Septiembre de 2016

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS  
PLASCENCIA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA  
PÚBLICA**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS  
PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**Por "EL CONTRATISTA."  
KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,  
S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**L.A.E. RICARDO SÁNCHEZ TORRES**  
**APODERADO LEGAL**

2372/16  
2278/16