

41

5547  
(1399)

1148  
1044

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NÚMERO SIOP-FCM-01-CI-0646/14.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-01-CI-0646/14** DE FECHA **05 DE NOVIEMBRE DE 2014** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL RAMÓN CORONA - LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN - LOMAS DE SANTA ANITA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. (OBRA ELECTROMECÁNICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y OBRA CIVIL DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN).** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **HURTADO SERRANO DARIO, ING.** CON EL CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

**ÚNICO.-** Con base en el Contrato de obra pública con número **SIOP-FCM-01-CI-0646/14**, elaborado con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripción del presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual se establece la siguiente justificación y motivos que originan a la misma:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.-** "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **75 días naturales, sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **quinta** del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.-** "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **05 de Noviembre de 2014 al 18 de Diciembre de 2015**, lo cual significa un plazo de ejecución de **409 días naturales**.

**TERCERA.-**"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.-** "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 01 de Octubre de 2015

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

Por "EL CONTRATISTA."  
**EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**

**HURTADO SERRANO DARIO, ING.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL UNICO**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL**  
**DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ**