

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0256/14.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-01-LP-0256/14** DE FECHA **07 DE ENERO DE 2015** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CONSTRUCCIÓN DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN - CAMINO UNIÓN DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VÍAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL **ING. ALEJANDRO GUEVARA CASTELLANOS** CON EL CARÁCTER DE **REPRESENTANTE COMUN** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

ÚNICO.- Con base en el Contrato de obra pública con número **SIOP-FCM-01-LP-0256/14**, elaborado con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripción del presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual se establece la siguiente justificación y motivos que originan a la misma:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **60 días naturales, sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **séptima** del contrato de obra pública citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **07 de Enero de 2015** al **30 de Abril de 2016**, lo cual significa un plazo de ejecución de **480 días naturales**.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 16 de Febrero de 2016

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

SECRETARIO

ING. ROBERTO DAVALOS LÓPEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Por "EL CONTRATISTA."

URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.

**ING. ALEJANDRO GUEVARA CASTELLANOS
REPRESENTANTE COMUN**

DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ