

20

**CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-ESP-01-CI-0473/15.**

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO **SIOP-ESP-01-CI-0473/15** DE FECHA **31 DE DICIEMBRE DE 2015** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN CON CUARTO DE SOLVENTES Y OFICINA DE 380 M2, UNA BODEGA CON ARMERÍA DE 200 M2, REHABILITACIÓN GENERAL DE COCINA Y BAÑO EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ALVAREZ PUENTE MARIO RICARDO, ING.** CON EL CARÁCTER DE **GERENTE UNICO** Y A QUIÉN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES :**

**"LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

ÚNICO.-Con fundamento en el artículo 191, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como en la Cláusula **sexta** del Contrato de obra pública número **SIOP-ESP-01-CI-0473/15**, es necesario diferir en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**CLÁUSULAS :**

**PRIMERA.-** "LAS PARTES" acuerdan diferir en **117 días naturales**, en igual plazo el Programa de Ejecución pactado en la cláusula tercera del contrato de obra pública citado.

**SEGUNDA.-**"LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **26 de Abril de 2016** al **23 de Agosto de 2016**, lo cual significa un plazo de ejecución de **120 días naturales**.

**TERCERA.-**"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "La Secretaría", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

**CUARTA.-** "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 27 de Abril de 2016

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**SECRETARIO**

**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**Por "EL CONTRATISTA." A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.**

**ALVAREZ PUENTE MARIO RICARDO, ING. GERENTE UNICO**

**DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. JOEL RUIZ MARTINEZ**

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

**DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ**