

# CIERRE PTA's 2013


El programa de Trabajo Anual es un documento a corto plazo que programa las actividades a realizar para conseguir las metas indicadas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo Institucional, además que a dicha programación se le da un seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de las metas, con la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo.

A continuación se muestra el detalle de las metas 2013.

Metas	Programado	Avance	Pendiente
87	100%	71%	29%

De las 87 metas programadas para 2013, se cumplieron 62 quedando 25 metas sin cumplir. Lo cual representa los siguientes porcentajes.

#### Programa de Trabajo Anual 2013




Partiendo de este total a continuación se presenta el desglose por subdirección de las metas cumplidas y no cumplidas.

## Subdirección Académica

La subdirección académica tiene un total de 41 metas programadas en 2013, de las cuales logra cumplir 32, quedando 9 sin alcanzar, mismas que se desglosan a continuación.

#### Programa de Trabajo Anual 2013




No.	Meta	Programado	Avance	Pendiente	Observaciones
4	Alcanzar en 2013 una eficiencia terminal del 38% en los programas educativos de la licenciatura de Ing. En Sistemas Computacionales	38%	35%	3%	Se realizó el análisis de comportamiento de la matricula donde se concluye que no se puede alcanzar el 38%, a lo más que se puede llegar en este año fue al 34.55% y se proyecta para el próximo año se llegue al 36.75 % por lo que este porcentaje establecido en la meta de forma global se podrá alcanzar por este programa de estudio hasta el 2015.
9	Para el 2013 lograr aumentar el índice de titulación del 36 al 48% de los egresados de la ingeniería industrial	48%	36%	12%	Las acciones plasmadas para alcanzar este indicador fueron deficientes.
11	Para el 2013 lograr un <b>10%</b> de avance en los trabajos para obtener el programa educativo acreditable de ingeniería en gestión empresarial reconocido o acreditado por su calidad	10%	0%	10%	No hubo trabajo alguno que reflejara el compromiso por iniciar los trabajos de la acreditación de esta carrera.
13	Para el 2013 lograr aumentar el índice de titulación del 45 al 48% de los egresados del programa educativo de licenciatura en administración	48%	35%	13%	Las acciones plasmadas para alcanzar este indicador fueron deficientes.
18	Lograr para 2013 que 4 de los profesores del Instituto Tecnológico participen en redes de investigación	100%	25%	75%	No se da seguimiento en la participación continua de los docentes, sólo se mostró evidencia de 1 maestro que asiste a sus reuniones, además se desconoce quiénes son los integrantes a estas redes así como a los nombres de ellas
68	Para 2013 incrementar de <b>0 a 1</b> los profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable	100%	50%	50%	11 profesores de tiempo completo participaron en la convocatoria sin embargo ninguno fue beneficiado con el reconocimiento, hace falta trabajar en la formación de los docentes para adquirir este perfil.

72	Para 2013 se habrán simplificado y sistematizado 5 de los procedimientos académico-administrativos del SNEST.	100%	40%	60%	Sólo se actualizaron 2 de los procedimientos, hace falta trabajar en la simplificación y sistematización de 3 procesos
73	Para el 2013, iniciar con al menos 1 proyecto que pueda ser registrado como propiedad intelectual ante las instancias correspondientes	100%	0%	100%	No se ha iniciado con el registro de ningún proyecto, se inició con los trámites necesarios para el registro de Fuego Verde.
66	Disminuir el índice de deserción en un <b>1%</b> al índice actual en el periodo, de la carrera de Ing. Mecatrónica	9%	18%	110%	Hace falta implementar estrategias que permitan disminuir y no elevar el índice de deserción en la carrera.

#### Subdirección de Planeación y Vinculación

La subdirección de Planeación y Vinculación tiene un total de 23 metas, de las cuales cumple con 15 y quedan sin alcanzar 8. Mismas que se desglosan a continuación.

## Programa de Trabajo Anual 2013




No	Meta	Programado	Avance	Pendiente	Observaciones
21	Establecer mínimo 5 acuerdos de colaboración por carrera, para fortalecer la vinculación con el sector público, privado y social, así como darle continuidad a los convenios ya establecidos y evaluar el impacto de cada uno de ellos.	100%	80%	20%	Falto establecer 5 convenios para poder alcanzar la meta.
24	Dar continuidad a las disposiciones técnico administrativas para el seguimiento de egresados denominados por la DGEST	60%	50%	10%	No hubo acciones que permitieran dar un seguimiento de egresados real, falta compromiso por parte de las áreas
26	Para 2013 contar con un programa de información, difusión y operación sobre la cultura de los derechos de autor y propiedad intelectual, dar continuidad a las 5 empresas incubadas en 2012 e incubar 5 nuevas. Así mismo tomar por lo menos un	100%	50%	50%	No hubo programa de información, difusión y operación sobre la cultura de los derechos de autor, no se le dio continuidad a las 5 empresas pre incubadas en 2012, las empresas pre incubadas en 2013 no son de innovación tecnológica, falta orientar a los jóvenes en

	curso de actualización y otro de formación referente al emprendimiento e incubación de empresas.				buscar proyectos innovadores.
27	Para 2013 contar con un programa de información, difusión y operación sobre la cultura de los derechos de autor y propiedad intelectual, gestión y obtención de recursos externos con montos mayores a \$100,000.00 para el centro de emprendurismo e incubación. Así mismo tomar por lo menos un curso de actualización y otro de formación referente al emprendimiento e incubación de empresas.	100%	50%	50%	Solo se obtuvieron recursos por 78,000 mil pesos, hizo falta gestión para obtener montos mayores a los 100 mil pesos, además no cuentan con el programa de información, difusión y operación sobre la cultura de los derechos de autor y propiedad intelectual.
55	Lograr la certificación en ISO 14001-2004 Sistema de Gestión Ambiental	100%	0%	100%	Se propuso entrar a multisitios para obtener la certificación, sin embargo no hubo ningún trámite que indicará el inicio a esta modalidad.
74	Para 2013 mantener actualizado el portal de educación a distancia para emprendurismo e incubación, que permita brindar capacitación y asesoría a distancia para emprendedores que viven dentro y fuera del estado de Jalisco.	100%	75%	25%	Se rehabilito la ip del servidor para verificar el avance sin embargo la información presentada es la misma que en un inicio mostraba el portal, no hubo actualización en contenido solo en forma.
81	Contar con información actualizada, veraz y oportuna del sistema CONECT, que permita identificar las deficiencias y reforzar los aciertos para mantener al día toda la información escolar de los alumnos de la institución.	100%	48%	52%	Se verifico la información en CONECT sin embargo a pesar del esfuerzo de contar con información actualizada apenas se logró actualizar el semestre actual y con ello se obtiene el 48%, aún hace falta actualizar toda la información de las generaciones pasadas.
82	Contar con un procedimiento oficial donde se simplifique en un 40% el trámite de titulación y cédulas profesionales	40%	20%	20%	Se verificó un avance el procedimiento sin embargo no está terminado
57	Lograr incrementar del 40 al 45% a los estudiantes del instituto que son becados	45%	38%	7%	Desafortunadamente el instituto no cuenta con la solvencia económica para becar un porcentaje considerable del alumnado y por ese motivo se apoya en el programa federal PRONABES, siendo que no depende totalmente de la institución el número de becados por parte del gobierno federal.

#### Subdirección de Servicios Administrativos

La subdirección de servicios administrativos tiene un total de 20 metas, de las cuales cumple con 13 y quedan sin alcanzar 7. Mismas que se desglosan a continuación.


#### Programa de Trabajo Anual 2013



No	Meta	Programado	Avance	Pendiente	Observaciones
36	Para el 2013 incrementar del 0 al 20% las aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación	20%	7.5%	12.5%	No se pudo llevar a cabo el arrendamiento de equipo de cómputo y eso impidió alcanzar la meta en su totalidad
37	Para el 2013 mantener el indicador de 3 alumnos por computadora	100%	10%	90%	No se pudo llevar a cabo el arrendamiento de equipo de cómputo y eso impidió alcanzar la meta en su totalidad
39	Capacitar al <b>65%</b> del personal en la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental	65%	14%	51%	Se propuso entrar a multisitios para obtener la certificación, la capacitación brindada no fue lo suficiente para alcanzar la meta en su totalidad.
41	Brindar capacitación al 95% personal del instituto en apoyo a su desarrollo personal, laboral y profesional	95%	85%	10%	Se brindó capacitación sin embargo hace falta un diagnóstico que permita ver las áreas de oportunidad que requiere cada una de las áreas
47	Brindar capacitación al 95% personal del instituto, que permita mejorar el clima laboral	95%	85%	10%	Falta realizar un diagnóstico sobre las áreas para atacar el buen clima laboral, en base a ese diagnóstico determinar qué tipo de capacitación se necesita brindar al personal del instituto


83	Simplificar 3 de los procedimientos académicos-administrativos que agilicen los trámites y gestiones a distancia del instituto tecnológico	100%	33.33%	66.67%	De los 3 procedimientos solo se implementó uno, sin tener el éxito esperado, faltó simplificar 2 de los procesos
86	Lograr para el 2013 del 0 al <b>100%</b> de conectividad de Internet en áreas comunes.	100%	0%	100%	No se pudo llevar a cabo el arrendamiento de equipo de cómputo y eso impidió alcanzar la meta

Gráfica que representa el porcentaje de metas alcanzadas y no cumplidas desglosadas por subdirección.




Comparativo anual 2012-2013

#### Comparativo PTA'S 2012-2013




#### Grado de cumplimiento por subdirección


#### Subdirección Académica



#### Subdirección de Servicios Administrativos



#### Subdirección de Planeación y Vinculación



### Metas vs Presupuesto

nidad Ejecutora	No. Metas	Presupuesto autorizado	Presupuesto ejercido	<b>%</b> ejercido
Dirección General	1	1'205,426.44	175,467.53	14.56
Subdirección de Servicios Administrativos	3	491,560.68	429,897.91	87.46
Subdirección Académica	5	312,529.20	172,245.91	55.11
Ing. en Sistemas Computaciona	9	3'045,800.00	2'097,734.60	68.87
Ing. en Mecatrónica/Ing. Electrónica	8	153,469.80	115,177.71	75.05
Ing. Industrial	6	1'750,692.47	1′523,295.90	87.01
Desarrollo Académico	6	352,138.10	91,223.78	25.91
Ing. en Gestión Empresarial/Lic Administración	7	1'008,650.50	827,885.43	82.08
Planeación y Vinculación	7	1'709,042.49	1'140,771.70	66.75
Extraescolares, Innovación y Calidad	6	961,642.33	693,830.17	72.15
Vinculación y Extensión	9	716,959.00	565,068.99	78.81
Servicios Escolares	3	264,500.00	84,315.36	31.88
Recursos Humanos	8	20'514,503.89	18'871,015.33	91.99
Recursos Financieros	1	635,350.00	167,599.05	26.38
Centro de Computo	5	3'116,852.91	1′384,030.02	44.40
Servicios Generales	2	2′358,863.86	1′773,771.37	75.20
Compras	1	19,456.66	11,964.66	61.49
				78.01