



Subsecretaría de Egresos Unidad de Política y Control Presupuestario

N°	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO	AVANCE		CALENDARIO DE EJECUCIÓN														
	DE INVERSIÓN	7.07.0.02		MES	1 MES	32 ME	S 3 MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		TOTAL	
				\$	- \$	- \$	- \$ -	\$ 11,705,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,705,290.00	\$ -	\$ -		\$ 23,410,580.00	Observaciones:
	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017																	
1	Adquisición de unidades de transporte accesibles para las Personas con Discapacidad para su traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)	FÍSICO (%)	REAL				may-18	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	may-18			
						0	0	0	0	0	0	0	50%	50%	100% C	Al mes de Diciembre, se hizo la Licitación y adjudicación correspondiente con la CPAREO-2017-08-00011, con la solicitud de adjudicación CPASA-2017-08-00033, CPACT-2017-11-00205, quedando como Proveedor: COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.: Clave: 0957. Ubicado en Calle: AV. Perférico Sur y Manuel Gómez Número 5879 Col. Manuel López Cotilla, Cp 45615. El avance registrado corresponde al proceso administrativo realizado para la adquisición y recepción de los vehículos adaptados.		
			REAL			may-18	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	may-18				
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	\$22,904,200.00	Se solicitó prórroga a la SHCP por conducto de SUBSEFIN, al 31 de mayo de 2018, para concluir con la aplicación de los recursos respecto al Proyecto, debidio a que realizado el proceso de licitación de manera inmediata a la recepción del recurso, la empresa ganadora importará los audobuses a la par por tiempos de entrega, su adaptación en materia de accesibilidad para realizar las adaptaciones solicitadas por el proyecto, con base a lo establecido en los Lineamientos de Operación para el Frondo de Accesibilidad para el Tarsoptor Público, 2017 Capítulo V apartado 15, que a la letra dice: "En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que motiven o justifiquen la ampliación del piazo establecido en el calendario de ejecución establecido en el calendario de la vigencia del periodo torgodo para la aplicación de los recursos de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución." (Ver Anexos, C) El avance financieros caresponde a los Comprobantes financieros anexos, referentes a Devolución del Remanente, Rendimientos financieros anexos, referentes a Devolución del Remanente, Rendimientos financieros anexos como el comprobante de pago realizado a Comercial Motors de México S.A. de C.V. con lo que se da por concluido el processo.		