

Seguimiento de los Recursos Fe X

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1504411

Aplicaciones Test de Velocidad Google Iniciar sesión BBVA Bancomer ¡Bienvenido a Face... YouTube Google Declaraciones y Pa... https://portalsat.sat...

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CARRETERA NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL I

Institución Ejecutora

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable

Jalisco

Clasificación del registro

Agua y saneamiento

Municipio Responsable

Tizapán el Alto

Subclasificación del registro

Sin identificar

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Sí

No

Periodo de ejecución

Mujeres

ES 02:14 p.m. 06/08/2019

2539

Hombres

51

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros lineales	385.0	385.0	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independient

+ Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán El Alto	BOULEVARD CARRETERA NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACIÓN ROSAS Y VEREDA RÍO DE LA PASIÓN, CALLE COLÓN LATERAL SUR CARRETERA NACIONAL ENTRE LA CALLE ENCARNACIÓN ROS	20.16132368/-103.04151202	Eliminar



..Seguimiento de los Recursos Fe X

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1504411

Aplicaciones Test de Velocidad Google Iniciar sesión BBVA Bancomer ¡Bienvenido a Face... YouTube Google Declaraciones y Pa... https://portalsat.sat...

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / ENE-MAR	\$326,800.00	\$326,800.00	\$326,800.00	\$326,800.00	\$326,800.00	100.00%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	🔒 No disponible

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Registrar Avance

Metros lineales385385

Porcentaje Total de la Meta 100.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 ABR-JUN	385	100.00%	✎ Editar
2019 ENE-MAR	100	25.97%	✓ Confirmado

ES 02:11 p.m. 06/08/2019

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Información de obra por contrato o administración directa

Q Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	OPR33-001-2019	LEOPOLDO VALENZUELA TORRES	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO	\$3,240,518.00	\$3,240,518.00	Ver detalles	Eliminar

X Cancelar

← Anterior

Siguiente >>



Inicio



Desarrollo



Seguimiento de los Recursos Fe

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1504411

Aplicaciones Test de Velocidad Google Iniciar sesión BBVA Bancomer ¡Bienvenido a Face... YouTube Google Declaraciones y Pa... https://portalsat.sat...

BBVA Bancomer

www.bancomer.com/index.jsp



Termino



Cancelar

Anterior

Siguiente >>



ES

02:13 p.m.

06/08/2019

Seguimiento de los Recursos Federales

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1504411

Aplicaciones Test de Velocidad Google Iniciar sesión BBVA Bancomer ¡Bienvenido a Face... YouTube Google Declaraciones y Pa... https://portalsat.sat...

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO





Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2019 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

 **adrianamfloresm**

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

[Inicio](#) > Registros de Avances Individual de Proyectos



 FOLIO DEL REGISTRO
JAL190101504411

✕ Cancelar

← Anterior

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/menu/home.do



ES 02:14 p.m.
06/08/2019

