

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENÁJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENÁJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 01

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	8,951,132	8,723,524	-	-	-	17,674,656	17,674,656	0	0	17,674,656
Obra nueva	6,113,177	6,113,176	-	-	-	12,226,353	12,226,353	0	0	12,226,353
Obra mejorada	2,837,955	2,610,348	-	-	-	5,448,303	5,448,303	0	0	5,448,303
Obra rehabilitada	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Alcantarillado	12,579,392	12,648,075	-	-	-	25,227,467	25,227,467	0	0	25,227,467
Obra nueva	7,651,056	7,651,055	-	-	-	15,302,111	15,302,111	0	0	15,302,111
Obra mejorada	4,928,336	4,997,020	-	-	-	9,925,356	9,925,356	0	0	9,925,356
Obra rehabilitada	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Saneamiento	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Obra nueva	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Obra mejorada	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	129,467	129,467	-	-	-	258,934	258,934	0	0	258,934
Contrato	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Administración	129,467	129,467	-	-	-	258,934	258,934	-	-	258,934
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	504,000	503,200	-	-	-	1,007,200	1,007,200	0	0	1,007,200
Supervisión técnica	373,294	711,916	-	-	-	1,085,210	1,085,210	-	-	1,085,210
Contrato	281,761	620,383	-	-	-	902,144	902,144	-	-	902,144
Administración	91,533	91,533	-	-	-	183,066	183,066	-	-	183,066
Monitoreo de obras de años anteriores	23,887	23,887	-	-	-	47,774	47,774	-	-	47,774
TOTAL	22,561,172	22,740,069	-	-	-	45,301,241	45,301,241	0	0	45,301,241

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

J. Partida

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 1-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AR-01/2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) YO EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 02

NUM	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			HOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 2		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					1/4 DE APOYO FEDERAL APLICADO	
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							INDICE DE MARGINACIÓN	OPC.1		OPC.2	INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDÍGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR		OTROS
AGUA POTABLE																											
1	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140400025	HOSTOTIPAQUILLO	LA ESTANZUELA	ALTO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	27/03/2020	ZAPR	127	0	0	-	-	-	1,493,252	1,493,252				2,986,504	50
																					1,493,252	1,493,252	-	-	-	2,986,504	50
2	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140490178	JILOTLÁN DE LOS DOLORES	EL RODEO	ALTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPO DE CONTROL DEL CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES.	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	TOMA DIRECTA	TOMA NUEVA	1	27/03/2020	ZAPR	114	114	114	50	127,678	127,678				255,356	50		
									OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CASETA DE DESINFECCIÓN	CASETA DE DESINFECCIÓN	1							15,135	15,135				30,270	50		
									LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO	0.42							47,178	47,178				94,356	50		
									LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.3							39,347	39,347				78,694	50		
									TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1							26,278	26,278				52,556	50		
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILÓMETRO	2.2							353,611	353,611				707,222	50		
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	66							58,265	58,265				116,530	50		
									EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1							133,456	133,456				266,912	50		
									EQUIPAMIENTO	BOMBAS PIEZAS ESPECIALES	LOTE	1							11,414	11,414				22,828	50		
EQUIPAMIENTO	DISPOSITIVOS DESINFECCIÓN	EQUIPAMIENTO	1	12,315	12,315				24,630	50																	
																					824,677	824,677	-	-	-	1,649,354	50
3	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140770020	SAN MARTÍN HIDALGO	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	BAJO	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	27/03/2020	ZAPR	1,531	0	0	-	-	-	1,028,840	1,028,840				2,057,680	50
																					1,028,840	1,028,840	-	-	-	2,057,680	50
4	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140800114	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	EL TASAJAL	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.8	27/03/2020	ZAPR	69	69	69	35	203,804	203,804				407,608	50		
									TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1							229,452	229,452				458,904	50		
									REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA PRIMARIA	KILÓMETRO	0.5							169,873	169,873				339,746	50		
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	20							30,909	30,908				61,817	50		
																					634,038	634,037	-	-	-	1,268,075	50
5	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		141190003	ZACOALCO DE TORRES	BARRANCA DE OTATES (BARRANCA DE OTATÁN)	BAJO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	27/03/2020	ZAPR	1,117	0	0	-	-	-	1,385,193	1,385,193				2,770,386	50
																					1,385,193	1,385,193	-	-	-	2,770,386	50
Subtotal obra nueva																					5,366,000	5,365,999	-	-	-	10,731,999	50

202

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 1-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLASE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA:

14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 02

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			INDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 2		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				OPC.1	OPC.2	INCORPORADOS								MEJORADOS	TOTAL		MUJERES	INDÍGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O OPERADOR	OTROS	SUMA			
6	OBRA MEJORADA	CEA JALISCO		140030007	AHUALULCO DE MERCADO	CHAPULIMITA (CHAPULI)	MEDIO	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	METRO	24	27/03/2020	ZAPR	355	355	355	169	1	77,591	77,591				155,182	50	
									OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CASETA DE DESINFECCIÓN	CASETA	1								76,900	76,900				153,800	50	
									LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KILÓMETRO	0.4								65,169	65,169				130,338	50	
									EQUIPAMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EQUIPO	1								329,748	329,748				659,496	50	
									EQUIPAMIENTO	BOMBAS PIEZAS ESPECIALES	LOTE	1								132,778	132,778				265,556	50	
									EQUIPAMIENTO	DISPOSITIVOS DESINFECCIÓN	EQUIPO	1								14,420	14,420				28,840	50	
IMPORTE DE LA ACCION																		696,606	696,606	-	-	-	1,393,212	50			
1	OBRA MEJORADA	CEA JALISCO		140150053	AUTLÁN DE NAVARRO	EL MENTIDERO	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	KILÓMETRO	3.06	01/0/2020	ZAPR	1,406	906	906	449	160	469,074	312,716				781,790	60	
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	DOMICILIAR	TOMA NUEVA	196								115,256	76,838				192,094	60	
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1								298,110	198,740				496,850	60	
IMPORTE DE LA ACCION																		882,440	588,294	-	-	-	1,470,734				
Subtotal obra mejorada																		1,579,046	1,284,900	-	-	-	2,863,946	55			
Subtotal obra rehabilitada																		-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL AGUA POTABLE																		6,945,046	6,650,899	-	-	-	13,595,945	51			

2 ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- COMUNISMO INTERNACIONAL
- CONEVAL
- PROCAPAR
- INDÍGENA
- ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES
- CAMBIO CLIMÁTICO

- CI
- CONEVAL
- LLU
- NO
- ZAP
- CC

SUBTOTAL	6,945,046	6,650,899	-	-	-	13,595,945
SUPERVISIÓN TÉCNICA	225,810	387,186	-	-	-	612,996
TOTAL	7,170,856	7,038,085	-	-	-	14,208,941

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.
 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 1-14-01/2020
TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AR-01/2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Hoja (1) de (1)

Formato FS-APARURAL - 03

NUM.	COMPONENTE/SUBCOM PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			INDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS OPC. 1 OPC. 2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO														
				INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL										MUJERES	INDÍGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	SUMA																	
ALCANTARILLADO																																								
1	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		141000159	TOMATLÁN	TEQUESQUITE	MEDIO	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA. INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	5	27-mar-20	ZAPR	1,172	940	940	464	12	1,815,226	1,815,226				3,630,452	50.00														
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	106	683,216								683,215										1,366,431	50.00									
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	235	970,994								970,994											1,941,988	50.00								
																			IMPORTE DE LA ACCION			3,469,436	3,469,435	-	-	-	6,938,871	50.00												
2	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140640033	OJUELOS DE JALISCO	MATANZAS	MEDIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, MUNICIPIO DE OJUELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE DOS)	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	4.91	01/oct/2020	ZAPR	1,196	700	700	358	2,253,560	2,253,560				4,507,120	50.00															
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	121	1,031,006							1,031,006										2,062,012	50.00										
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	245	897,054							897,054											1,794,108	50.00									
																			IMPORTE DE LA ACCION			4,181,620	4,181,620	-	-	-	8,363,240	50.00												
Subtotal obra nueva																			7,651,056	7,651,055	-	-	-	15,302,111	50.00															
4	OBRA MEJORADA	CEA JALISCO		140150060	AUTLÁN DE NAVARRO	LANORIA	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO. (PRIMERA ETAPA DE DOS).	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	2.07	01/oct/2020	ZAPR	175	145	145	64	438,919	438,919				877,838	50.00															
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	41	254,055							254,055										508,110	50.00										
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	65	212,821							212,821											425,642	50.00									
																			IMPORTE DE LA ACCION			905,795	905,795	-	-	-	1,811,590													
3	OBRA MEJORADA	CEA JALISCO		141080022	TUXPAN	LA HIGUERA	MEDIO	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	176	27/mar/2020	ZAPR	1,238	704	704	356	2,327,188	2,327,188				4,654,376	50.00															
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	116	698,064							698,064										1,396,128	50.00										
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	150	774,617							774,617											1,549,234	50.00									
																			IMPORTE DE LA ACCION			3,799,869	3,799,869	-	-	-	7,599,738	50.00												
Subtotal obra mejorada																			4,705,664	4,705,664	-	-	-	9,411,328	50.00															
5	OBRA REHABILITADA																																							
																			IMPORTE DE LA ACCION			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRA REHABILITADA																																							
																			IMPORTE DE LA ACCION			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal obra rehabilitada																			-	-	-	-	-	-	-															
TOTAL ALCANTARILLADO																			12,356,720	12,356,719	-	-	-	24,713,439	50.00															

¹ ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COMPROMISO INTERNACIONAL CI
 CONEVAL LLU
 PROCAPTAR INDÍGENA IND
 ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURA ZAP
 CAMBIO CLIMÁTICO CC

SUBTOTAL	12,356,720	12,356,719	-	-	-	24,713,439
SUPERVISIÓN TÉCNICA	147,484	324,730	-	-	-	472,214
TOTAL	12,504,204	12,681,449	-	-	-	25,185,653

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Formato FS-APARURAL - 05

COMPONENTE/SUBCOM PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO
		NOMBRE	NOMBRE								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
AGUA POTABLE/																
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	CABECERA MUNICIPAL	2298	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	217,255	217,255	434,510	50%
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	CABECERA MUNICIPAL	2298	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	184,420	184,420	368,840	50%
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	MINILLAS	56	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	177,879	177,879	355,758	50%
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	LA MANGA	12	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	167,623	167,623	335,246	50%
TOTAL NUEVA													747,177	747,177	1,494,354	50%
Mejorada	CEA JALISCO	BOLAÑOS	MESA DE TIRADOR	25	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 83 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DE TIRADOR, MUNICIPIO DE BOLAÑOS	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	97,178	97,178	194,356	50%
Mejorada	CEA JALISCO	ETZATLAN	SANTA ROSALÍA	156	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	66,445	66,445	132,890	50%
Mejorada	CEA JALISCO	HUEJUCAR	TLACOSAHUA BARRIO DEL TORIL	725	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLACOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	128,774	128,774	257,548	50%
Mejorada	CEA JALISCO	MAZAMITLA	EL MEZCAL	61	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA LOCALIDAD EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	5 de noviembre de 2020	30/dic/2020	239,688	239,688	479,376	50%
Mejorada	CEA JALISCO	PONCITLÁN	SAN JUAN TECOMATLÁN	1950	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	5 de noviembre de 2020	30/dic/2020	215,380	281,919	497,299	43%
TOTAL MEJORADA													747,465	814,004	1,561,469	48%

dpn

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Formato FS-APARURAL - 05

COMPONENTE/SUBCOM- PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO
		NOMBRE	NOMBRE								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
Mejoramiento eficiencia	CEA JALISCO	CUAUTLA	TIERRAS BLANCAS	156	PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	03/ago/2020	30/nov/2020	251,968	251,968	503,936	50%
Mejoramiento eficiencia	CEA JALISCO	TOLIMÁN	TOLIMÁN	1393	PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN CABECERA MUNICIPAL TOLIMÁN, JALISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	5 de noviembre de 2020	30/dic/2020	259,476	259,476	518,952	50%
				1549											1,022,888	50%
SUBTOTAL AGUA POTABLE				9130									2,006,086	2,072,625	4,078,711	49%
ALCANTARILLADO																
Nuevo																
Mejorado	CEA JALISCO	TAPALPA	ATACCO	1202	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE, PARA LA LOCALIDAD DE ATACCO, MUNICIPIO DE TAPALPA.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	5 de noviembre de 2020	30/dic/2020	222,672	291,356	514,028	43%
Rehabilitado																
Mejoramiento eficiencia																
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				1,202									222,672	291,356	514,028	-
SANEAMIENTO																
Nuevo																
Mejorado																
Rehabilitado																
Mejoramiento eficiencia																
SUBTOTAL SANEAMIENTO				0												-
TOTAL				10,332									2,228,758	2,363,981	4,592,739	48.53%

Nota: Los estudios y proyectos programados tienen que cubrir los términos de referencia difundidos por la CONAGUA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

ING. OSCAR GUERRERREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
 DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco
 COMPONENTE DEL PROAGUA ¹: AGUA POTABLE SUBCOMPONENTE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Formato FS-APARURAL - 06

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINO	(PESOS)			
							FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN	Curso taller para la administración, desinfección, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de San Diego de Alejandría, Mezquitic, Atemajac de Brizuela, Cabo Corrientes, El Limón, Etzatlán, Hostotipaquillo, San Ignacio Cerro Gordo, San Marcos, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Tonaya y Tonila	Administración	Curso	15	24/sep/2020	01/dic/2020	55,600		55,600	100
	Curso Taller Bitácora electrónica de obra pública	Administración / contrato	Curso	3	01/oct/2020	01/dic/2020	70,000	20,000	90,000	77.78
	Curso taller de topografía	Administración / contrato	Curso	12	01/oct/2020	01/dic/2020	278,400	278,400	556,800	50
ACCIÓN 5: ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	Plan de inversión para definir las acciones a realizar para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades rurales	Administración	Estudio	1	24/ago/2020	01/dic/2020	100,000		100,000	100
ACCIÓN 3: EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	Equipo de cómputo portátil	Contrato	Lap-Top	8	01/oct/2020	01/oct/2020	0	160,000	160,000	0
	Equipo de topografía: Niveles ópticos fijos	Contrato	Equipo	4	01/oct/2020	01/oct/2020	0	44,800	44,800	0
TOTAL							504,000	503,200	1,007,200	

¹ Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA:

14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 07

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
------------------------	------------------	----------

Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores

Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Numero de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	16 10
---	--	----------

Atención social y participación comunitaria

Comités comunitarios-constituidos.	Comités comunitarios constituidos / Total de comités a constituir.	11 11
	Mujeres que integran los comités comunitarios / Total de integrantes de los comités a constituir.	33 66
Capacitación de las localidades en aspectos sanitarios, de higiene y ambientales.	Localidades capacitadas / Total de localidades a atender.	11 11

Infraestructura

Obras realizadas	Comités comunitarios capacitados para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	8 8
	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	7 7
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	4 4

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



 ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
 FEDERATIVA


 C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS


 ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
 AGUA


 ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 1.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AR-01 /2020
 APARTADO RURAL (APARURAL)**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INFRAESTRUCTURA

**PLAN ANUAL DE MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020**

ESTADO DE:

Formato FS-APARURAL - 08

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	AÑO DE EJECUCIÓN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	INVERSIÓN ESTIMADA PARA MANTENIMIENTO (\$)
Cuauhtlán de García Barragán	Tierras Blancas	APGR	2016	Comunidad	1,688
	La Hacienda				
	El Reparo				
Talpa de Allende	El Pozo	APGN	2017	Comunidad	1,432
	Tequesquite	APBR	2017	Comunidad	5,157
Tomatlán	El Portezuelo	ALGN	2016	Comunidad	1,718
San Martín de Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	APBN	2014-2016	Organismo Operador	1,718
	San Jerónimo (Los Barbosa)	MEFS	2017	Organismo Operador	1,718
Villa Purificación	Tejplilita	APGN	2016	Comunidad	1,718
Chihuahán	Cuastecomates	MEFS	2015	Ayuntamiento	5,746
	Boca de Tomatlán	ALGN	2015	Ayuntamiento	3,437
Cabo Corrientes	Zacatonigo	ALGN	2015	Comunidad	1,432
Mascota	San Miguel, El Ancoñ, El Chilar, El Palomar	APBN	2015	Ayuntamiento	1,718
		MEFS	2015	Ayuntamiento	1,718
Mexicacán	Cañada de Islas	APBN	2015	Comunidad	1,718
	Los Charcos	APGA	2016	Ayuntamiento	1,718
Cañadas de Obregón	Santa Rosalía (La Cueva)	APGA	2016	Comunidad	1,718
Ojuelos de Jalisco	Maizanas	APBN	2017	Comunidad	1,718
	Pedregal de San Ángel, San José de Letras, El Molino, Los Rincones	APBN	2015	Comunidad	1,718
San Sebastián del Oeste	Amateño	APBN	2016	Ayuntamiento	1,718
Jiliclián de los Dolores	Jiliclián de los Dolores	APGR	2015/2016	Ayuntamiento	1,718
	Cabezera Municipal	ALGA	2016/2017	Ayuntamiento	1,718
Quitupan	Apango	APBN	2015	Ayuntamiento	1,718
	Ojo de Agua de Apango	ALGN	2016	Ayuntamiento	1,718
San Gabriel	La Croix	MEFS	2015	Ayuntamiento	1,718
	El Tepehuajle	ALGA	2018	Ayuntamiento	2,816
Tuxteuca	Santa Elena de la Cruz	ALGN	2017	Ayuntamiento	1,718
Tolimán	La Mesa-Tepetates	ALGN	2016	Ayuntamiento	1,718
Zapotlanejo	Pueblos de La Berranca (El Maestranzo)	MEFS	2014-2016	Organismo Operador	1,718
Zapotlanejo	Margaritas	APBR	2016	Ayuntamiento	1,718
Atotonilco el Alto	Las Moras	APBN	2016	Ayuntamiento	1,718
Zarcoaco de Torres	Agua Caliente, El Chalpicote y La Zapotera	APBN	2014, 2015, 2017	Ayuntamiento	1,718
Poncitlán	Atergo	APBR	2015	Ayuntamiento	1,718
Atergo	Ejuita	ALGA	2015	Ayuntamiento	1,718
	Tenzompa	ALGA	2018	Ayuntamiento	3,516
Huejuquilla el Alto	Mezquilit	APBR	2015	Ayuntamiento	1,718
Mezquilit	San Andrés Cohamiata	APBN	2019	Comunidad	1,718
	San Sebastián Teponahuastlán	APBA	2019	Comunidad	1,718
Poncitlán	Santa María de La Joya	APGN	2020	Ayuntamiento	1,718
Magdalena	San Simón	APBN	2020	Ayuntamiento	1,718
	Santa María	ALGN	2020	Comunidad	1,718
Mexicacán	Los Charcos	ALGA	2020	Ayuntamiento	1,718
Tuxpan	La Higuera	ALGA	2020	Ayuntamiento	1,718
La Huerta	La Marzanilla	ALBA	2020	Ayuntamiento	1,718
TOTAL					80,000

TIPO DE SISTEMA:

- APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
- APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
- APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
- APGN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
- APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
- APBN AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- APCP AGUA POTABLE CAPTACIÓN PLUVIAL
- APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

- ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
- ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN
- ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
- ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
- ALGA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- ALGR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- MEFS MANEJO DE EFUEENTES FOSA SEPTICA
- MELO MANEJO DE EFUEENTES LAGUNAS DE OXIDACIÓN

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO**

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

**C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA**

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

**ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA**

**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS
Agua Potable																
Obra nueva																
	1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO.	06/jul/2020	08/jul/2020	09/jul/2020	17/jul/2020	17/jul/2020	28/jul/2020	31/jul/2020	-	03/ago/2020	1,493,252	1,493,252			2,986,504
						17/jul/2020					30/nov/2020					
	2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPO DE CONTROL DEL CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS	08/jul/2020	10/jul/2020	13/jul/2020	22/jul/2020	22/jul/2020	28/jul/2020	31/jul/2020	-	03/ago/2020	824,677	824,677			1,649,354
						22/jul/2020					30/dic/2020					
	3	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.	06/jul/2020	08/jul/2020	10/jul/2020	22/jul/2020	22 de Julio de 2020	28/jul/2020	31/jul/2020	-	03/ago/2020	1,028,840	1,028,840			2,057,680
						22/jul/2020					30/nov/2020					
	4	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO.	6 de Julio de 2020	8 de Julio de 2020	9 de Julio de 2020	22 de Julio de 2020	22 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	634,038	634,037			1,268,075
						22 de Julio de 2020					30/dic/2020					
	5	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACUALCO DE TORRES, JALISCO.	6 de Julio de 2020	8 de Julio de 2020	9 de Julio de 2020	17 de Julio de 2020	17 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	1,385,193	1,385,193			2,770,386
						17 de Julio de 2020					30/nov/2020					
	6	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO	6 de Julio de 2020	8 de Julio de 2020	9 de Julio de 2020	17 de Julio de 2020	17 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	696,606	696,606			1,393,212
						17 de Julio de 2020					30/dic/2020					

OPR

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01/2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
	14	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUICILGÁN, JALISCO.	7 de Julio de 2020	9 de Julio de 2020	10 de Julio de 2020	16 de Julio de 2020	16 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	128,774	128,774				257,548
						16 de Julio de 2020					30/nov/2020						
	15	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA LOCALIDAD EL MEZCAL, MUNICIPIO DE HUICILGÁN, JALISCO.	15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	-	2 de noviembre de 2020	239,688	239,688				479,376
						26 de octubre de 2020					30 de diciembre de 2020						
	16	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	-	2 de noviembre de 2020	215,380	281,919				497,299
						26 de octubre de 2020					30 de diciembre de 2020						
Subtotal 2											747,465	814,004	0	0	0	1,561,469	
Obra rehabilitada																	0
Subtotal 3											0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento eficiencia																	
	17	PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.	7 de Julio de 2020	9 de Julio de 2020	10 de Julio de 2020	16 de Julio de 2020	16 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	251,968	251,968				503,936
						16 de Julio de 2020					30/nov/2020						

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'A' and 'SPH' on the right.]

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01/2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
	18	PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN CABECERA MUNICIPAL TOLIMÁN, JALISCO	15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	-	2 de noviembre de 2020	259,476	259,476				518,952
						26 de octubre de 2020					30 de diciembre de 2020						

Subtotal 4 511,444 511,444 0 0 0 1,022,888

Alcantarillado

Obra nueva

	19	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN.	8 de Julio de 2020	10 de Julio de 2020	13 de Julio de 2020	22 de Julio de 2020	22 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	3,469,436	3,469,435				6,938,871
						22 de Julio de 2020					30/dic/2020						
	20	CONSTRUCCION DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, MUNICIPIO DE OJUELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE DOS)	15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	-	2 de noviembre de 2020	4,181,620	4,181,620				8,363,240
						26 de octubre de 2020					30 de diciembre de 2020						
	21	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS).	15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	-	2 de noviembre de 2020	905,795	905,795				1,811,590
						26 de octubre de 2020					30 de diciembre de 2020						

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
	22	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE, PARA LA LOCALIDAD DE ATACCO, MUNICIPIO DE TAPALPA.	15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	-	2 de noviembre de 2020	222,672	291,356				514,028
						26 de octubre de 2020					30 de diciembre de 2020						
Subtotal 5											8,779,523	8,848,206	0	0	0	17,627,729	
Obra mejorada																	
	23	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HUCHERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.	7 de Julio de 2020	9 de Julio de 2020	10 de Julio de 2020	16 de Julio de 2020	16 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	-	03/ago/2020	3,799,869	3,799,869				7,599,738
						16 de Julio de 2020					30/dic/2020						
Subtotal 6											3,799,869	3,799,869	0	0	0	7,599,738	
Obra rehabilitada																	
Subtotal 7											0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de eficiencia																	
Subtotal 8											0	0	0	0	0	0	
Saneamiento Obra nueva																	
Subtotal 9											0	0	0	0	0	0	
Obra mejorada																	
Subtotal 10											0	0	0	0	0	0	
Obra rehabilitada																	
Subtotal 11											0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de eficiencia/ Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de Ejecutores																	
	24	CURSO TALLER PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ADMINISTRACIÓN)									24/sep/2020	55,600					55,600
											01/dic/2020						

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01/2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
	25	CURSO TALLER BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN-CONTRATO)									01/oct/2020	70,000	20,000				90,000
											01/dic/2020						
	26	CURSO TALLER DE TOPOGRAFÍA (ADMINISTRACIÓN-CONTRATO)									01/oct/2020	278,400	278,400				556,800
											01/dic/2020						
	27	PLAN DE INVERSIÓN PARA DEFINIR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES									24/ago/2020	100,000	0				100,000
											01/dic/2020						
	28	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL (ADQUISICIÓN)									01/oct/2020	0	160,000				160,000
											01/oct/2020						
	29	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA: NIVELES ÓPTICOS FIJOS (ADQUISICIÓN)									01/oct/2020	0	44,800				44,800
											01/oct/2020						
Subtotal 12											504,000	503,200	0	0	0	1,007,200	
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social																	
	30	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)									01/ago/2020	129,467	129,467				258,934
											01/dic/2020						
Subtotal 13											129,467	129,467	0	0	0	258,934	

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
 TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)				
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS
Supervisión técnica																
	31	SUPERVISIÓN TÉCNICA (CONTRATO)	09/jul/2020	10/jul/2020	10/jul/2020	22/jul/2020 22/jul/2020	22/jul/2020	28/jul/2020	30/jul/2020	03/ago/2020	03/ago/2020 30/dic/2020	281,761	620,383			902,144
	32	SUPERVISIÓN TÉCNICA (ADMINISTRACIÓN)									01/jul/2020 30/dic/2020	91,533	91,533		183,066	
Subtotal 14											373,294	711,916	0	0	0	1,085,210
Monitoreo de obras de años anteriores											23,887	23,887				47,774
TOTAL											22,561,172	22,740,069	0	0	0	45,301,241

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
 DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
 Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

14 Jalisco

INSTANCIA EJECUTORA:

Formato FS-APARURAL - 10

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
	X	Nueva	LA ESTANZUELA	X			ago-20	dic-20	10,656	10,657	21,313
	X	Nueva	EL RODEO	X			ago-20	dic-20	8,571	8,570	17,141
	X	Nueva	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	X			ago-20	dic-20	8,933	8,932	17,865
	X	Nueva	EL TASAJAL	X			ago-20	dic-20	10,507	10,507	21,014
	X	Nueva	BARRANCA DE OTATES	X			ago-20	dic-20	12,786	12,785	25,571
	X	Mejorada	CHAPULIMITA	X			ago-20	dic-20	10,620	10,621	21,241
	X	Mejorada	EL MENTIDERO	X			ago-20	dic-20	9,000	9,000	18,000
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									71,073	71,072	142,145
Alcantarillado											
	X	Nuevo	EL TEQUESQUITE	X			ago-20	dic-20	18,141	18,141	36,282
	X	Mejorado	LA HIGUERA		X		ago-20	dic-20	20,253	20,254	40,507
	X	Mejorado	LA NORIA		X		ago-20	dic-20	10,000	10,000	20,000
	X	Mejorado	MATANZAS		X		ago-20	dic-20	10,000	10,000	20,000
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									58,394	58,395	116,789
TOTAL									129,467	129,467	258,934

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO