











ESTADO: JALISCO  
DIRECCION DE ORGANISMO DE CUERCA O DIRECCION LOCAL: IERRIA SANTIAGO PACIFICO

FECHA DE ELABORACION:		
DA	MES	AÑO
11	10	2021

Nº Organismo Operativo	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Intervención	Intervenc. Ejecutiva	Clave del ítem (8 dígitos)	Localización			Tipo de Movimiento			Inversión autorizada (pesos)			Reducción o Ampliación (pesos)			Inversión Realizada (pesos)			SUBSECCION	Unidad de Medida	Cantidad Programa Original	Cantidad Programa Modificada			
					Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modif. Sin Cambio	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Total					Federal	Estatal	Municipal
20	OBRA DE REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	ELABORACION DE PROYECTO Y SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	CEA JALISCO	140890099	QUINTUPAN	LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO)			X		514,979.31	514,979.31	-	-	1,029,958.62	142,848.95	142,848.94	-	285,697.89	372,130.36	372,130.37	744,260.73	PROYECTO EJECUTIVO	PRO-VECTO	1	1
21	OBRA DE REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	ELABORACION DE PROYECTO Y SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	CEA JALISCO	140890024	QUINTUPAN	CANADA SECA (LAS ANIMAS)			X		115,887.93	115,887.93	-	-	231,775.86	-	231,308.31	-	231,308.31	115,887.93	347,198.24	463,084.17	PROYECTO EJECUTIVO	PRO-VECTO	1	1
22	MEDE DE EFICIENCIA	SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	CEA JALISCO	140890028	CUAUTLA	TIERRAS BLANCAS		X			1,129,350.00	1,129,350.00	-	-	2,259,700.00	145,121.88	143,395.28	-	1,726.40	984,228.32	1,272,745.28	2,256,973.60	LÍNEA SECUNDARIA	KM	204	0.65
23	MEDE DE EFICIENCIA	CURSO TALLER PARA LA ADMINISTRACION, DISEÑO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ACANTILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE AMACUECA, TUXTECA, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, HUEDICAR, AHUALULCO DE MERCADO, CUAUTLA, SAN GABRIEL, TOLUMAN, ZAPOTITLÁN, TUXPAN, JALOSTITLÁN, TEACUTLÁN, CASIMIRO CASTILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TEUCHITLÁN, GÓMEZ FARÍAS, VALLE DE GUADALUPE, COLOTLÁN, VILLA GUERRERO, PÍJUANO, AVITLA, VILLA CORONA Y UNION DE TULA	CEA JALISCO					X			46,889.00	46,889.00	-	-	93,778.00	-	75,980.94	-	75,980.94	46,889.00	46,889.00	93,778.00	CURSO	23	23	
Subtotal movimiento de eficiencia											46,889.00	46,889.00	-	-	93,778.00	-	75,980.94	-	75,980.94	46,889.00	46,889.00	93,778.00				
TOTAL COMPONENTE DE AGUA POTABLE											20,889,301.48	19,709,437.95	-	-	40,598,739.33	4,804,231.91	2,051,186.66	-	2,741,035.25	16,095,079.57	21,772,624.51	37,887,704.08				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several initials and smaller signatures throughout the page.

ESTADO: JALISCO  
DIRECCION DE ORGANISMO DE CIENCIA O DIRECCION LOCAL: TERNIA SANTIAGO PACIFICO

FECHA DE ELABORACION:	DA	MES	AÑO
11	10	2021	

Número del Organismo Operativo	Componente / Subcomponente	Descripción de la Obra/Subsección	Balanza Ejecutora (Cifra de RIESG)	Cifra de RIESG (Original)	Municipio	Localidad	Año	Baja	Tipo de Movimiento		Inversión Autorizada (Pesos)		Reducción o Anulación (Pesos)		Inversión Modificada (Pesos)		SUBSECCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad Progra Original	Cantidad Progra Modificada						
									Modelo	San Carlos	Federal	Municipal	Cifra	Total	Federal	Municipal					Cifra	Total				
<b>COMPONENTE ALCANTARILLADO</b>																										
24	COMUNIDAD NUEVO RÍO	CONSTRUCCION DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS SEGUNDA ETAPA DE TRES MUNICIPIOS DE OJUELOS DE JALISCO.		140660033	OJUELOS DE JALISCO	MATANZAS			X		1,792,309.41	1,316,331.53	-	-	3,108,640.94	621.47	152,028.11	-	152,649.58	1,792,309.88	1,468,359.64	3,261,290.52	312	312		
	Subtotal nuevo										6,088,268.23	4,473,458.88	-	-	10,561,727.21	0.00	512,659.22	-	512,659.22	6,088,268.23	4,996,118.20	11,074,386.52				
	Mejorado	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA MUNICIPIO DE ETZATLAN.	140660039	ETZATLAN	SANTA ROSALIA			X			493,615.50	493,615.50	-	-	987,231.00	180,555.78	273,464.39	-	453,820.17	673,971.28	767,079.89	1,441,051.17	185	185		
	Subtotal mejorado										231,525.68	231,525.68	-	-	463,051.36	72,333.09	50,365.52	-	122,716.61	159,172.59	181,162.16	340,334.75	40	40		
	Mejoramiento de eficiencia										390,526.68	390,526.68	-	-	781,053.36	108,002.69	69,972.45	-	176,975.14	282,323.99	321,564.23	604,078.22	97	97		
	Subtotal mejoramiento de eficiencia										1,115,667.96	1,115,667.86	-	-	2,231,338.72	154,128.42	154,128.42	-	154,128.42	1,115,667.86	1,269,796.28	2,389,464.14				
	Subtotal mejoramiento de eficiencia										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO</b>																										
											7,203,936.19	5,589,126.74	-	-	12,793,069.93	0.00	666,787.74	-	666,787.74	7,203,936.19	6,255,914.48	13,459,850.67				
<b>COMPONENTE DE SANEAMIENTO BASICO</b>																										
	Nuevo																									
	Subtotal nuevo																									
<b>TOTAL COMPONENTE DE SANEAMIENTO BASICO</b>																										
											28,093,237.67	25,298,564.59	-	-	53,391,802.26	-	4,447,249.82	-	2,373,002.31	-	2,373,002.31	28,093,237.67	27,671,566.90	51,777,554.75		
<b>TOTAL DE ACCIONES MEDIO RURAL</b>																										

<b>MEDIO URBANO</b>																								
<b>COMPONENTE AGUA POTABLE</b>																								
Número del Organismo Operativo	Componente / Subcomponente	Descripción de la Obra/Subsección	Balanza Ejecutora (Cifra de RIESG)	Cifra de RIESG (Original)	Municipio	Localidad	Año	Baja	Tipo de Movimiento		Inversión Autorizada (Pesos)		Reducción o Anulación (Pesos)		Inversión Modificada (Pesos)		SUBSECCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad Progra Original	Cantidad Progra Modificada				
									Modelo	San Carlos	Federal	Municipal	Cifra	Total	Federal	Municipal					Cifra	Total		
26	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO SEGUNDA	140210001	CASIMIRO CASTILLO	LA RESOLANA			X			2,087,786.07	2,087,786.07	-	-	4,175,572.14	1,056,017.07	256,560.45	-	1,312,577.52	1,031,769.00	1,831,225.62	2,862,394.62	4020	4020
	Mejorado	MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARAMDO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO.	140210003	CASIMIRO CASTILLO	LO ARAMDO			X			1,554,115.94	1,554,115.94	-	-	3,108,231.88	428,946.73	1,953,588.50	-	2,282,505.23	1,983,062.67	3,407,674.44	5,390,737.11	581	581
	Subtotal mejorado										3,268,879.19	3,268,879.19	-	-	6,537,583.38	82,007.51	933,905.87	-	11,898.36	2,44,871.68	4,220,785.06	6,655,656.74	566	566
	Mejoramiento de eficiencia										417,946.77	417,946.77	-	-	835,893.54	346,939.22	295,928.11	-	642,867.33	71,007.55	122,018.66	193,028.21	366	366
	Subtotal mejoramiento de eficiencia										2,298,941.90	2,298,941.90	-	-	4,597,883.80	1,651,536.26	1,651,536.26	-	1,651,536.26	2,298,941.90	3,950,478.16	6,249,420.06		
<b>TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE</b>																								
											8,700,534.08	8,700,534.08	-	-	17,401,068.16	-	6,741,507.14	-	6,741,507.14	8,700,534.08	15,442,041.22	24,142,575.30		
<b>MEDIO RURAL</b>																								
	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	LINEA SECUNDARIA									7,668,765.08	13,610,815.60	-	-	21,279,580.68	-	-	-	-	2,862,394.62	6,655,656.74	19,413,923.94	4,020	4,020
	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	LINEA SECUNDARIA									1,983,062.67	3,407,674.44	-	-	5,390,737.11	-	-	-	-	2,44,871.68	4,220,785.06	5,811	5,811	
	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	LINEA SECUNDARIA									1,031,769.00	1,831,225.62	-	-	2,862,394.62	-	-	-	-	6,655,656.74	13,069,609.30	19,929,214.92	4,020	4,020
	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	LINEA SECUNDARIA									1,983,062.67	3,407,674.44	-	-	5,390,737.11	-	-	-	-	4,220,785.06	9,618,417.17	14,810,192.27	5,811	5,811
	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	LINEA SECUNDARIA									71,007.55	122,018.66	-	-	193,028.21	-	-	-	-	71,007.55	295,928.11	468,945.76	366	366
	Subtotal mejorado										11,458,666.17	19,556,806.82	-	-	35,017,492.33	-	-	-	-	13,787,906.82	30,247,408.19	40,267,698.56	19,929	19,929
	Mejoramiento de eficiencia										4,597,883.80	4,597,883.80	-	-	9,195,767.60	-	-	-	-	1,651,536.26	6,249,420.06	15,847,234.46	3,666	3,666
	Subtotal mejoramiento de eficiencia										4,597,883.80	4,597,883.80	-	-	9,195,767.60	-	-	-	-	1,651,536.26	6,249,420.06	15,847,234.46	3,666	3,666
<b>TOTAL COMPONENTE MEDIO RURAL</b>																								
											16,056,550.04	24,154,690.62	-	-	44,213,259.93	-	-	-	-	15,439,442.08	36,496,828.25	56,114,933.02	19,929	19,929

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several initials scattered throughout the page.

ESTADO: JALISCO  
DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL: TERRA SANTITAGO PACIFICO

FECHA DE ELABORACION:	
DA	MESES
11	10
AÑO	
2021	

Nº de Operación	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Selección	Materia Especial	Código de RIFA (origen)	Localización		Tipo de Movimiento		Inversión Autorizada (pesos)			Reducción/Amplicación (pesos)			Inversión Modificada (pesos)			SUBSECCION	METAS SUBSECCION														
					Municipio	Localidad	Alta	Baja	Federal	Estatal	Municipi- pro	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipi- pro	Otro		Total	Federal	Estatal	Municipi- pro	Otro	Total	Unidad de Medida Original	Cantidad meta Modificada							
28	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEANDRIA	MEJORADO DE CONDUCCION DE LINEAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y BOMBEO DE POZO PROPUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEANDRIA (PRIMERA ETAPA DE TRES)	CEA JALISCO	140720001	SAN DIEGO DE ALEANDRIA	SAN DIEGO DE ALEANDRIA	X		Federal	5,035,960.15	5,035,960.15	-	-	10,071,920.30	385,446.34	5,468,879.27	-	-	5,854,325.61	5,421,406.49	10,504,839.42	-	-	15,926,245.91	KM	4.14	3.91						
									Estatal	977,744.31	977,744.31	-	-	195,488.62	49,045.73	3,383.07	52,428.80	48,699.58	94,361.24	-	-	143,099.82	SUPERFICIAL	4	4	-	-						
									Municipi- pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA DE TAPALPA	MEJORADO DE DISTRIBUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	CEA JALISCO	140860001	TAPALPA	TAPALPA	X		Federal	522,669.93	522,669.93	-	-	1,045,339.86	82,833.46	329,583.18	-	-	2,467,749.72	439,836.47	852,253.11	-	-	1,292,089.58	ELECTROMECANICO	3	3						
									Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Municipi- pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MUNICIPIO DE TEQUILA	MEJORADO DE POZO PROPUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA JALISCO	CEA JALISCO	140940001	TEQUILA	TEQUILA	X		Federal	1,228,097.47	1,228,097.47	-	-	2,729,105.48	-	100,078.74	-	-	100,078.74	1,228,097.47	1,601,086.75	-	-	2,829,184.22	POZO	1	1						
									Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Municipi- pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MEJORADO DE DISTRIBUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO	CEA JALISCO	14070001	CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN	CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN	CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN	X		Federal	735,000.00	735,000.00	-	-	1,470,000.00	1,393.87	1,393.87	-	-	3,879.74	735,060.13	735,060.13	-	-	1,466,120.26	PROYECTO ELECTIVO	1	1						
									Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Municipi- pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	MEJORADO DE PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO	CEA JALISCO	140450001	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	X		Federal	825,000.00	825,000.00	-	-	1,650,000.00	27,678.14	27,678.13	-	-	58,356.27	797,321.86	797,321.87	-	-	1,594,643.73	PROYECTO ELECTIVO	1	1						
									Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Municipi- pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO MASCOYA	MEJ DE EFICIENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOYA (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	CEA JALISCO	140890001	MASCOYA	MASCOYA	X		Federal	3,680,409.87	3,680,409.87	-	-	7,260,819.74	1,479,585.83	1,624,660.84	-	-	3,104,226.67	5,199,975.70	5,305,070.71	-	-	10,465,046.41	LINEA SECUNDARIA	KM	18.98	18.98					
									Estatal	3,274,633.17	3,274,633.16	-	-	6,549,266.33	1,948,458.76	1,911,167.63	-	-	3,859,926.39	1,326,174.41	1,363,465.53	-	-	2,689,639.94	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	1586	1586					
									Municipi- pro	550,934.53	550,934.53	-	-	1,010,989.06	468,992.33	497,689.79	-	-	966,462.72	1,019,827.46	1,048,504.32	-	-	2,068,331.78	MICROMEDIDOR	MEDIDOR	1586	1586					
34	MEJ DE EFICIENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALO DE CUATRO	CEA JALISCO	141890001	YAHUALIQUIL DE GONZALEZ CALO	YAHUALIQUIL DE GONZALEZ CALO	YAHUALIQUIL DE GONZALEZ CALO	X		Federal	825,897.33	825,897.33	-	-	1,651,714.66	150,981.02	492,948.96	-	-	643,929.98	976,638.35	1,318,806.29	-	-	2,295,644.64	LINEA DE ALIMENTACION	KM	9.27	9.27					
									Estatal	1,993,055.38	1,993,055.38	-	-	3,786,110.76	602,658.54	150,921.69	-	-	753,580.23	1,290,296.84	1,742,135.69	-	-	3,032,250.53	LINEA DE BOMBEO	KM	1.75	1.75					
									Municipi- pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									<b>2,719,912.71</b>	<b>2,719,912.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,439,825.42</b>	<b>-</b>	<b>951,826.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>951,826.38</b>	<b>2,719,912.71</b>	<b>3,670,739.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,389,651.80</b>	<b>ELVADO</b>	<b>TANQUE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



