

Fecha Pago Anticipo:	26/09/2016
Fecha Elab. Compro:	04/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0292 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2016 10:01AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS

ELABORÓ DOCUMENTO: OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/09/2016	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(416.50) - **IVA \$(56.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA				
29/09/2016	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA E INICIO DE OBRA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA; SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	28/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,540.00	1,114.50	56.00	\$ 425.50	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	257,057.60 Km. / 257,592.80 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	535.20 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIO				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	112.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	890.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,540.00** (MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:	CARGO CONTABLE	\$ 1,114.50
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,540.00
	SALDO	\$ 425.50

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

[Firma]
COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0292 / 2016****DEL DÍA: 28/09/2016 AL DÍA: 29/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016****CONTRATO.- CEA-ZR-CI-067-2016**

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.
COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DEL ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA, GERENTE DE OBRAS DE LA CEA Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, PERO AL PARECER, EL MATERIAL ENCONTRADO ES TEPETATE MUY DURO Y SE ESTA RETRASANDO EL TIEMPO PROGRAMADO PARA ESTOS TRABAJOS, SE SOLICITÓ ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO Y SE ORDENÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE SE REQUIERE DEJAR LIBRE ESA ZONA POR EL PRÓXIMO INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR.



CONTRATO.- CEA-ZR-CI-075-2016

OBRA.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 1.0 LPS, PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.
COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DEL ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA, GERENTE DE OBRAS DE LA CEA, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, JALISCO, Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SE UBICÓ EL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR, EL AYUNTAMIENTO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN PARA LA UBICACIÓN DEL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR Y LA CONTRATISTA INDICÓ QUE REALIZARÁ EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONTINUARÁ CON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.

COMENTARIOS:

ESTA COMISIÓN ES CONTINUACIÓN DE LA COMISIÓN N° GO / C - 0291 / 2016 F, EN ESTA NO SE REALIZÓ RECARGA DE GASOLINA Y SE UTILIZARON LOS \$ 1,000.00 QUE SE SOLICITARON, POR LO QUE NO SE REGRESA NINGUN VALE.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	N° OFICIO: GO / C-0292 / 2016
DEL DÍA: 28/09/2016	AL DÍA: 29/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p data-bbox="974 525 1380 661">Alejo A.</p> 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE OBRAS



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 29-Septiembre - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Ing. Hector Bayardo Romero	Residente.	
Arq. Octavio Casanova Reyes	Presidente Supervisor Obras CEJ	
Ing. Vicente Quintanar A.	GERENTE DE OBRA	
ING. EMETERIO FREGOSO A.	Rep. LEGAL. FREGOSO	

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO EN RELACION A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTERONCILLO, MUNICIPIO DE TOMATELÁN, JALISCO", BAJO EL CONTRATO N° CEJ-22-CI-067-2016, LLEGANDO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA LA SOLICITUD DE DEFERIMIENTO, PERO SE DETECTÓ UN ERROR EN EL PROGRAMA RECALENDARIZADO Y SE INDICÓ SU CORRECCION.

2.- A LA FECHA NO SE HAN COLOCADO LOS LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, MEDIANTE EL CONTRATISTA ASES LO TENDRAN LISTOS EL PROXIMO LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2016.

3.- SE INDICÓ A LA CONTRATISTA QUE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS A LA TUBERIA SE DEBERAN REALIZAR A PRESION DE 0.5 Kg/cm², ESTO COMO REQUISITO PARA PODER REALIZAR EL COBRO DE ESTIMACIONES.

4.- INDICA EL CONTRATISTA QUE EL PROXIMO DIA 03 DE OCTUBRE SE TENDRAN COLOCADOS EN OBRA LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS.

5.- SE ORDINA A LA CONTRATISTA PRESENTAR NUMEROS GENERADORES PARA REVISIÓN Y FUTURO COBRO DE ESTIMACION No. 1, YA QUE SE INDICÓ EN LA BEOP QUE DEBERN SER MENSAJES, Y REGISTRAR EN LA BEOP SU SOLICITUD.

6.- INFORMA LA CONTRATISTA QUE EN ESTA SEMANA REALIZARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRESENTARA LOS RESULTADOS LA PROXIMA SEMANA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LOS PRESENTES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE OBRAS



MINUTA DE TRABAJO N° 1

FECHA: 29 de Septiembre de 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
ING. VICENTE QUINTERO	SECRETARÍA DE OBRA	
ABD. OCTAVIO CABRERA REYES	RESIDENTE SUPERVISOR OBRAS CEA	
ING. MARTIN I. NIÑUEZ GOMEZ	RESIDENTE DE OBRA	
LIC. JACINTO RAMÍREZ L.	SINDICO MUNICIPAL	
ING. TEDDO TIERNA CAN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ANDRÉS ARGUANDO BUQUE	AUXILIAR DE OBRAS P.	

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO EN RELACION A LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTERSELO, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO", BAJO EL CONTRATO N.º CEA-2R-CI-075-2016, LLEGANDO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- 1- SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA ICMA, S.A. DE C.V. CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
- 2- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UBICAR EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR, EL CUAL NO SE ENCUENTRA BIEN DEFINIDO Y MENCIONAN QUE EL TERRENO SERÁ DE 12 A 20 MTS.
- 3- EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ENTREGARÁ EL ACTA DE ACUERDO (COPIA) DONDE SE ESTABLECE LA UBICACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR Y LOS ACUERDOS A LOS QUE SE LLEGARON CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS ALREDADOS, QUE CONSTAN EN EL ACTA QUE SE ENTREGÓ DEL 9 DE JUNIO Y 20 DE MAYO DE 2016.
- 4- INDICA LA CONTRATISTA QUE EL PRÓXIMO VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2016 INICIARÁ CON LOS TRABAJOS DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LOS PRESENTES.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE: 28 SEP 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.
 CONTRATO.: CEA-ZR-CI-067-2016
 UBICACIÓN: EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.


OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA.

PROGRAMACION			
	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90

	FISICO	FINANCIERO
AVANCE PROGRAMADO %	65.00%	66.91%
AVANCE REAL %	4.45%	30.00%

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 4,694,702.72	\$ -	\$ 4,694,702.72	\$ 4,694,702.72

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO MECÁNICO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 25, DE 200 MM. DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA. SE TIENE TAMBIEN LA INSTALACIÓN DE 190 M.TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

SE TUVO LA PRESENCIA EN OBRA DEL ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA, GERENTE DE OBRAS DE LA CEA, LA EMPRESA CONTRATISTA INDICÓ QUE REALIZARÁ UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE MATERIAL QUE SE ENCONTRÓ EN LAS EXCAVACIONES DE LA ZANJA, INFORMANDO QUE EL PRÓXIMO DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2016 SE REALIZARÁ LA TOMA DE MUESTRAS EN EL LUGAR DE LA OBRA. SE LE DIO LA ORDEN A LA CONTRATISTA DE INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y REGULARIZAR SU AVANCE DE OBRA; DE IGUAL MANERA, SE LE ORDENÓ LA COLOCACIÓN DE LOS LETREROS INFORMATIVOS EN RELACIÓN A LA OBRA Y CUMPLIR CON LOS ORDENAMIENTOS AMBIENTALES.

OBSERVACION:


 ARG/OCTAVIO CABRERA REYES
 ELABORO REPORTE

Fecha Pago Anticipo:	26/09/2016
Fecha Elab. Compro.:	04/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0291 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2016 9:15AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada; por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/09/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA	Zapotlancjo \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/09/2016	MUNICIPIO: Talpa de Allende \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA	Talpa de Allende \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(357.00) - **IVA \$(48.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/09/2016	VIÁTICOS \$:	870.00	755.00	48.00	\$ 115.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	256,692.60 Km. / 257,057.60 Km.		
FECHA DE REGRESO:	28/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	365.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA 2015 (RE				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	3AFSES-2015Dp		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	500.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 755.00
MENOS ANTICIPO \$ 870.00
SALDO \$ 115.00

COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	N° OFICIO: GO / C-0291 / 2016
DEL DÍA: 26/09/2016	AL DÍA: 28/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-AL-ZR-LP-007/2013

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO. TRAMO: ARROYO GRANDE, CAMINO SANTA FE – ARROYO LA PAZ Y ARROYO LA PAZ.

COMISIÓN.- LA PAZ.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA CONTRATISTA, SE RECORRIÓ EL COLECTOR DENOMINADO "TRAMO CAMINO SANTA FE – ARROYO LA PAZ", ENCONTRÁNDOSE QUE SE ENCONTRARON 8 TAPAS DE LAS 20 QUE HACÍAN FALTA Y MENCIONA LA EMPRESA QUE LA POBLACIÓN INFORMÓ QUE HAY OTRO GRUPO DE TAPAS EN OTRO SITIO QUE SE MOVIERON PARA NO DAÑARLAS Y SE INICIÓ LA VERIFICACIÓN DEL COLECTOR DENOMINADO "TRAMO ARROYO GRANDE". DE IGUAL MANERA SE ENTREGÓ AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO UN OFICIO DE CONTESTACIÓN RELACIONADO CON LAS AFECTACIONES POR LLUVIA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADÍA.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CONTRATO.- CEA-AZ-LP-039-2015

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 ½, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO, (PRIMERA ETAPA).




COMISIÓN.- CABECERA MUNICIPAL.- SE REALIZÓ VISITA DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE TRATÓ DE QUE EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO, NOS ACOMPAÑARA PERO NO SE ENCONTRABAN EN LA LOCALIDAD, SE PROCEDIÓ A REVISAR LOS TRABAJOS Y SE PUDO CONSTATAR QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA ZONA ALTA DE LA POBLACIÓN Y LES QUEDAN PENDIENTES POR TERMINAR APROXIMADAMENTE 300 METROS LINEALES DE EMPEDRADO NATURAL. INDICÓ LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE TIENE CONTEMPLADO TERMINAR LOS TRABAJOS EN DOS SEMANAS MAS. SE PROGRAMARÁ RECORRIDO EN ESE TIEMPO EN COMPAÑÍA DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y SE ENTREGARAN LAS ACTAS PARA SU FIRMA

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	Nº OFICIO: GO / C-0291 / 2016
DEL DÍA: 26/09/2016 AL DÍA: 28/09/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>ING. SAUVEN CRUZ AMERAS</p>  <p>SUPERVISOR DE OBRAS</p> <p>ZAPOTLÁN JAL 26 SEPT 2016</p> 

COMPROBACIÓN DE GASTOS

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GO / C-0291 / 2016 F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 26 AL 27 / SEP / 2016

N° AS DEL VEHÍCULO: JN - 61031

ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #270586

=====

FOLIO : 0004145590
FECHA : 26/09/2016, 15:11 (41455900)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
< CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
55.993 LTS 13.98 782.78

SUBTOTAL: 677.65
IVA: 105.13
TOTAL: 782.78

(setecientos ochenta y dos pesos 78/100 M.
N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 256693
RENDIM. : 17.22 Kms/Lts

+----- (F I R M A) -----+
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ



Fecha Pago Anticipo:	13/09/2016
Fecha Elab. Compro:	26/09/2016
Nº de Oficio:	GO / C-0280 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 26 2016 9:53AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2016	Mazamitla \$ 100.00	Mazamitla \$ 170.00	Mazamitla \$ 100.00	Mazamitla *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: CAPACITACION DE PERSONAL Y RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA				
21/09/2016	Mazamitla \$ 100.00	Mazamitla \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 300.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: CAPACITACION DE PERSONAL Y RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA				
22/09/2016	Pihuamo \$ 75.00	Pihuamo \$ 128.00	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán *(300.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA CON CONTRALORIA DEL ESTADO				
23/09/2016	Cihuatlán \$ 100.00	Tomatlán \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2016	VIÁTICOS \$	1,838.00	1,602.00	0.00	\$ 236.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	330.00	300.00	0.00	\$ 30.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	255,369.50 Km. / 256,692.60 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/09/2016	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,323.10 Km.	
HORA DE REGRESO:	23:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION			ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO *	0 + 1,500 + 0 = 1,500		
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,800.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,168.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
21/09/2016	\$ 300.00 - IVA \$ 0.00	HOSPEDAJE EN MAZAMITLA

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,902.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,168.00
SALDO \$ 266.00

COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBIDO
26 SEP 2016
CAJA

RECIBIDO
26 SEP 2016
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0280 / 2016

DEL DÍA: 20/09/2016 AL DÍA: 23/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-AZ-CI-035-2015

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA DE GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO.

COMISIÓN.- CABECERA MUNICIPAL.- SE REALIZÓ VISITA DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZAMITLA, JALISCO Y PERSONAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DE LA CEA. SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE OPERARÁ EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL ARROYO LOS CAZOS Y DESPUÉS SE REALIZO RECORRIDO DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA PARA VERIFICAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERA PARCIALMENTE PERO EL AYUNTAMIENTO NO LA RECIBIÓ HASTA QUE SE REALICE EL FINIQUITO ADMINISTRATIVO Y LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-AZ-CI-067-2015

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR INDEPENDENCIA-BELEN Y ARROYO SANTA CECILIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO.

COMISIÓN.- CABECERA MUNICIPAL.- SE REALIZÓ VISITA DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA CEA, SE TOMARON MEDIDAS DE TODA LA OBRA ASÍ COMO ALTURAS DE POZOS DE VISITA E INDICARON QUE SE REQUIERE HACER UNA TABLA COMPARATIVA DE LAS PROFUNDIDADES DE LOS POZOS DE VISITA PARA SU REVISIÓN.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-067-2016

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, PERO AL PARECER, EL MATERIAL ENCONTRADO ES TEPETATE MUY DURO Y SE ESTA RETRASANDO EL TIEMPO PROGRAMADO PARA ESTOS TRABAJOS, SE SOLICITÓ ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO Y SE ORDENÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE SE REQUIERE DEJAR LIBRE ESA ZONA POR EL PRÓXIMO INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR.

COMENTARIOS:

SE COBRA HOSPEDAJE EN MAZAMITLA, JALISCO, DEBIDO A QUE EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA SE TERMINÓ MUY TARDE Y QUEDARON PENDIENTES DE REVISAR Y FIRMAS PARA EL SIGUIENTE DÍA. COMO EN EL SISTEMA NO HAY HOSPEDAJE EN MAZAMITLA, SE INGRESÓ ESTE PAGO EN GASTOS DIVERSOS Y SE AUTORIZA SU COBRO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 23 SEP 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-067-2016

UBICACIÓN: EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA


PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90

	FISICO	FINANCIERO
AVANCE PROGRAMADO %	54.00%	55.02%
AVANCE REAL %	2.00%	30.00%

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
PORTE SIN IVA	\$ 4,694,702.72	\$ -	\$ 4,694,702.72	\$ 4,694,702.72

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN Y EN LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, SE TIENE TAMBIEN LA INSTALACIÓN DE 40 M.TUBERÍA DE PVC, ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 25, DE 200 MM. DE DIÁMETRO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA.






PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA FRECOM, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE. SE CITÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA A LAS OFICINAS DE LA CEA PARA QUE SE REVISARA EL TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO EN OBRA QUE AL PARECER ES UN TEPETATE MUY DURO, POR LO QUE SE SOLICITÓ UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DEFINIRLO.

OBSERVACION:

ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
ELABORO REPORTE

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	N° OFICIO: GO / C-0280 / 2016
DEL DÍA: 19/09/2016	AL DÍA: 23/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>P.A. </p>
 <p data-bbox="324 1008 592 1092">GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS PIHUAMO, JAL.</p>	<p> DRA. CYNTHIA A. OCAMPO BERUMEN</p>
	<p>Artemio Alcaraz C.</p>

COMPROBACIÓN DE GASTOS

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GO / C-0280 / 2016 F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 21 AL 23 / SEP / 2016



PLACAS DEL VEHÍCULO: JN - 61031

ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA

ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx

SUPERVISOR

ATI0/ControlGAS

www.controlgas.com.mx s

E.S. 11502

E04855

TRENOGAS S.A. DE C.V.

SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.

CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306

AV WASHINGTON #56

COL. MODERNA

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44190

GUADALAJARA, JALISCO

3810-0752

SWA-060223-HEA

TRE100421EC6

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion

Lugar de Expedicion

, JALISCO

, JALISCO

===== COPIA =====

===== COPIA =====

TICKET #268233

NOTA #1278889

FOLIO : 0004141559

FOLIO : 0004883401

FECHA : 19/09/2016, 14:51 (41415590)

FECHA : 21/09/2016, 14:03 (48834010)

POSICION: 4

POSICION: 7

TERMINAL: 2

TERMINAL: 4

>>>> CREDITO <<<<<<

>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

CLIENTE 041900004

Comision estatal del agua de Jalisco

Comision estatal del agua de Jalisco

Francia . 1726

Francia . 1726

Moderna

Moderna

44190 - Guadalajara, Jalisco.

44190 - Guadalajara, Jalisco.

CEA070225JK4

CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	67.965 LTS		13.98	950.15

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	45.510 LTS		13.98	636.20

SUBTOTAL: 822.54
IVA: 127.61
TOTAL: 950.15

SUBTOTAL: 550.76
IVA: 85.44
TOTAL: 636.20

(novecientos cincuenta pesos 15/100 M.N.)

(seiscientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 255392
RENDIM. : 14.08 Kms/Lts

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 255729
RENDIM. : 7.40 Kms/Lts

+----- (F I R M A) -----+

+----- (F I R M A) -----+

COMPROBACIÓN DE GASTOS

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GO / C-0280 / 2016 F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 21 AL 23 / SEP / 2016

LACAS DEL VEHÍCULO: JN - 61031

ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS



Galeana #33, Col. Centro Mazamitla Jalisco
NESTOR ZEPEDA GOMEZ
R.F.C. ZEGN901125JV0
Tel: 01 (382) 538 10 18 / Cel: 331 534 17 69
331 228 51 20
posadasancristobal@live.com.mx

Pagaré mi cuenta con: Efectivo Tarjeta de Crédito No. Tarjeta de Crédito

No. Folio 671

Nombre <u>Octavio Cabrera</u>	Teléfono o Celular <u>30309700</u>
Dirección <u>Franca No 1726 Col. Moderna.</u>	C.P. <u>44190</u>
Ciudad <u>Guadalajara Jalisco Nac.</u>	Estado <u>Jalisco</u>
Compañía <u>Comisión Estatal del Agua de Jalisco</u>	Teléfono de Compañía <u>30309700</u>

Fecha de Llegada: 20-Sep-16 Fecha de salida: 21-Sep-16 Hora de entrada: 07:50 pm Hora de salida: 12:00 am

Habitación	Tarifa	Personas
7	Nor	1

Notas: _____

Vehículo(s): _____

Placas: P39

Importante:

El hotel no se hace responsable por la pérdida de dinero, joyas u otros valores.

En caso de no desocupar la habitación(es) el día acordado, el hotel tiene el derecho a remover mi equipaje aún no estando presente.

Firma de conformidad

FACTURACIÓN

Razón Social	<u>Comisión Estatal del Agua de Jalisco</u>
Domicilio Fiscal	<u>Franca No 1726 Col. Moderna</u>
R.F.C.	<u>CEA070275JK4</u>
E-mail	<u>miriarte@ceajalisco.gob.mx</u>
Observaciones	<u>factura.xml@ceajalisco.gob.mx</u>

Cargos: \$ _____

I.V.A. \$ _____

Total de Cargos: \$ 300

COMPROBACIÓN DE GASTOS

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GO / C-0280 / 2016 F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 21 AL 23 / SEP / 2016

PLACAS DEL VEHÍCULO: JN - 61031

ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS



HOTEL LOS CARACOLLES



FRANCISCO MARTÍNEZ VARGAS

R.F.C.: MAVF-580820-GS7 CURP: MAVF580820HCMGBN02

Gómez Farias No.26 San Patricio, Mpio. De Cihuatlán, Jal. TEL. 01 (315) 355 7308 C.P. 48980

EXPEDIDA EN: SAN PATRICIO, JAL.

DÍA	MES	AÑO
22	09	16

NOTA DE
VENTA

Nº 310

NOMBRE	Hotel Los Caracoles de Jalisco	
DIRECCIÓN	Av. Héroica No. 26 Col. San Patricio	
LUGAR	Guadalajara Jalisco	
TARIFA POR DÍA	1,500.-	RENTA HOSPEDAJE \$ 750.-
		I.S.H.S
		TOTAL \$ 1,500.-
IMPORTE TOTAL CON LETRA	(+ impuestos 1,500.00 IVA)	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE OBRAS



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Roberto Chavez	Directores Plantas	[Firma]
Primitivo Rivera	Sub-Dir. Planta Trat.	[Firma]
Jacob Anaya Macías	Aux. Obras Publicas	[Firma]
Fernando Martinez G.	Aux. Obras Publicas	[Firma]
Enrique Gutierrez Guerrero	Residente Grupo Elizoor	[Firma]
Otávio Carrera Reyes	Residente Supervisor Obras CEA	[Firma]

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO EN RELACION A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA DE COLECCIÓN PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO", BAJO EL CONTRATO N° CEA-AZ-CI-OBS-2015, LLEGANDO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- 1.- EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE OPERARÁ EL CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL ARROYO "LOS CAROS", MISMO QUE FUE DESIGNADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
- 2.- SE EXPLICÓ POR PARTE DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y SE ACLARARON TODAS LAS DUDAS AL PERSONAL.
- 3.- EN ESTO AÑO SE HARE ENTREGA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JALISCO, DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CÁRCAMO DE BOMBEO.
- 4.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN A LA OBRA Y SE PUDO CONSTATAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE OPERAR, PERO SE INDICA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE SE ESPERARÁ A QUE SE REALICE LA ENTREGA OFICIAL POR PARTE DE LA CEA AL MUNICIPIO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LOS PRESENTES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS



AGENCIA DE OBRAS



TRABAJO N° _____

FECHA: 23-SEPTIEMBRE DE 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Ing Héctor Bayardo Romero	Residente Frecom	
Ing Octavio Casero Reyes	Asistente Supervisor Obras CEA	
Ing Ines del C. Chauvin Tapia	Residente Supervisor Obras CEA	

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO EN RELACIÓN A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCAANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTERUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO", BAJO EL CONTRATO N° CEA-ZR-C1-067-2016, LLEGANDO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V. LA COLOCACIÓN DE 2 LETREROS INFORMATIVOS RELATIVOS A LA OBRA, EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y EL OTRO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, SIN MENCIONAR MONTO DE LA OBRA NI EL NOMBRE DE LA CONTRATISTA POR RAZONES DE SEGURIDAD.

2.- SE SOLICITÓ DE IGUAL MANERA, LA VOLUNTARIA TOTAL DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES Y DETERMINAR LAS ACCIONES A SEGUIR; LA CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR ESTOS DATOS EN 15 DÍAS.

3.- SE INDICÓ QUE SE COLOQUE EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA 30 CMS ARRIBA DEL LOMO DE TUBO, DESPUÉS MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LOS ÚTIMOS 30 CMS. DE SUSIA CUENTA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. (TODOS COMPACTAR)

4.- SE SOLICITARON PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA DETERMINAR EL TIPO DE MATERIAL EN ZANHAS.

5.- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTABLECIDA Y SOLICITAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES LA UBICACIÓN DEL BANCO DE TIPO AUTORIZADO.

6.- LA CONTRATISTA SOLICITARÁ CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO, POR LO QUE SE LE INDICÓ SOLICITARLO VIA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LOS PRESENTES.

Fecha Pago Anticipo:	09/09/2016
Fecha Elab. Compro.	19/09/2016
N° de Oficio:	GO / C-0271 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 19 2016 4:17PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
 STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/09/2016	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Casimiro Castillo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(275.00) - **IVA \$(37.04)
14/09/2016	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(416.50) - **IVA \$(56.00)
15/09/2016	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 206.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	13/09/2016	VIATICOS \$:	1,716.00	1,660.50	93.04	\$ 55.50	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DIA(S) COMISION:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	254,436.00 Km. / 255,369.50 Km.		
FECHA DE REGRESO:	15/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	933.50 Km.		
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 1,500 + 0 = 1,500		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	960.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =:	540.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,716.00 (MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,660.50
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,716.00
	SALDO	\$ 55.50

[Signature]
 COMISIONADO
 OCTAVIO CABRERA REYES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 26 SEP 2016
[Signature]
 CAJA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 26 SEP 2016
 GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0271 / 2016

DEL DÍA: 13/09/2016 AL DÍA: 15/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- S/N

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO I. MADERO Y EL CHICO, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

COMISIÓN.- FRANCISCO Y MADERO Y EL CHICO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO, SE REVISÓ LA OBRA DE TOMA Y EL MATERIAL DE LA REGIÓN PARA CORROBORAR VOLUMENES DE EXCAVACIONES Y DE OBRA EN GENERAL. EL AYUNTAMIENTO INDICABA QUE SE TIENE POCA PRESIÓN EN LA ZONA ALTA DE LAS POBLACIONES Y QUE SE TENIA PROGRAMADO LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN, PERO QUE MEJOR ESPERARAN A QUE SE INICIE LA OBRA.

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-067-2016

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE REALIZAN TRABAJOS PRELIMINARES DE NIVELACIÓN Y TRAZO, EL DÍA DE HOY SE TUVO EN OBRA EL SUMINISTRO 2,000 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SERIE 25. SE ESPERA PARA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL ARRIBO DE LA MAQUINARIA. INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA QUE ESTAN ESPERA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

CONTRATO.- S/N

OBRA.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, JALISCO, PERSONAL DEL AREA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DE LA CEA, SE EXPLICARON LOS ALCANCES DE LA OBRA Y SE PROCESO Y SE ACLARARON DUDAS A LA POBLACIÓN.

COMENTARIOS:

SE SOLICITARON \$1,500.00 EN VALES PARA EL TRASLADO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES, SE UTILIZARON \$1,200.00 Y SE REGRESAN \$300.00, NO SE SOLICITÓ RECARGA DE COMBUSTIBLE YA QUE LA CAMIONETA TENÍA EL TANQUE CASI LLENO.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 19 SEP 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-067-2016

UBICACIÓN: EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.


OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	40.00%	41.14%	
AVANCE REAL %	1.00%	0.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 4,694,702.72	\$ -	\$ 4,694,702.72
			POR ESTIMAR
			\$ 4,694,702.72

FOTOGRAFIA (.MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN Y YA SE TIENE EL SUMINISTRO 2,000.00 DE TUBERÍA DE PVC, ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 25, DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SE TIENE PROGRAMADO QUE EL DÍA DE HOY 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LLEGUE AL SITIO DE LOS TRABAJOS LA MAQUINARIA.




PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA FRECOM, S.A. DE C.V. QUE AUN NO HAN RECIBIDO EL ANTICIPO.

OBSERVACION:


 ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
 ELABORO REPORTE

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	Nº OFICIO: GO / C-0271 / 2016
DEL DÍA: 13/09/2016	AL DÍA: 15/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	

FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 1345
FOLIO SAT: b0d91715-e1b6-46c4-a9e1-5a02f194c0b5
FECHA: 16/09/2016 10:43:09 AM
LUGAR: Puerto Vallarta Jalisco

EVELYN DEL CARMEN VILLAR ROSAS

RFC: VIRE840601R28
Basilio Badillo No. 370 Col. Emiliano Zapata Puerto Vallarta C.P. 48380,
Puerto Vallarta, Jalisco México

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4
Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco
México

Régimen

Régimen con actividades empresariales y profesionales.

Cantidad	U.M	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	Hospedaje (Entrada: 14 Sep. 2016, Salida: 15 Sep. 2016)	\$350.00	\$350.00

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01 Efectivo
Número cuenta pago:
Tipo de comprobante: INGRESO
Condiciones de pago:

Subtotal	\$350.00
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$56.00
impuesto sobre hospedaje 3.00 %	\$10.50
TOTAL:	\$416.50

Importe con letra:

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

cZcTZRduLCBZNWzLvrQYJrXBkJDwMW0GCDopdU6/wSkqHkM4AnASf2L1euFHoKDZ1wjuY9bflcu+5paesyOZwPWoxfM39+FVsw
/hORk9JnwdYFZyg8k7Wc1+NUfiBaKeDkr+XjYvyMPNz1GrAU3x3ph2LbdtQvvegYeJpvEdM=

Sello del SAT:

UATX+EPIz5I2leOFYHDybfElkJKbnEUFsl2+AJ/1fsZ6bquxhSPSFuAv+JqDIK0/UjG4hWPaxJbeHGb1ZNkMMmxX+VHIF2a9Mg7ld3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b0d91715-e1b6-46c4-a9e1-5a02f194c0b5|2016-09-16T10:43:
10|cZcTZRduLCBZNWzLvrQYJrXBkJDwMW0GCDopdU6/wSkqHkM4AnASf2L1euFHoKDZ1wjuY9bflcu+5paesyOZwPWoxfM39+F
Vsw/hORk9JnwdYFZyg8k7Wc1+NUfiBaKeDkr+XjYvyMPNz1GrAU3x3ph2LbdtQvvegYeJpvEJM=|00001000000203430011||

No. serie certificado emisor: 00001000000203430011

No. serie del certificado SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 16/09/2016 10:43:10 AM

EMISOR

OSCAR ROLANDO VILLA LLAMAS

BUGAMBILIAS 2 VILLA DE LAS FLORES
CP 48930 - CASIMIRO CASTILLO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CASIMIRO CASTILLO, JALISCO

RFC: VILO680830FI0

REGIMEN FISCAL:

CURP: VILO680830FI0

ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LAS PERSONAS FISICAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726
MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CEA070225JK4

FACTURA

FE 921

2016-09-13T17:52:44

FORMA DE PAGAR	FORMA DE PAGAR	FORMA DE PAGAR
CONTADO	EFFECTIVO	
680E764C-6592-4BC4-ADE1-A09D781BD165	2016-09-13T17:52:49	

00001000000302379625

00001000000300250292

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
4	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	231.5126	231.51
				SUBTOTAL	231.51
				IVA	37.04
				RETENCION ISR	0.00
				ISH	6.95
				TOTAL	\$275.50

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago



||1.0|680E764C-6592-4BC4-ADE1-A09D781BD165|2016-09-13T17:52:49|RR60r7KM5mnm6RGnZdQOJInSsEL3+A6hkzD3gvMz4N4UWtJMNyKzYIL5s+OoUJ0dXf
mHKGcf5hRfZsD9P4kXey8rdzvYvafyxJIEkbDSWzAAW4tNbl3KqsOL4+3GDT3XZVJ69fN1ORXahwGNAR9pvT0bXvLb3fUc8q2Ud1g=|00001000000300250292|

RR60r7KM5mnm6RGnZdQOJInSsEL3+A6hkzD3gvMz4N4UWtJMNyKzYIL5s+OoUJ0dXfVU2vmHKGcf5hRfZsD9P4kXey8rdzvYvafyxJIEkbDSWzAAW4tNbl3KqsOL4+3GDT3XZVJ69fN1ORXahwGNAR9pvT0bXvLb3fUc8q2Ud1g=

GJB291uYB0NJ1Goaj8XhCTN7sNDy20FKi0nqcvSPROYOYtfrq+dH+MfSEWa7p16+/wy3qespj6ABsikkKxetL3hzyt/nRWIzeq01Sf3JjbcU7tQODmReFuGRh1cEg5Ck32Sde7u8Njy/8j/ICsjd/BSLNU8WB6VcnXOOByQ=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Fecha Pago Anticipo:	06/09/2016
Fecha Elab. Compro:	08/09/2016
Nº de Oficio:	GO / C-0268 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 8 2016 1:13PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/09/2016	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Cna. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/09/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	253,681.10 Km. / 253,785.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	103.90 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA 2015 (RE			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	SAFOSYS 2015	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR:

CARGO CONTABLE
MENOS ANTICIPO
SALDO

COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0268 / 2016****DEL DÍA: 07/09/2016 AL DÍA: 07/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****07 DE SEPTIEMBRE DE 2016****CONTRATO.- CEA-AL-ZR-LP-004/2013**

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO. TRAMO: LA MEZQUITERA, LA MORA Y LA YERBABUENA.

COMISIÓN.- LA MEZQUITERA Y PUEBLOS DE LA BARRANCA.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS COLECTORES DE PUEBLOS DE LA BARRANCA Y LA MEZQUITERA; EN PUEBLOS DE LA BARRANCA SE REALIZÓ LA DEMOLICIÓN DE LA CAJA DE INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE, SE TRABAJA DE IGUAL MANERA EN LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REFORZAR EL RELENO CON MATERIAL DE BANCO EN LOS TRAMOS DEL COLECTOR AGUAS ABAJO. AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZQUITERA.

CONTRATO.- CEA-AL-ZR-LP-007/2013


OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO. TRAMO: ARROYO GRANDE, CAMINO SANTA FE - ARROYO LA PAZ Y ARROYO LA PAZ.

COMISIÓN.- LA PAZ.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA CONTRATISTA, SE RECORRIÓ EL COLECTOR DENOMINADO "TRAMO ARROYO LA PAZ", ENCONTRÁNDOSE QUE SE ESTÁN POR TERMINAR LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE LOS BROCALES Y TAPAS QUE HACÍAN FALTA Y SE INICIÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS COLECTORES DENOMINADOS "TRAMO CAMINO SANTA FE - ARROYO LA PAZ" Y EL COLECTOR DENOMINADO "TRAMO ARROYO GRANDE". SE TIENE CONTEMPLADO TERMINAR LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA E INICIAR CON LAS PRUEBAS DE FLUJO DE LOS COLECTORES EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

COMENTARIOS:**SIN COMENTARIOS.**



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	Nº OFICIO: GO / C-0268 / 2016
DEL DÍA: 07/09/2016	AL DÍA: 07/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

Fecha Pago Anticipo	30/08/2016
Fecha Elab. Compro.	05/09/2016
N° de Oficio	GO / C-0259 / 2016 F
RESUMEN.COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 5 2016 10:24AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/08/2016	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2016	MUNICIPIO Tomatlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2016	MUNICIPIO Tomatlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Tomatlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/08/2016	VIÁTICOS \$:	1,699.00	996.00	0.00	\$ 703.00	JN 61031	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	252,802.30 Km. / 253,681.10 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/09/2016	PEAJE \$:	400.00	0.00	0.00	\$ 400.00	KM. RECORRIDO	878.80 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	850.00	
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	150.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,099.00** (DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 996.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,099.00
	SALDO	\$ 1,103.00

[Firma]

COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



[Firma]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0259 / 2016

DEL DÍA: 31/08/2016 AL DÍA: 02/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 DE AGOSTO DE 2016

CONTRATO.- CEA-AL-ZR-LP-004 y 007/2013

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), MÚNICPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISIÓN.- VARIAS LOCALIDADES.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, SE REVISARON LOS COLECTORES QUE COMPRENDEN EL SISTEMA DE COLECTORES DE SANTA FE - LA LAJA (SEGUNDA ETAPA), SE CONSTATÓ QUE A EXCEPCIÓN DE LOS COLECTORES DE LA PAZ, LA COFRADÍA Y LA MEZQUITERA, TODOS LOS DEMAS SE ENCUENTRAN OPERANDO O SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, A LO QUE EL AYUNTAMIENTO SOLICITO LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO PARA REALIZAR LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTES Y PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTOS COLECTORES, A LO QUE SE LES INDICO QUE UNA VEZ RECIBIDOS POR SU PARTE, SE PODRAN PONER EN FUNCIONAMIENTO. LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EL COLECTOR DE PUEBLOS DE LA BARRANCA Y LA MEZQUITERA, AUN NO HA INICIADO LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRA UBICANDO MATERIALES Y MAQUINARIA. LA EMPRESA GRUPO EMPORIO CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS EN EL COLECTOR DENOMINADO LA PAZ.

01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-067-2016






OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL PORTEZUELO.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE CHECARON NIVELES, BANCOS DE NIVEL, DISTANCIAS Y SE ORDENO A LA EMPRESA CONTRATISTA INICIAR CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES Y NOTIFICAR SI SE ENCONTRARA ALGUNA DIFERENCIA DE LO QUE SE ENCUENTRE EN CAMPO CON LO QUE SE TIENE CONTEMPLADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DE IGUAL MANERA SE TUVO REUNIÓN CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO, PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA. EL MUNICIPIO SOLICITÓ DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO. TAMBIEN SE REALIZÓ REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA LOCALIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y ACLARAR DUDAS RESPECTO A LA OBRA.

COMENTARIOS:

SE ANEXA FACTURA POR HOSPEDAJE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN TOMATLÁN, JALISCO COMO COMPROBANTE, QUE ES LA MAS BARATA DE LA LOCALIDAD, PERO NO SE FACTURA, YA QUE EL PRECIO EXCEDE LA TARIFA AUTORIZADA DE HOSPEDAJE.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	Nº OFICIO: GO / C-0259 / 2016
DEL DÍA: 31/08/2016	AL DÍA: 02/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p data-bbox="966 346 1307 420"><i>Sandra Pérez</i></p>  



Folio Fiscal
F28EE98C-F973-2E56-E5B5-E25BFDC74E07
Factura Número
A 4103
No. de serie del CSD del emisor
00001000000402589277
Fecha y Hora de emisión
2016-09-01T16:50:03

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-09-01T16:50:03	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: TOMATLAN JALISCO		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: MARIA GUADALUPE BARCENA CRUZ			RFC: BACG840423AIA
Calle y Número: PROLONGACION GALEANA 340	Ciudad: TOMATLAN	Colonia: LAS DELICIAS	
Delegación: TOMATLAN	Estado: Jalisco	CP: 48450	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor			
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			RFC: CEA070225JK4
Calle y Número: FRANCIA 1726	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: MODERNA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44190	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE LA HAB 106	336.13	336.13

Subtotal	336.13 MXP
IVA 16.00%	53.78 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	10.08 MXP
Total	400.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 04 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 F28EE98C-F973-2E56-E5B5-E25BFDC74E07 2016-09-01T16:50:03 LQL+UYGGKaxCDRBZbErjTX5GZc8r eKgmEAlomfa7hroDTukGI6q9j11uBgKJNooL+TAw2Y135pT0B1hbHRwREC1ISDV8C9v3ud71MG54Ea5c1QNmyLN+pg tZMTGbamZBNAqUGrQVY9umUNAev7rv2LlIBxxqvpHWqPpZ4CP6dBO4ySNj+2sJOWGD49PcHOyQINC7pY2hs1stlW7 sz80KgmYgysvdZ2Hapb4Gk5qj3lUil3rfm+Wiku5inClxOwNHOIL+2EY980IMg2cCL7wb0ofMQPm+6S3tE6DI6dyMw C8JHxz30P20p3UnexCJN7g5zxt4fmaEISXFXb1q3jma== 00001000000203392777	
Sello digital del emisor	
LQL+UYGGKaxCDRBZbErjTX5GZc8reKgmEAlomfa7hroDTukGI6q9j11uBgKJNooL+TAw2Y135pT0B1hbHRwREC1ISDV8C9v3ud71MG54Ea5c1QNmyLN+pgtZMTGbamZBNAqUGrQVY9umUNAev7rv2LlIBxxqvpHWqPpZ4CP6dBO4ySNj+2sJOWGD49PcHOyQINC7pY2hs1stlW7sz80KgmYgysvdZ2Hapb4Gk5qj3lUil3rfm+Wiku5inClxOwNHOIL+2EY980IMg2cCL7wb0ofMQPm+6S3tE6DI6dyMwC8JHxz30P20p3UnexCJN7g5zxt4fmaEISXFXb1q3jma==	
Sello digital del SAT	
UPDI0cbMnYjpuDmosgr5SE0FqB7fDUPDui9AZzJyTZCr2KbjP141Pr7tPiJVRbgGu0pUWZNm5gz5Nvom+afJTGvF7 l/p+Dvkvv/A7CO0aHZVWibEDfN8JSPaWsgRuWxCyrXdo9x+I5VKygEQopbl0fmTzhN/8CBhf1uBbWAq6=	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

COMPROBACION DE GASTOS

N° DE ORDEN DE COMISION: GO / C-0259 / 2016 F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISION: 31/AGO/ AL 02/SEP/2016

CAS DEL VEHICULO: JN - 61031

ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES
ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

G. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #262020

=====

FOLIO	:	0004130980
FECHA	:	31/08/2016, 17:05 (41309800)
POSICION:		4
TERMINAL:		2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.429	LTS	13.96	564.39
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:			488.59	
IVA:			75.80	
TOTAL:			564.39	

(quinientos sesenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
 FORDF-150
ODOMETRO: 252910
RENDIM. : 6.01 Kms/Lts

----- (F T R M A) -----+