

Raúl Ruvalcaba Díaz
COMBINADO
RAUL RUVALCABA DIAZ
PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

[Large handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
RAUL RUVALCABA DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0059 / 2018
DEL DÍA: 22/01/2018 AL DÍA: 31/01/2018

RESULTADO DE LA COMISION

- 22 ENERO 2018.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO. CONVENIO NO. CEA-PERF-004/2017. CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 132 M.
- 23 ENERO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 134 M.
- 24 ENERO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 136 M.
- 25 ENERO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 138 M.
- 26 ENERO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 140 M.
- 27 ENERO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 142 M.
- 28 ENERO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 144 M.
- 29 ENERO 2018. - CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 147 M.
- 30 ENERO 2018. - CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 150 M.
- 31 ENERO 2018. - TRASLADO A OFICINAS CEA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Raul Ruvalcaba Diaz

COMENTARIOS

S/C:

[Handwritten signature and a large 'X' mark]

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
RAUL RUVALCABA DIAZ	Nº OFICIO: GSM / C-0059 / 2018
DEL DÍA: 22/01/2018	AL DÍA: 31/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA