

Fecha Pago Anticipo	13/11/2017
Fecha Hab. Compro	29/11/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1410 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 29 2017 9:47AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PRESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE VILLALOBOS NUÑO	PRESTO	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANAYATA		PRESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autor. Compro. Municipio

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	SIN DESAYUNO	TAPALPA	SIN CENA	SIN HOSPEDAJE	ACTIVIDAD
13/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TRASLADO AL SITIO DE OBRA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. TAPALPA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
14/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
15/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
16/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
17/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017 Y TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.
21/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TRASLADO AL SITIO DE OBRA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. TAPALPA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
22/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
23/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
24/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
25/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
26/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
27/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
28/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.
29/11/2017	Tapalpa \$ 92.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)	TRASLADO AL SITIO DE OBRA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. TAPALPA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JH 58863
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	4,458.00	4,458.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/RENDI	PERFORADORA / 6 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Failing 2000 / 1981
DÍAS COMISION	GASOLIN	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	15,097.00 Km. / 15,097.00 Km.
FECHA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMPUTER EN SERVICIO	
TIPO DE COMISION	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017						
HORA METRO DE PROYECCION							
MONTOS A VALER POR							

Jose Villalobos

Validador
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 29 2017 9:47AM

Nº de Oficio: GSM / C-1410 / 2017

Handwritten signature and stamp area with date 29 NOV 2017 and stamp CEA.

SALDO VALES MANIOBRAS 0.00
VALES A FAVOR DE \$ 1000

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,458.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Jose Villalobos

EFFECTIVO A FAVOR DE
CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,458.00
MENOS ANTICIPO \$ 4,458.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JOSE VILLALOBOS NUÑO
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-1410 / 2017
DEL DÍA: 13/11/2017 AL DÍA: 29/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 13 NOVIEMBRE 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2017.
SE ENGRASAN LAS POLEAS DE LA MÁQUINA PERFORADORA.
- 14 NOVIEMBRE 2017.- INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 18" POR 6 METROS.
- 15 NOVIEMBRE 2017.- ACONDICIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 8" Y CONTRUCCIÓN TAPÓN DE FONDO.
- 16 NOVIEMBRE 2017.- CONTINÚA LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE ADEME Y SE CORTAN LAS OREJAS.
- 17 NOVIEMBRE 2017.- SE TERMINA DE ACONDICIONAR LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 8" .
TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.
- 21 NOVIEMBRE 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2017.
- 22 NOVIEMBRE 2017.- SE DESAZOVAL Y SE REPASA EL BARRENO EN 12 1/4": AVANCE: 297 M.
- 23 NOVIEMBRE 2017.- SE INICIA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ADEME DE 8". AVANCE: 198 M.
LA TUBERÍA NO BAJÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE FRAGMENTOS DE ROCA DE LAS PAREDES DEL POZO.
- 24 NOVIEMBRE 2017.- INICIA LA DESINSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 8".
- 25 NOVIEMBRE 2017.- CONTINUA LA DESINSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 8". SE ACONDICIONA EL AMPLIADOR DE 16".
- 26 NOVIEMBRE 2017.- INICIA PERFORACIÓN AMPLIACIÓN EN 16". AVANCE: 10 M.
- 27 NOVIEMBRE 2017.- CONTINÚA PERFORACIÓN AMPLIACIÓN EN 16". AVANCE: 30 M.
- 28 NOVIEMBRE 2017.- CONTINÚA PERFORACIÓN AMPLIACIÓN EN 16". AVANCE: 42 M.
- 29 NOVIEMBRE 2017.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Jose Villalobos

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE QUEDÓ EN EL SITIO DE OBRA.
HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL MUNICIPIO DE TAPALPA, EN ACUERDO AL CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017, POR LO QUE EL HOROMETRO DE TRABAJO NO COINCIDE EN RELACIÓN AL COMBUSTIBLE PROPORCIONADO POR LA CEA, EL-CUAL ES ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-1410 / 2017
DEL DÍA: 13/11/2017 AL DÍA: 29/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	