

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN  
DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN  
DEL  
"FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA"**

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 13:00 trece horas del día **18 de marzo del año 2016 dos mil dieciséis**, en la Sala de Juntas "José Armenta" de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Nayarit, se reunieron:

**Estado de Nayarit:**

**Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente del Comité Técnico; **Lic. José Trinidad Espinoza Vargas**, Secretario General de Gobierno; **Ing. Roy Argel Gómez Olguin**, Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinador General del COPLADENAY; **Ing. Sergio Tapia Pérez**, Director General de Programas Operativos de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto y Secretario Técnico del Consejo; **C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo**, Secretario de la Contraloría General, **Ing. Juan Ignacio Ávila Ruiz**, Secretario de Obras Públicas; **Lic. Juan Roberto Ocampo Solís**, Encargado del Despacho de la Delegación de BANOBRAS en el Estado de Nayarit y representante del Fiduciario del Fideicomiso 2181; **M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama**, Secretaria de Actas;

**Estado de Jalisco:**

**Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior y representante del Secretario **Mtro. Roberto López Lara**, de la Secretaría General de Gobierno; **Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera**, Director de Fideicomisos y representante del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, **Mtro. Héctor Pérez Partida**; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana de y representante de **Lic. Miguel Castro Reynoso**, de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; **Dr. Humberto Gutiérrez Pulido**, Director General de Planeación y representante del **Dr. David Gómez Álvarez**, Subsecretario de Planeación y Secretario Técnico del Comité para la Planeación del Desarrollo Estatal.

Con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión ordinaria del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta; con el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Bienvenida y declaración de Quórum Legal
2. Lectura, revisión y aprobación del orden del día
3. Reporte de avances físico – financiero del ejercicio fiscal 2015, por parte del Estado de Nayarit
4. Reporte de avances físico – financiero de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, por parte del Estado de Jalisco
5. Reporte de cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016, por parte de los Estados de Nayarit y Jalisco
6. Reporte de cierres de ejercicios fiscales de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, por parte del Estado de Jalisco
7. Asuntos generales
8. Lectura de acuerdos y cierre del acta

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

### 1. BIENVENIDA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Siendo las 13:00 trece horas y comenzando con el punto uno del orden del día, se procede a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta" en uso de la palabra el Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, inicia ofreciendo la bienvenida, solicitando se realice el pase de lista y verificación del quórum legal, manifestando que se reporta la mayoría de los integrantes, declarando que existe quórum para ejecutar la presente reunión.

### 2.- LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, el Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco establece a la consideración de los presentes el orden de día, mismo que es aprobada por unanimidad.

### 3.- REPORTE DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2015, POR PARTE DEL ESTADO DE NAYARIT.

El Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, da uso de la voz al Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente del Subcomité Técnico de evaluación de proyectos por el estado de Nayarit, quien solicita el informe del avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015:

ACCION	MONTO					AVANCE	
	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sexta Etapa.	\$9,902,664.30	\$9,892,761.64	\$9,885,836.30	\$2,965,750.89	\$6,927,010.75	73.48%	30%
Construcción de Entronque Carretero del camino Cruz de Huanacastle-Punta de Mita en el km. 0+000, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$5,940,000.00	\$5,934,060.00	\$5,916,571.03	\$1,774,971.31	\$4,159,088.69	100.00%	30%
Colector Pluvial tramo: Carretera Federal 200 (km. 146+600 - km 145+900) en la localidad de Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$8,852,520.70	\$8,843,668.18	\$8,834,160.88	\$2,650,248.26	\$6,193,419.92	0.00%	30%

El Ing. Roberto Dávalos López, somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la autorización del reporte de avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2015, del Estado de Nayarit, aprobándose por unanimidad.

#### 4.- REPORTE DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015, POR PARTE DEL ESTADO DE JALISCO

Continuando con el cuarto punto del orden del día el Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, informa el avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2014 al 29 veintinueve de febrero del 2016:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO FEB/2016	AVANCE FÍSICO FEB/2016
Pavimentación de concreto hidráulico de Av. México, del 2+800 al 9+280 hasta la Av. federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (Segunda etapa).	\$23,883,158.00	\$23,883,158.00	\$23,606,304.71	\$276,853.29	100%	100%
Productos financieros	\$302,732.59	\$0.00	\$0.00	\$302,732.59		
<b>TOTAL</b>	<b>\$24,185,890.59</b>	<b>\$23,883,158.00</b>	<b>\$23,606,304.71</b>	<b>\$579,585.88</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Comentando que debido a que ya no se tienen obras pendientes para este ejercicio, y una vez que se tenga el dictamen de la auditoria, se solicitará se lleve a cabo el reintegró a la TESOFE con el saldo más los intereses que genere hasta la expedición del cheque por parte de la Fiduciaria BANOBRAS.

Así mismo se informa el avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015 al 29 veintinueve de febrero del 2016:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2016	AVANCE FÍSICO FEB/2016
Construcción de Puente Vehicular en la Av. México – Agapito Medina sobre el río Pitillal en Fluvial Vallarta, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$24,695,185.00	\$24,695,185.00	\$0.00	\$7,377,385.66	\$17,317,799.34	30%	10%
Productos financieros	\$382,658.61	\$0.00	\$382,658.61	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$25,077,843.61</b>	<b>\$24,695,185.00</b>	<b>\$382,658.61</b>	<b>\$7,377,385.66</b>	<b>\$17,317,799.34</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>

El Ing. Roberto Dávalos López, somete a votación a los miembros del Subcomité recomendar al Comité Técnico la autorización del reporte de avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2015, del Estado de Jalisco, aprobándose por unanimidad.

#### 5.- REPORTE DE CARTERA DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR PARTE DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO.

Procediendo con el quinto punto del orden del día, el Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, da uso de la voz al Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente del Subcomité Técnico de evaluación de proyectos por el Estado de Nayarit, para que informe sobre los anteproyectos de la inversión 2016 autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con fecha 03 de diciembre del 2015, por la cantidad de \$49,390,370.00 (cuarenta y nueve millones trescientos noventa mil trescientos setenta pesos 00/100 m.n.) correspondiendo a cada estado la cantidad de

\$24,695,185.00 (veinticuatro millones seiscientos noventa y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

**Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento**

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
<b>TOTAL</b>		24,695,185.00				
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	21,000,000.00	100.00	ML.	Bahía de Banderas, San Vicente	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	3,695,185.00	1.00	Estudio	Bahía de Banderas, Varias	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

**Calendario de Ejecución y Gasto: de 12 meses a partir de que se radique el recurso.**

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución												TOTAL	
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12		
<b>TOTAL</b>																24,695,185.00
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	Físico (%)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	100%
		Financiero (\$)	1,050,000.00	5,250,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	Físico (%)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	100%	
		Financiero (\$)	184,759.25	923,796.25	184,759.25	184,759.25	184,759.25	184,759.25	184,759.25	184,759.25	369,518.50	369,518.50	369,518.50	369,518.50	184,759.25	3,695,185.00

**Calendario de ministración:**

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Calendario de ministración (pesos)			
		Meses		Uno al millar	TOTAL
		Mes 1	Mes 2		
<b>TOTAL</b>					24,695,185.00
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	10,489,500.00	10,489,500.00	21,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	1,845,744.91	1,845,744.91	3,695.19	3,695,185.00

El Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco continúa con el uso de la voz y refiere la cartera de proyectos con una inversión de \$24'695,185.00 (veinticuatro millones seiscientos noventa y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) que corresponde al Estado de Jalisco con la siguiente propuesta:

NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	1 AL MILLAR	DISPONIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida México, del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera Etapa (Cadenamiento del km 2+800 al km 5+140.13)	\$24,695,185.00	\$24,695.19	\$24,670,489.82	ML	900 ML
<b>TOTAL</b>	\$24,695,185.00	\$24,695.19	\$24,670,489.82	ML	900 ML

## Calendario de ministración

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Calendario de ministración (pesos)			
		Meses		Uno al millar	TOTAL
		Mes 1	Mes 2		
<b>TOTAL</b>					<b>24,695,185.00</b>
1	Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida México, del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera Etapa (Cadenamiento del km 2+800 al km 5+140.13).	12,335,244.91	12,335,244.90	24,695.19	24,695,185.00

El calendario de ejecución será de 12 meses a partir de que se radique el recurso.

NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE	CALENDARIO DE EJECUCIÓN												TOTAL	
		MESES													
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12		
Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida México, del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera Etapa. (Cadenamiento del km 2+800 al km 5+140.13)	Avance físico(%)	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	100.00%
	Avance financiero (\$)	6,167,622	1,682,078	1,682,078	1,682,078	1,682,078	1,682,078	1,682,078	1,682,078	1,682,078	1,682,077	1,682,078	1,682,077	1,682,090	24,670,489.82

El Ing. Roberto Dávalos López, someta a votación a los miembros del Subcomité recomendar al Comité Técnico la autorización de la cartera de proyectos de los Estados de Nayarit y Jalisco, para su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprobándose por unanimidad.

## 6.- REPORTE DE CIERRES DE EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y 2013, POR PARTE DEL ESTADO DE JALISCO

El Ing. Roberto Dávalos López, solicita la autorización para el cierre de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, quedando de la siguiente manera:

### Ejercicio fiscal 2010

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2016	AVANCE FISICO FEB/2016
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa.	\$22,645,905.11	\$22,645,905.11	\$22,645,905.11	\$0.00	100%	100%
2	Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$981,936.43	\$0.00	\$0.00	\$981,936.43		
<b>TOTAL</b>		<b>\$25,361,298.43</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$981,936.43</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Comentando que debido a que ya no se tienen obras pendientes para este ejercicio se solicitará se lleve a cabo el reintegro a la TESOFE \$981,936.43 (novecientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos 43/100 m.n.) más los intereses que genere hasta la expedición del cheque por parte de la Fiduciaria BANOBRAS.

### Ejercicio fiscal 2011

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2016	AVANCE FISICO FEB/2016
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$11,001,002.00	\$11,001,002.00	\$11,001,002.00	\$0.00	100%	100%
2	Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$545,619.47	\$0.00	\$0.00	\$545,619.47		
<b>TOTAL</b>		<b>\$21,546,621.47</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$545,619.47</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Comentando que debido a que ya no se tienen obras pendientes para este ejercicio se solicitará se lleve a cabo el reintegró a la TESOFE \$545,619.47 (quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos 47/100 m.n.) más los intereses que genere hasta la expedición del cheque por parte de la Fiduciaria BANOBRAS.

### Ejercicio fiscal 2012

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2016	AVANCE FISICO FEB/2016
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$8,189,371.14	\$8,189,371.14	\$8,189,371.14	\$0.00	100%	100%
2	Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$12,460,628.86	\$12,460,628.86	\$12,460,628.86	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$152,629.22	\$28,988.40	\$28,988.40	\$123,640.82		
<b>TOTAL</b>		<b>\$20,802,629.22</b>	<b>\$20,678,988.40</b>	<b>\$20,678,988.40</b>	<b>\$123,640.82</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Comentando que debido a que ya no se tienen obras pendientes para este ejercicio se solicitará se lleve a cabo el reintegró a la TESOFE \$123,640.82 (ciento veintitrés mil seiscientos cuarenta pesos 82/100 m.n.) más los intereses que genere hasta la expedición del cheque por parte de la Fiduciaria BANOBRAS

### Ejercicio fiscal 2013

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2016	AVANCE FISICO FEB/2016
1	Pavimentación de concreto hidráulico de Av. México; de av. politécnico nacional hasta av. federación con cuatro carriles a base de concreto hidráulico, primera etapa (tramo 0+000 al 2+000), en el Municipio de Puerto Vallarta.	\$18,393,762.62	\$18,393,762.62	\$18,393,762.62	\$0.00	100%	100%
2	Elaboración de proyecto ejecutivo de la Av. México del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$2,049,116.03	\$2,049,116.03	\$2,049,116.03	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$523,705.89	\$28,988.40	\$28,988.40	\$494,717.49		
<b>TOTAL</b>		<b>\$20,966,584.54</b>	<b>\$20,471,867.05</b>	<b>\$20,471,867.05</b>	<b>\$494,717.49</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Comentando que debido a que ya no se tienen obras pendientes para este ejercicio se solicitará se lleve a cabo el reintegro a la a la TESOFE \$494,717.49 (cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 49/100 m.n.) más los intereses que genere hasta la expedición del cheque por parte de la Fiduciaria BANOBRAS

El Ing. Roberto Dávalos López, somete a votación a los miembros del Subcomité recomendar al Comité Técnico la autorización de cierres de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, del Estado de Jalisco, aprobándose por unanimidad.

#### 7.- ASUNTOS GENERALES

El Ing. Roberto Dávalos López, informa que en la normatividad del Estado de Jalisco, es obligatorio que todos los Organismos Públicos Descentralizados, incluidos los fideicomisos, sean auditados por contador público independiente, contratación que hace el Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Administración, por lo que se solicita a los miembros del Subcomité recomendar al Comité la autorización de estas auditorías; estableciendo un monto de hasta \$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) o el complementario suficiente para cubrir el importe de los honorarios de la Auditoría Externa, para determinar estados financieros del Fideicomiso 2181, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

#### 8.- LECTURA DE ACUERDOS Y CIERRE DEL ACTA

El Ing. Roberto Dávalos López, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos:

##### JAL/2016/II/01 SUBCOMITÉ

El Subcomité Técnico recomienda al Comité Técnico autorizar los avances físico - financiero del ejercicio fiscal 2015, del Estado de Nayarit.

##### JAL/2016/II/02 SUBCOMITÉ

El Subcomité Técnico recomienda al Comité Técnico autorizar los avances físico - financiero del ejercicio fiscal 2015, del Estado de Jalisco.

##### JAL/2016/II/03 SUBCOMITÉ

El Subcomité Técnico recomienda al Comité Técnico autorizar la cartera de proyectos del ejercicio fiscal 2016 de los Estados de Nayarit y Jalisco, para su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

##### JAL/2016/II/04 SUBCOMITÉ

El Subcomité Técnico recomienda al Comité Técnico autorizar los cierres de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, del Estado de Jalisco.

##### JAL/2016/II/05 SUBCOMITÉ


El Subcomité Técnico recomienda al Comité Técnico autorizar la contratación que hace el Gobierno del Estado Jalisco a través de la Subsecretaría de Administración, estableciendo un monto de hasta \$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) o el complementario suficiente para cubrir el importe de los honorarios de la Auditoría Externa, para determinar estados financieros del Fideicomiso 2181, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

El Ing. Roberto Dávalos López, al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión.


Estado de Nayarit




**Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura**  
Secretario de Administración y Finanzas y  
Presidente del Comité Técnico



**Lic. José Trinidad Espinoza Vargas**  
Secretario General de Gobierno



**Ing. Roy Argel Gómez Olguin**  
Secretario de Planeación, Programación y  
Presupuesto y Coordinador General del  
COPLADENAY




**Ing. Sergio Tapia Pérez**  
Director General de Programas Operativos  
de la Secretaría de Planeación,  
Programación y Presupuesto y Secretario  
Técnico del Consejo



**C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo**  
Secretario de la Contraloría General



**Ing. Juan Ignacio Ávila Ruiz**  
Secretario de Obras Públicas




**Lic. Juan Roberto Ocampo Solís**  
Encargado del Despacho de la Delegación  
de BANOBRAS en el Estado de Nayarit y  
representante del Fiduciario




**M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama**  
Secretaria de Actas

Estado de Jalisco



**Ing. Roberto Dávalos López**  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública  
y Secretario Técnico del Consejo por el  
Estado de Jalisco




**Lic. Raúl Juárez Valencia**  
Subsecretario de Asuntos del Interior y  
representante del Secretario General de  
Gobierno, **Mtro. Roberto López Lara**



**Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera**  
Director de Fideicomisos y representante del  
Secretario de Planeación, Administración y  
Finanzas, **Mtro. Héctor Pérez Partida**



**Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**  
Subsecretario de Participación Social y  
Ciudadana de y representante del Secretario  
de Desarrollo e Integración Social, **Lic.  
Miguel Castro Reynoso**



**Dr. Humberto Gutiérrez Pulido**  
Director General de Planeación y  
representante del Subsecretario de  
Planeación y Secretario Técnico del Comité  
para la Planeación del Desarrollo Estatal,  
**Dr. David Gómez Álvarez**



**L.C.P. Graciela Margarita González**  
**Jaso Silva**  
Secretaria de Actas