

INFORMES MENSUAL

SEPTIEMBRE 2018

PROYECTO

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

Contrato: GCONS/OP/037/2018

Contratista: Constructora Fontes y Asociados S.A. de C. V.



Estación Mezquitán

Emboquillado de cajón para el elevador en
doble losa techado de andén
SEPTIEMBRE

Contrato: GCONS/OP/037/2018

Contratista: Constructora Fontes y Asociados S.A. de C. V.



Estación Ávila Camacho

Remoción de escombros en demolición de
doble losa en techado de andén
SEPTIEMBRE



Estación Ávila Camacho

Demolición de doble losa de concreto con armado
de acero en cada una en techado de andén
SEPTIEMBRE



Estación Mezquitán

Demolición de acero de refuerzo de losa de concreto a nivel de banqueteta.
SEPTIEMBRE

Contrato: GCONS/OP/037/2018

Contratista: Constructora Fontes y Asociados S.A. de C. V.



Estación Ávila Camacho

**Demolición de acero de refuerzo de losa de concreto a nivel de banqueta.
SEPTIEMBRE**

Contrato: GCONS/OP/037/2018

Contratista: Constructora Fontes y Asociados S.A. de C. V.



Estación Mezquitán

Demolición en losa de concreto a nivel de banqueta.

SEPTIEMBRE



Estación Ávila Camacho

Instalación de protección en banqueteta
para zona de obra.
SEPTIEMBRE

TABLA AVANCE DE OBRA

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2018

Relación de los ingresos a las estaciones de tunel de la línea 1 del tren eléctrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad

2018 y convenio modificadori GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018

es y Asociados S.A. de C.V.

251,373.57

gosto de 2018

FIN: miércoles, 31 de octubre de 2018

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

STRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUIAS PODOCTAILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUCTOR DE GALIBO (RAMPAS DE ANDÉN A TREN)	% AVANCE PRORRATEADO	% AVANCE POR ESTACIÓN
		OBRA CIVIL	EQUIPO										
3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	0.21%		
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	8.83%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	8.83%
												0.95%	6.67%
												0.00%	0.00%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%	6.67%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
												0.00%	0.00%
2.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR ESTACIÓN):												4.41%	
% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO:												20%	

El avance de la presente obra se debe al replanteamiento de ubicación de ubicación de los elevadores, concretamente y por petición tanto de instituciones educativas, como de locatarios.

se ha pagado al contratista un monto de \$ 12'949,000.00 pesos, iva incluido, correspondiente a una reducción de anticipo solicitado, por el mismo contratista.