

La Canica Azul 2014

La Elaboración del proyecto comienza en noviembre del 2013 con la propuesta del tema La Llave Mágica se aceptó por parte de Dirección General y se comenzó con una investigación sobre personajes de cuentos y mitológicos.

Se desarrolló una temática sobre los conceptos a tratar, justificación, objetivos, metas y su guión literario con la propuesta de las salas a presentar. Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3

Con esta selección se elaboran los diseños de cada una de las escenografías de las salas y la distribución del proyecto en el área, que cubre un espacio de 2400 metros cuadrados techados. Anexo 4 Anexo 5

Se elaboró un presupuesto en diciembre para la generación de los POA en estos se especificó las actividades a desarrollarse con una calendarización sobre las necesidades económicas y humanas a requerirse para su ejecución. Anexo 6

En enero comenzamos con el desmontaje del área del proyecto de la edición 2013, realizando la supervisión de estos trabajos para separar y reciclar materiales que se ocuparían en este nuevo montaje.



En febrero se elaboraron 95 bastidores que servirían para la construcción de los muros divisorios de las salas estos se hicieron con manta y acero con una medida de 2.40X6.00 de altura, y se preparan los espacios para el nuevo montaje.



De marzo a Agosto se montó un taller para la elaboración de todas las nuevas figuras que se utilizaran, en ellas interviene la preparación de los mecánicos para sus movimientos, se realizaron 115 figuras en escultura utilizando una gran variedad de materiales.



Cara de mago elaborada en unicel la figura mide 5.00 de altura.



Escultura del minotauro.



Figura elaborada en acero con esponja y Unicel mide 5.50 mt. De altura



Ave fénix

figura de acero con hule espuma mide 2.40 de altura por 5.00 de ancha.



A la par se comienza el montaje para que este se realice se necesita contar con un avance en las figuras y en la preparación de las salas. Los trabajos se realizaron de marzo a septiembre.

El montaje implica además trabajos de albañilería, electricidad, acabados, mecanismos, herrería, y decoración.



sala 1 encuentro de Magos.



Sala 2 El Bosque de las Hadas



sala 12 El Bosque Encantado



Septiembre se trabaja en la remodelación, adaptación y decoración nueva de la fachada y áreas externas.

En Octubre concluidos los trabajos se dan inicio a la logística de atención.

Este año 2014 La Canica Azul recibió

ADULTOS	NIÑOS	TOTAL
90381	194554	284935 Personas

De las cuales **50,264** personas son visitantes escolares de nivel desde preescolar hasta licenciatura, con asistencia de instituciones de adulto mayor, escuelas de educación especial (niños con discapacidad diferente) y Casas Hogar que se desglosa de la siguiente manera:

ESCUELAS	MAESTROS	NIÑOS	3ERA EDAD	JOVENES	PADRES DE FAMILIA
544	3869	37547	3015	3946	1887









Anexo 1




Anexo 2




Anexo 3 Guión Literario







9




10




11



12



13



Anexo 4

Anexo 5





Sala 3 La Cueva de los Enanos

15



Sala 4 El Valle de los Hongos

16



Sala 5 El Castillo

17



Sala 6 El Calabozo

18



Sala 7 El Laberinto

19



Sala 8 El Acantilado del Ciclope

20



Anexo 6

PRESUPUESTO POR CONCEPTO PABELLÓN		
Material de Ferretería		\$ 13,628.00
Pinturas		\$ 206,150.00
Material Eléctrico		\$ 22,920.00
ACERO		\$ 131,070.00
HULE ESPUMA, MANTA Y UNICEL		\$ 83,406.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$ 37,700.00
RESINAS		\$ 26,090.00
MADERAS		\$ 10,680.00
EQUIPO DE TRABAJO		\$ 8,000.00
EXTINTORES		\$ 4,350.00
TELAS		\$ 12,000.00
PLANTAS DE PLASTICO		
GRABACIÓN DE AUDIO		\$ 19,300.00

IMPRESIONES		\$	17,380.00
PLAYERAS		\$	21,280.00
MANTENIMIENTO		\$	15,000.00
MOTORES Y HERRAMIENTAS		\$	120,155.00
PAPELERIA		\$	15,263.00
TOTAL =		\$	764,372.00