

**CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, NÚMERO **SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO **MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ **“LA SECRETARÍA”**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

1

[REDACTED] EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 771 SETECIENTOS SETENTA Y UNO, DE FECHA 19 DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2013 DOS MIL TRECE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO AUGUSTO SHELLEY FLORENTINO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 62 SESENTA Y DOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACIÓN QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO MODIFICADA NI REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ **“EL CONTRATISTA”**; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “LA SECRETARÍA” DECLARA QUE:

I.1.- TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XIX Y XXII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 12, FRACCIÓN V, 17, FRACCIONES III Y XVI, SEXTO Y OCTAVO TRANSITORIOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1º, 73 Y 14, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1º Y 3º, DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS ESTATALES.

I.2.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ADICIONALES Y LA MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, HA SIDO AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I.3.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, ES EL UBICADO EN **PROLONGACIÓN AV. ALCALDE NÚMERO 1351, EDIFICIO “B”, COLONIA MIRAFLORES, CÓDIGO POSTAL 44270, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.**

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

II.2.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL NÚMERO **5373**.

II.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **DDC1304197G5**.

II.4.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE **PINO SUAREZ SIN NÚMERO**, EN LA COLONIA **FELIPE ÁNGELES**, C.P. **45696**, EN EL MUNICIPIO DE **EL SALTO, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

3

**CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**

II.5.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN, LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA Y EN GENERAL, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL.

III.- DECLARAN **“LA SECRETARÍA”** Y **“EL CONTRATISTA”** EN ADELANTE ENUNCIADOS DE FORMA CONJUNTA COMO **“LAS PARTES”**:

ÚNICA.- QUE RECONOCEN LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ORIGINAL Y SE SUJETAN A LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON LOS FINES Y ALCANCES DEL MISMO, PARA LO CUAL REALIZAN LA SIGUIENTE RELACIÓN DE:

ANTECEDENTES:

1.- MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA SE ADJUDICÓ A **“EL CONTRATISTA”** LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **“REMODELACIÓN DE BODEGA UBICADA EN PALMAS 96, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN GUADALAJARA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA)”**, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO **104 FRACCIÓN III**, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

2.- CON FECHA **10 DIEZ DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, **“LAS PARTES”**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, NÚMERO **SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**, EN EL QUE **“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **“REMODELACIÓN DE BODEGA UBICADA EN PALMAS 96, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN GUADALAJARA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA)”**, POR UN IMPORTE DE: **\$30,781,732.25 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTANDO CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 SESENTA DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **11 ONCE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **09 NUEVE DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**.

3.- CON FECHA **05 CINCO DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, **“LAS PARTES”** CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, ACORDANDO PRORROGARLO EN **75 SETENTA Y CINCO DÍAS NATURALES**, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **11 ONCE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE** Y COMO FECHA DE CONCLUSIÓN EL DÍA **23 VEINTITRÉS DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, LO QUE SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **135 CIENTO TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES**.

4.- CON FECHA **18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, **“LAS PARTES”** CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, ACORDANDO PRORROGARLO EN **51 CINCUENTA Y UN DÍAS NATURALES**, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **11 ONCE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE** Y COMO FECHA DE CONCLUSIÓN EL DÍA **13 TRECE DE OCTUBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, LO QUE SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **186 CIENTO OCHENTA Y SEIS DÍAS NATURALES**.

5.- CON FECHA **11 ONCE DE OCTUBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, **“LAS PARTES”** CELEBRARON UN TERCER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, ACORDANDO PRORROGARLO EN **78 SETENTA Y OCHO DÍAS NATURALES**, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **11 ONCE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE** Y COMO FECHA DE CONCLUSIÓN EL DÍA **30 TREINTA DE DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE**, LO QUE

**CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**

SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **264 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÍAS NATURALES**.

6.- CON FECHA 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, "LAS PARTES" CELEBRARON UN CUARTO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, ACORDANDO PRORROGARLO EN 31 TREINTA Y UN DÍAS NATURALES, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 11 ONCE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE Y COMO FECHA DE CONCLUSIÓN EL DÍA 30 TREINTA DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, LO QUE SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 295 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÍAS NATURALES.

7.- CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, "EL CONTRATISTA" MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES, SOLICITÓ UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL SER NECESARIO EJECUTAR VOLÚMENES ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL; DICHA SOLICITUD FUE VALIDADA Y AUTORIZADA POR "LA SECRETARÍA", SIENDO NECESARIO QUE "LAS PARTES" CELEBREN EL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **"REMODELACIÓN DE BODEGA UBICADA EN PALMAS 96, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN GUADALAJARA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA)"**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE **\$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACIÓN FINANCIERA ADJUNTO AL PRESENTE CONVENIO, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL **32.49%** (TREINTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO), EN RELACIÓN AL MONTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, CON BASE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO **ANEXO 3 TRES**, DE FECHA **24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO**; POR LO QUE CONSIDERANDO EL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, EL MONTO TOTAL CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **\$40,781,732.25 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL PLAZO CONSIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL ES DE **152 CIENTO CINCUENTA Y DOS DÍAS NATURALES**, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL **253.33%** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO) EN RELACIÓN AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL, CONSIDERANDO EL CONTRATO ORIGINAL, SUS CONVENIOS DE PRÓRROGA Y EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, ES DE **416 CUATROCIENTOS DIECISÉIS DÍAS NATURALES**, DEL DÍA **11 ONCE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE** AL DÍA **01 PRIMERO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO**.

3

**CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17**

CUARTA.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS PAGOS QUE SE DERIVEN DEL MONTO QUE SE ADICIONA MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO, ESTARÁN SUJETOS A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL AÑO EN EL QUE SE PREVÉ SU VIGENCIA, DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 77, DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.- “EL CONTRATISTA” NO RECIBIRÁ ANTICIPO RESPECTO DEL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO POR NO SER NECESARIO.

SEXTA.- CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO “LAS PARTES” SE ENCUENTRAN FORMALIZANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES PRECISADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALUDIDO AÚN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, YA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SÉPTIMA.- “EL CONTRATISTA” NO TENDRÁ DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA LAS FIANZAS OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A “LA SECRETARÍA” A MÁS TARDAR EN 10 DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, UNA PÓLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

NOVENA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MATERÍA DEL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO “EL CONTRATISTA”, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA; JALISCO EL DÍA 25
VEINTICINCO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

3

POR “LA SECRETARÍA”

MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17

ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

“EL CONTRATISTA”
DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.

1,2



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE CONVENIO ADICIONAL, DE FECHA 25 VEINTICINCO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17, ASIGNADO A LA EMPRESA CONTRATISTA "DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.", PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: "REMODELACIÓN DE BODEGA UBICADA EN PALMAS 96, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN GUADALAJARA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA)", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

FECHA DE CLASIFICACIÓN: 25 de Octubre de 2017.

ÁREA: Dirección General Jurídica

Clasificación de Información confidencial.

Confidencial: Del presente Instrumento público se elimina nombre 1, firma 2 y rubrica 3, de los particulares que intervinieron en el presente documento.

Fundamento legal: artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Titular: Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez