1422 55891

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-ACR-04-LP-0168/14

CONVENIO DE MODIFICATORIO DEL CONVENIO ADICIONAL CELEBRADO CON FECHA **22 VEINTIDÓS** DE **JUNIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SIOP-ACR-04-LP-0168/14**, DE FECHA **30 TREINTA** DE **JUNIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "**MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES A UNIÓN DE GUADALUPE, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO**", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL **ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: **AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. JUAN CARLOS ARREOLA GUTIÉRREZ,** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, PERSONALIDAD QUE BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARÁ DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

ÚNICA.- ES NECESARIO SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO PARA MODIFICAR EL CONVENIO ADICIONAL DE FECHA **22 VEINTIDÓS** DE **JUNIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-ACR-04-LP-0168/14**, CON EL OBJETO DE AGREGAR EL NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE TOMARÁ EL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL MISMO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 73 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LO CUAL SE EMITEN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, DEL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SEÑALADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONVENIO.

DICE:

SEGUNDA.- MONTO.- *EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE* ***$6,996,518.20 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N.)*** *INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDEN AL* ***79.09%*** *POR CIENTO ADICIONAL APROXIMADAMENTE, CON BASE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO* ***ANEXO 3*** *TRES, DE FECHA* ***05 CINCO*** *DE* ***JUNIO*** *DE* ***2015 DOS MIL QUINCE****, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE SU CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE:* ***$15,843,113.12 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 12/100 M.N.)*** *INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.*

DEBE DECIR:

SEGUNDA.- MONTO.- *EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE* ***$6,996,518.20 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N.)*** *INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO* ***21111060000017432123K27001615104501415205026*** *QUE CORRESPONDEN AL* ***79.09%*** *POR CIENTO ADICIONAL APROXIMADAMENTE, CON BASE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO* ***ANEXO 3*** *TRES, DE FECHA* ***05 CINCO*** *DE* ***JUNIO*** *DE* ***2015 DOS MIL QUINCE****, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE SU CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE:* ***$15,843,113.12 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 12/100 M.N.)*** *INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.*

SEGUNDA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 01 PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-ACR-04-LP-0168/14

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	
ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN	DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	
ING. JUAN CARLOS ARREOLA GUTIÉRREZ	AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-ACR-04-LP-0168/14**, DE FECHA **01 PRIMERO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, QUE CELEBRAN LA **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA** Y LA EMPRESA **AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.**, UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.