CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0241/14

CONVENIO DE MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SIOP-FCM-01-LP-0241/14**, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL **ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ,** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ,** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA: **VANT EXGON, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **LIC. JUAN CÉSAR JUÁREZ MORENO**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, PERSONALIDAD QUE BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARÁ DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S :

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

PRIMERA.- CON FECHA **01 PRIMERO** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE, "LAS PARTES"**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, NUMERO **SIOP-FCM-01-LP-0241/14**, EN EL CUAL, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EQUIPAMIENTO EN VIALIDADES DE CONEXIÓN INTERMUNICIPAL DE ZONA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA"**, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **100 CIEN** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **02 DOS** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **11 ONCE** DE **MARZO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

SEGUNDA.- CON FECHA **11 ONCE** DE **MARZO** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **98 NOVENTA Y OCHO** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **10 DIEZ** DE **MARZO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **17 DIECISIETE** DE **JUNIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

TERCERA.- CON FECHA **08 OCHO** DE **JUNIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **60 SESENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **10 DIEZ** DE **MARZO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **16 DIECISÉIS** DE **AGOSTO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

CUARTA.- CON FECHA **03 TRES** DE **AGOSTO** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **70 SETENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **10 DIEZ** DE **MARZO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **25 VEINTICINCO** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

QUINTA.- CON FECHA **09 NUEVE** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN TERCER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **10 DIEZ** DE **MARZO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **23 VEINTITRÉS** DE **ENERO** DE **2016 DOS MIL DIECISÉIS**.

SEXTA.- MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 307-A.-4197, **A. ISAAC GAMBOA LOZANO**, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMÓ QUE LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA CARTERA DE PROGRAMAS, ESTUDIOS, ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO AUTORIZADA POR EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE LA ZONA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SERÁ POR ÚNICA OCASIÓN AL DÍA **31 TREINTA Y UNO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

ANTE LO ANTES RELATADO, ES NECESARIO REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO EN EL CONVENIO DE PRÓRROGA DE FECHA **09 NUEVE** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** EN EL QUE SE AUTORIZARON **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, QUE CONCLUYEN EL DÍA **23 VEINTITRÉS** DE **ENERO** DE **2016 DOS MIL DIECISÉIS**, DE TAL MANERA QUE ESTE NO REBASE EL PLAZO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, **"LAS PARTES"** SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN REDUCIR EN **23 VEINTITRÉS** DÍAS NATURALES EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **"EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EQUIPAMIENTO EN VIALIDADES DE CONEXIÓN INTERMUNICIPAL DE ZONA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA"**, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-01-LP-0241/14,** POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CONCLUYE EL DÍA **31 TREINTA Y UNO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

SEGUNDA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**	
ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ	**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**	
LIC. JUAN CÉSAR JUÁREZ MORENO	**VAN EXGON, S.A. DE C.V.**	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0241/14, DE FECHA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA VAN EXGON, S.A. DE C.V., UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.