CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-OSROP-03-AX-0602/14

CONVENIO DE MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-OSROP-03-AX-0602/14, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ,** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ARQ. MANUEL LÓPEZ SALAZAR**, DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA"** Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA: **SOLUCIONES INTEGRALES ESTO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **C. OYUKI SUJEIT MENDOZA PILLADO**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 21,677 VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE, DE FECHA 13 TRECE DE ENERO DE 2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MACÍAS VÁZQUEZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 32 TREINTA Y DOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPOPAN, JALISCO; PERSONALIDAD QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD, NO LE HA SIDO REVOCADA NI MODIFICADA DE MANERA ALGUNA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARÁ DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- DECLARA **"LA SECRETARÍA":**

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XIX Y XXII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 12 FRACCIÓN V, 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1, 2, 8, 64, 67, FRACCIÓN II, 104 FRACCIÓN II, 78, FRACCIÓN I Y 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS ESTATALES APLICABLES.

I.2.- QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN **PROLONGACIÓN AV. ALCALDE** NÚMERO **1351**, **EDIF. "B"**, COLONIA **MIRAFLORES**, CÓDIGO POSTAL **44270**, EN LA CIUDAD DE **GUADALAJARA, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

II.- DECLARA **"EL CONTRATISTA":**

II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL Y JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO.

II.2.- QUE SU DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE **AYUNTAMIENTO** NÚMERO **342,** EN LA COLONIA **EL MANTE**, C.P. **45235**, EN EL MUNICIPIO **ZAPOPAN, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

III.- DECLARAN **"LAS PARTES"** DE FORMA CONJUNTA:

ÚNICA.- QUE RECONOCEN LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ORIGINAL Y SE SUJETAN A LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON LOS FINES Y ALCANCES DEL MISMO, PARA LO CUAL REALIZAN LA SIGUIENTE RELACIÓN DE:

A N T E C E D E N T E S:

I.- LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO NÚMERO **SIOP-OSROP-03-AX-0602/14,** FUERON ASIGNADOS A LA EMPRESA **SOLUCIONES INTEGRALES ESTO, S.A. DE C.V.,** MEDIANTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN,** CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO **104 FRACCIÓN I Y 106 FRACCIÓN VI Y VII** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

II.- CON FECHA **02 DOS** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE**, **"LAS PARTES"** CELEBRARON EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO NÚMERO **SIOP-**

OSROP-03-AX-0602/14, EN EL QUE **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS SERVICIOS DENOMINADOS: **"GERENCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE"**, ESTABLECIENDO UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **137 CIENTO TREINTA Y SIETE** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL **02 DOS** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **15 QUINCE** DE **NOVIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE**, CON UN MONTO DE **$$1,948,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SIN POSIBILIDAD DE AJUSTE AL MISMO.

III.- LA OBRA PÚBLICA A LA QUE SE REALIZAN LOS SERVICIOS DE **"GERENCIACIÓN"** MATERIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-OSROP-03-AX-0602/14**, DENOMINADA: **"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN"**, FUE ASIGNADA A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V.**, MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14**, DE FECHA **08 OCHO** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE,** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **84 OCHENTA Y CUATRO** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL **09 NUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL **30 TREINTA** DE **SEPTIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE,** POSTERIORMENTE SE AUTORIZÓ UNA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE **90 NOVENTA** DÍAS, POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE MODIFICÓ DEL **09 NUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** AL **29 VEINTINUEVE** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE.**

IV.- CONSIDERANDO QUE EL CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO **SIOP-OSROP-03-AX-0602/14,** SE DERIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14**, ES NECESARIO QUE LOS SERVICIOS DE **"GERENCIACIÓN"** ENCOMENDADOS A LA EMPRESA **SOLUCIONES INTEGRALES ESTO, S.A. DE C.V.**, SE EJECUTEN A LA PAR DE LA OBRA PÚBLICA: **"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN"**, A LA QUE SE REALIZAN MISMOS, CON LAS MODIFICACIONES QUE PUDIERAN SURGIR EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, DURANTE LA REALIZACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, SE EMITEN SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO NÚMERO **SIOP-OSROP-03-AX-0602/14,** CONSISTENTES EN: **"GERENCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE"** SE SUJETARÁ AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA A LA QUE SE REALIZA LA **"GERENCIACIÓN"**, DENOMINADA: **"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN",** AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14**.

SEGUNDA.- SE MODIFICA LA **CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-OSROP-03-AX-0602/14,** LA CUAL DICE:

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" *SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA* ***09 NUEVE*** *DE* ***JULIO*** *DEL* ***2014*** *Y A CONCLUIRLA EL DÍA* ***30 TREINTA*** *DE* ***SEPTIEMBRE*** *DEL* ***2014****, CONSIGNANDO UN PERIODO DE* ***84 (OCHENTA Y CUATRO)*** *DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.*

DEBE DECIR:

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "LAS PARTES" *ACUERDAN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO DEBERÁ SUJETARSE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO* ***SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14****, CON LAS PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O MODIFICACIONES QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTA, SIN DERECHO AL AJUSTE DE COSTOS.*

TERCERA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CUARTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO **"EL CONTRATISTA"**, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN DE CONFORMIDAD, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA **14 CATORCE** DE **NOVIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE**.

POR **"LA SECRETARÍA"**

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. MANUEL LÓPEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

POR **"EL CONTRATISTA"**
SOLUCIONES INTEGRALES ESTO, S.A. DE C.V.

C. OYUKI SUJEIT MENDOZA PILLADO

LAS PRESENTES FIRMAS, QUE OBRAN EN ORIGINAL, CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-OSROP-03-AX-0602/14**, DE FECHA 14 CATORCE DE NOVIEMBRE DE 2014, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **SOLUCIONES INTEGRALES ESTO, S.A. DE C.V.**, UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.