CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-CI-0741/14

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **SIOP-FCM-08-CI-0741/14** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Y LA DIRECCIÓN EJECUTORA DE LA OBRA, REPRESENTADO POR LOS **CC. ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ Y ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS,** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL SECTORIAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA COMO **"LA SECRETARÍA"**, Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA **CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. OSCAR OSVALDO ALENCASTRO GONZÁLEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, MISMO QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,552 DOCE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS, DE FECHA 22 VEINTIDOS DE JULIO DE 2010 DOS MIL DIEZ, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6 SEIS DE LA MUNICIPALIDAD DE TONALÁ, JALISCO, REPRESENTACIÓN QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S :

I.- "LA SECRETARÍA" DECLARA QUE:

I.1.- TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XIX Y XXII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VI, 2 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES.

I.2.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, ES EL UBICADO EN PROLONGACIÓN **AV. ALCALDE** NO. **1351**, EDIF. **"B"**, **COLONIA MIRAFLORES,** CÓDIGO POSTAL **44270,** EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

II.2.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DEPENDENCIA BAJO EL NÚMERO DE REGISTRO **5375** Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

II.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **CRA-100723PP7.**

II.4.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA **CALLE MEXICALTZINGO** NÚMERO **1545-154**, EN LA COLONIA **SAN ANTONIO**, C.P. **44190**, EN EL MUNICIPIO DE **GUADALAJARA, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO.

2.5.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL Y EN GENERAL, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL CONVENIO ADICIONAL RESPECTIVO.

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-CI-0741/14

NO HABIENDO MÁS DECLARACIONES, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"** REALIZAN LA SIGUIENTE RELACIÓN DE:

A N T E C E D E N T E S.

1.- LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PÚBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALÁ Y TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (TABACHINES)"**, FUE ADJUDICADA A **"EL CONTRATISTA"**, MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO **27, FRACCIÓN II** Y **43** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.- CON FECHA **22** VEINTIDÓS DE **DICIEMBRE** DEL **2014**, **"LA SECRETARÍA"** Y **EL CONTRATISTA"**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, NUMERO **SIOP-FCM-08-CI-0741/14**, EN EL CUAL, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONSISTENTES EN: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PÚBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALÁ Y TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (TABACHINES)"**, ACORDANDO **"LAS PARTES"** COMO PERIODO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO DEL DÍA **23** VEINTITRÉS DE **DICIEMBRE** DEL **2014** Y A CONCLUIRLA EL DÍA **07** SIETE DE **MARZO** DEL **2015**, CONSIGNANDO UN PERIODO DE **75 (SETENTA Y CINCO)** DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENUNCIADA CON UN IMPORTE DE **$2,135,924.39 (DOS MILLONES, CIENTO TREINTA Y CINCO MIL, NOVECIETNOS VEINTICUATRO PESOS 39/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO **06 00 24 223 00174 4253 20**, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN EL TEXTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

3.- CON FECHA **05 CINCO** DE **MARZO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, **"LAS PARTES"** CELEBRARON CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-08-CI-0741/14**, EN EL QUE ACUERDAN DIFERIR EN **66 SESENTA Y SEIS** DÍAS NATURALES, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, INICIANDO EL DÍA **27 VEINTISIETE** DE **FEBRERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **12 DOCE** DE **MAYO DE 2015, DOS MIL QUINCE.**

4.- CON FECHA **05 CINCO** DE **MAYO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, SE CELEBRÓ UN PRIMER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **45 CUARENTA Y CINCO** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **27 VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2015 DOS MIL QUINCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **26 VEINTISÉIS** DE **JUNIO** DEL **2015 DOS MIL QUINCE.**

5.- CON FECHA 26 VEINTISÉIS DE **JUNIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** SE CELEBRÓ UN SEGUNDO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **30 TRIENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **27 VEINTISIETE** DE **FEBRERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **26 VEINTISÉIS** DE **JULIO** DEL **2015 DOS MIL QUINCE.**

6.-CON FECHA **20 VEINTE** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, EL **C. OSCAR OSVALDO ALENCASTRO GONZÁLEZ**, ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA **CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.,** MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO **ANEXO 3** TRES, SOLICITÓ UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE **$390,357.38 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.),**

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-CI-0741/14

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO NÚMERO **SIOP-FCM-08-CI-0741/14**, DICHA SOLICITUD FUE VALIDADA Y AUTORIZADA RESPECTO A LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO, POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Y RESPECTO DEL TECHO FINANCIERO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS, AUTORIZANDO EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.

AL HABER APROBADO **"LA SECRETARÍA"** LOS TRABAJOS ADICIONALES PLANTEADOS, SE ORIGINÓ EL AUMENTO DE LOS VOLÚMENES DE TRABAJO CONTENIDOS EN LA ORDEN DE TRABAJO NÚMERO **CI-0741-14**, SIENDO NECESARIO QUE **"LAS PARTES"** CELEBREN EL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- **OBJETO DEL CONVENIO.-** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN EL AUMENTO AL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO **SIOP-FCM-08-CI-0741/14,** REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PÚBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALÁ Y TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (TABACHINES)".**

SEGUNDA.- **MONTO DEL CONVENIO.-** EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE **$390,357.38 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.),** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACIÓN FINANCIERA ADJUNTO AL PRESENTE CONVENIO Y QUE CORRESPONDEN AL **18.28%** POR CIENTO ADICIONAL APROXIMADAMENTE, CON BASE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO **ANEXO 3** TRES, DE FECHA **20 VEINTE** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, POR LO TANTO, LA SUMA DEL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE ADICIONAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **$2,526,281.77 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CONCLUIR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL EL DÍA **24 VEINTICUATRO** DE **AGOSTO** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

CUARTA.- LA BITÁCORA QUE SE GENERA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FORMARÁ PARTE DEL MISMO.

QUINTA.- **"EL CONTRATISTA" NO** RECIBIRÁ ANTICIPO RESPECTO DEL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO POR NO SER NECESARIO.

SEXTA.- CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO **"LAS PARTES"** SE ENCUENTRAN FORMALIZANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES PRECISADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALUDIDO AÚN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, YA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, POR LO QUE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PRESENTAR ANTE **"LA SECRETARÍA"** EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO.

SÉPTIMA.- **"EL CONTRATISTA"** NO TENDRÁ DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-CI-0741/14

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA LAS FIANZAS OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A **"LA SECRETARÍA"** A MÁS TARDAR EN 10 DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, UNA PÓLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

NOVENA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO **"EL CONTRATISTA"**, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA **20 VEINTE** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

POR **"LA SECRETARÍA"**

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS
DIRECTOR GENERAL SECTORIAL

POR **"EL CONTRATISTA"**
CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. OSCAR OSVALDO ALENCASTRO GONZÁLEZ

LAS PRESENTES FIRMAS, QUE OBRAN EN ORIGINAL, CORRESPONDEN AL CONVENIO ADICIONAL DE FECHA **20 VEINTE** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-FCM-08-CI-0741/14, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA; Y LA EMPRESA CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.