REPORTE MENSUAL

PERIODO DEL REPORTE	1 al 28 de febrero de 2021	
NOMBRE	José de Jesús Flores Durán	
DIRECCION DE ADCRIPCION	Dirección Ejecutiva de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana	
NOMBRE DEL PROYECTO	Coordinación técnica para la elaboración del Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de Zula.	
ENCARGADO DEL PROYECTO	Josué Díaz Vázquez	
CONTRATO	FECHA DE INICIO 16 de enero 2021	FECHA DE TERMINO 15 de diciembre 2021

Josué Díaz Vázquez	José de Jesús Flores Durán
Nombre y firma del encargado del Proyecto	Nombre y firma de persona contratada

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
04 MAR 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: _____ FIRMA: _____

SELLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
03 MAR. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
HORA: _____ FIRMA: _____

Guadalajara Jal, 28 de febrero de 2021

Reporte de actividades
del 1 al 28 de febrero de 2021

El presente reporte informa sobre las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2021, las cuales fueron las siguientes:

A. Coordinar las actividades para ajustar el documento extenso del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER), el Plan Regional de Integración Urbana (PRIU) y los Planes Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) de la Región Paisaje Agavero al entregable (sintético). Algunas de ellas fueron:

- Ajustar los mapas al nuevo formato.
- Corregir detalles en tablas y apartados específicos.
- Ajustes en criterios, fichas técnicas y capa de políticas.
- Realizar insumos para presentación ante el gobernador.

B. Actualización del PRIU con los datos recibidos de la Agencia de Proyectos.

C. Revisión y corrección de algunos mapas de los PMDU.

ATENTAMENTE

[redacted]

José de Jesús Flores Durán
Informante

Josué Díaz Vázquez
Director Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana