CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0246/14

CONVENIO DE MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0246/14, QUE CELEBRAN EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
REPRESENTADA i Oi¢ EL ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA Y EL ING. JOEL RUIZ MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y LA EMPRESA: VANT
EXGON, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JUAN CESAR JUAREZ MORENO, EN SU
CARACTER DE APODERADO, PERSONALIDAD QUE BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD
MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARA DE MANERA CONJUNTA
COMO “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
“LAS PARTES"” DECLARAN QUE:

PRIMERA.- CON FECHA 22 VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, “LAS PARTES”,
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0246/14, EN
EL CUAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE
SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISTAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACION DE VIALIDAD A 4
CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN”, CON UN PERIODO DE
EJECUCION DE 105 CIENTO CINCO DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 23 VEINTITRES DE DICIEMBRE DE 2014
DOS MIL CATORCE Y CONCLUYENDO EL DIA 06 SEIS DE ABRIL DE 2015 DOS MIL QUINCE.

SEGUNDA.- CON FECHA 11 ONCE DE MARZO DE 2015 DOS MIL QUINCE, “LAS PARTES" CELEBRARON UN
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION POR 77 SETENTA Y SIETE DIAS NATURALES,
INICIANDO EL DIA 10 DIEZ DE MARZO DE 2014 DOS MIL CATORCE Y CONCLUYENDO EL DIA 22 VEINTIDOS DE
JUNIO DE 2015 DOS MIL QUINCE.

TERCERA.- CON FECHA 15 QUINCE DE JUNIO DE 2015 DOS MIL QUINCE, “LAS PARTES” CELEBRARON UN
PRIMER CONVENIO DE PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCION POR 105 CIENTO CINCO DIAS NATURALES,
INICIANDO EL DIA 10 DIEZ DE MARZO DE 2014 DOS MIL CATORCE Y CONCLUYENDO EL DIA 05 CINCO DE
OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

CUARTA.- CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, “LAS PARTES”
CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO DE PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCION POR 105 CIENTO CINCO
DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 10 DIEZ DE MARZO DE 2014 DOS MIL CATORCE Y CONCLUYENDO EL DIA 18
DIECIOCHO DE ENERO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS.

QUINTA.- MEDIANTE EL OFICIO NUMERO 307-A.-4197, A. ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE
POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, INFORMO
QUE LA TERMINACION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA CARTERA DE PROGRAMAS, ESTUDIOS,
ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO AUTORIZADA POR EL CONSEJO PARA EL
DESARROLLO METROPOLITANO DE LA ZONA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SERA POR UNICA OCASION AL
DIA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

ANTE LO ANTES RELATADO, ES NECESARIO REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO EN EL CONVENIO
DE PRORROGA DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE
AUTORIZARON 105 CIENTO CINCO DIAS NATURALES, QUE CONCLUYEN EL DIA 18 DIECIOCHO DE ENERO DE
2016 DOS MIL DIECISEIS, DE TAL MANERA QUE ESTE NO REBASE EL PLAZO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, “LAS PARTES” SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO DE
REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCION, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES: e

CLAUSULAS:

PRIMERA.- “LAS PARTES" ACUERDAN REDUCIR EN 18 DIECIOCHO DIAS NATURALES EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL DE CARRETERA TESISTAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN
Y AMPLIACION DE VIALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE
ZAPOPAN", AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0246/14, POR LO QUE EL
PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO CONCLUYE EL DIA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL
QUINCE.

SEGUNDA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAU S DEL CONTRATO ORIGINAL,
MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGA A HAYA LUGAR.
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EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 09 NUEVE DE

NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. /\
[ NOMBRE i CARGO R N /FIRMA .
ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y X
OBRA PUBLICA ;
ING. JOEL RUIZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

PUBLICAS <

TN
LIC. JUAN CESAR JUAREZ VAN EXGON, S.A. DE C.V. i | 3
MORENO
~
\

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESFONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0246/14, DE FECHA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA VAN EXGON, SA, DE C.V., UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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