CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-ESP-01-LP-0497/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-ESP-01-LP-0497/15 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL
DEL DISTRITO JUDICIAL IV CIENEGA CON SEDE EN OCOTLAN, JALISCO. QUE CELEBRARON EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y
LA EMPRESA GA URBANIZACION, S.A. DE C.V., EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON A3 IDEAS
CONSTRUCTIVAS , S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL CON EL CARACTER DE Y A QUIEN PARA LOS
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE
CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO .- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-ESP-01-LP-0497/15, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucién pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacién y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 63 dias naturales, sin Derecho a escalatoriasfél Programa de
Ejecucién pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucién de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 16 de Marzo de 2016 al 22 de Julio de 2016, lo cual significa un plazo de ejecucion de 129 dias naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion,

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para
todos los efectos legales a que haya lugar,

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 16 de Mayo de 20 16/

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DGOP - DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

SECRETARIO

NG. JOEL RUIZ MARTINEZ
E N

FOR-GENERAL DEOBRASPUBLICAS

NCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PUBLICA
Por "EL CONTRATISTA." VALIDACION PRESUPUESTAL
GA URB{\NIZACION, S.A.DE C.V., EN DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,
ASOCIACION EN PARTICIPACION CON A3 EVALUACION Y DESARROLLO
IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. INSTITUCIONAL
ALVAREZ PUE RICARDO, ING. M.A.C. MA. LUIZA|MARTINEZ ALMARAZ
GERENTE UNICO

"Quien firma como Encargado del Despacho y la Resolucidn de los asuntos correspondientes a la Secretaria de Infraestructura bra Publica, de conformidad con el
Acuerdo en el Periodico Oficial “*El Estado de Jalisco', nimero 13, seccion 11, de fecha 5 de mayo de 2015".
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