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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-EUT-01-CI-0073/16.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-EUT-01-CI-0073/16 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO REHABILITACION E ILUMINACION DE MONUMENTOS HISTORICOS (FACHADA
DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIAN MARTIR EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.) QUE CELEBRARON EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y
LA EMPRESA CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL PLASCHINSKI VAZQUEZ
RODOLFO, ING. CON EL CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y A QUIEN PARA
LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE
CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con numero SIOP-EUT-01-CI-0073/16, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucién pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacién y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 117 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Cldusula séptima dél contrato de obra publica citado.

SEGUNDA .- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucién de los trabajos descritos en la cldusula anterior sera
del dia 24 de Junio de 2016 al 15 de Noviembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 145 dias
naturales.

TERCERA.-'EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firmaen la-Giudad de Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2016
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