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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO SIOP-TFEFM-01-LP-0330/15.
CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-TFEFM-01-LP-0330/15 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION
INTERMUNICIPAL Y VIALIDADES PRINCIPALES, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. QUE
CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
RIVERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A
QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO
QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-TFEFM-01-LP-0330/15, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucién pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacién y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 129 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, ¢l Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 08 de Febrero de 2016 al 12 de Diciembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 309 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la pdéliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada un as clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
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