CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-FOCOCI-01-CI-0319/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FOCOCI-01-CI-0319/15 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DE MALECON EN LA LAGUNA LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO
DE PIHUAMO, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL CHACON BENAVIDES JAVIER, ING. CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL
CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fndamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
séptima de}/Contrato de obra publica nimero SIOP-FOCOCI-01-CI-0319/15 , es necesario prorrogar el Programa
de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente
convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan pror?,{ér en 58 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucién pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucic'g}/de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 24 de Mayo de 2016 al 18 de Septiembre de 201§, lo cual significa un plazo de ejecucién de 118 dias
naturales.

TERCERA -"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 14 de Julio de 2016

POK LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DGOP - DIRECCIQN GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

ING. ROBERTO DAVAL LOPEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA

VALIDACION P
DIRECTORA GENERA! Y
EVALUACION Y DESARROLLQ INSTITUCIONAL

Por "EL CONTRATISTA."
CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
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