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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-ESP-01-LP-0497/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-ESP-01-LP-0497/15 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL
DEL DISTRITO JUDICIAL IV CIENEGA CON SEDE EN OCOTLAN, JALISCO. QUE CELEBRARON EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y
LA EMPRESA GA URBANIZACION, S.A. DE C.V., EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON A3 IDEAS
CONSTRUCTIVAS , S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ALVAREZ PUENTE MARIO RICARDO, ING.
CON EL CARACTER DE GERENTE UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-ESP-01-LP-0497/15, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacion y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 70 dias naturales, sin Derecho a escalatorias el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula septima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 16 de Marzo de 2016 al 30 de Septiembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 199 dias
naturales,

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos

los efectos legales a que ha A
El presente convenio se a en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 20 de Julio de 2016
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