CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-FOCOCI-01-CI-0223/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FOCOCI-01-CI-0223/15 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL DE MASCOTA A PUERTA DE EN MEDIO
(PEATONAL, CICLOVIA Y RUTA DE HERRADURA, CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE), MUNICIPIO DE
MASCOTA, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL FRANCO PALOMERA MARCO ANTONIO CON EL CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
septima del Contrato de obra pablica nimero SIOP-FOCOCI-01-CI-0223/15 , es necesario prorrogar el Programa
de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente
convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 79 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA .- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 15 de Abril de 2016 al 30 de Septiembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 169 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modlﬁcacmnes correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra puiblica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todds y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales/a que haya lugar.

El presente convgnio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 07 de Julio de 2016

OR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ING. ROBERTO PAVALOS LOPEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRYCTURA Y OBRA
PUBLICA

Por "EL CONTRATISTA."

GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI, S.A. DE C.V. DIRECTORA GENEF i DE SEGUIMIENTO,

EVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.A.C. MA. LUIZA MARTINEZ ALMARAZ
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