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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IEC-01-LP-0423/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IEC-01-LP-0423/15 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS
EN RECLUSORIO METROPOLITANO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. (CONSTRUCC[ON E
INSTALACION). QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL PEREZ VARGAS HECTOR RUBEN CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A
QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO
QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
séptima del Contrato de obra piblica nimero SIOP-IEC-01-LP-0423/15 , es necesario prorrogar el Programa de
Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente convenio.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 44 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima'del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 24 de Agosto de 2016 al 05 de Diciembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 104 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA “Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la pdliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 17 de Octubre de 2016

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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