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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

CONTRATO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA
DELEGACION DE TEMASTIAN".

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
TOTATICHE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. GUILLERMO = N
EDUARDO PEREZ GODINA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. JAZMIN ANABEL LEM =A\
PEREZ, SINDICO MUNICIPAL; Y LA LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA, EN\SU _\x =
CARACTER DE ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENQMINARA “EL -
MUNICIPIO”:; Y POR LA OTRA PARTE: EL ARQ. MAURICIO SILVA NUNEZ, A QUIEN
EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; d’ '

AS| MISMO CUANDO SE HAGA REFERENCIA A AMBOS CONTRATANTES DE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”. MANIFIESTAN TODOS SER MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD. CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.
MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
=
I.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA QUE: =

1.1.- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO )
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO  ——

EN EL ARTICULO 115 FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 73° FRACCION |, 77°, 79°,80° Y 83° =
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1°,2° Y 3° &
DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL =
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1°, 10°, 11°, 27 FRACCION Ill DE LA DE LEY D e

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DEM
APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS CITADOS EN EL PRESENTE.

.2- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES, CON FUNDAMENTO

LEGAL EN EL ARTICULO 27 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ,\‘;\
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.3.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL
UBICADO EN LA CALLE HIDALGO # 37 COL. CENTRO TOTATICHE, JAL. C.P. 46170. N
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II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA 7
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

I.2.- ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA CON RFC CCO130828UA0.

I1.3.- SE IDENTIFICA PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO CON CREDECIAL
DE ELECTOR VIGENTE EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON
NUMERO DE FOLIO 0000108019962. C N\

Il4- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE LAGO
TEQUESQUITENGO No. 2424, COLONIA LAGOS DEL COUNTRY, ZAPOPAN, =
JALISCO, CODIGO POSTAL 45170, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS =
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

I.5.- DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS NORMAS

PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS S
MATERIALES: ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE mg_)
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y[ =

PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL TODA =

LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO. "\_j
=S

I.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE ai)\\\\

CONTRATO; ASI COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR =

TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. S_%
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I.8.- HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, Asl coMO
TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO.
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1Il.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” QUE:

II1.- ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN
LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS
SIGUIENTES:
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR SUS LABORES EN LA FECHA PACTADA
EN EL PRESENTE CONTRATO, EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O
CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LE
FUERA IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA, DEBERA SOLICITAR -
PRORROGA POR ESCRITO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES/DE =y
OCURRIDO EL EVENTO QUE MOTIVA EL APLAZAMIENTO DE LA DURACION ‘DEL&;- :
PRESENTE CONTRATO, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS MOTIVOS QUE
SUSCITAN SU DEMORA Y “EL MUNICIPIO” DEBERA CONTESTAR LA SOLICITUD EN
UN TERMINO DE 10 DIAS NATURALES, EN CASO DE QUE NO EMITA SU -
CONTESTACION EN DICHO PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD, - e
Sl EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA SE EXTIENDE POR CASOS FORTUITOS \_
O DE FUERZA MAYOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EXTENDER SUS
SERVICIOS HASTA CONCLUIR LA OBRA SIN AUMENTAR EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO DE OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
INMUEBLE EN EL QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO; ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS 3\\(

«EL MUNICIPIO” OTORGA COMO CONCEPTO DE ANTICIPO A “EL CONTRATISTAC \\;:)

EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LOS —=—

ESTABLECIDO EN EL ART. 50 FRACCIONES | Y Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y =

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. —— :?\J
(ﬁ

COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO ==
SEXTA. “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UN PROGRAMA DONDE SE ‘\8
MANIFIESTE LA APLICACION DEL ANTICIPO ASi COMO A LA PRESENTACION DE =
LAS FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES, DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA &<
DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS. DEL —
ANTICIPO EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO COMPRUEBE LA UTILIZACI@T/
CORRECTA DEL ANTICIPO, PERDERA EL DERECHO A LAS PRORROGAS. B
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SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR
CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO
GUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE
DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL
ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN
PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”
NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A ;
QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA. UNA VEZ
AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA N
MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA. X N

OCTAVA.- PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR AN
ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) L
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON ~CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL
PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA
INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, POR CUALQUIER CAUSA
DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECI '
EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE _
DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, ]
USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS ==
AUTORIDADES COMPETENTES. X

LAS GARANTIAS QUE “EL CONTRATISTA” OTORGA A “EL MUNICIPIO” PARA
GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS ENE L
PRESENTE CONTRATO SOLO PODRAN HACERSE VALIDOS O COBRADOS
MEDIANTE LAS CAUSALES Y FORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO: ASI COMO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LLAS MISMAS Y EN LOS DEMAS ORDENAMIENTOS LEGAES
APLICABLES.

CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A
MUNICIPIO”, PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA

- - ST
DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA EE/\?. )

“ 5 }lf‘:—{

ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE E)

EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, EL PRESENTE - =—
TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA )
SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA
CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. @
DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE .
CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA SE

QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECT

E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDA

EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO
DEL PROPIO CONTRATISTA.

PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL gg‘( i

DECIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL N

PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A li \

VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS \:‘

ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE. \\\JN
N

MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL \\
N\
10
N\
SIGUIENTE FORMA: \\\3
N\
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA
OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE
AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS
DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 13 Y 20 DE LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA
DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN,
QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O
SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL PODRA SER MAYOR AL
25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73, 74 Y 75 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA
SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS
MOTIVOS DE SU PRETENSION.

"EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO
SOLICITADO, SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIT\\Sg\
RESPECTIVO. =R
“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS ;_\
“EL MUNICIPIO” TENIENDO “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE == —>
PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, y =
ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN %
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL ‘\xa
CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA
DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. LA FECHA LIMITE PARA s
PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA = N

AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL MUNICIPIO”. d -

DECIMA SEXTA.- AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS o}
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO,
PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS
COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR “EL
MUNICIPIO”, EN CASO PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION
QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

T

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS &
SE HARA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A
CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS. ASIMISMO, “EL
MUNICIPIO” OTORGA LA FACULTAD DE NOTIFICACION A LA SUPERVISION
EXTERNA, POR INCUMPLIMIENTO, CAMBIO DE METAS DEL PROYECTO, U
OMISIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, EN QUE INCURRA “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES

DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO

Y ASi LO ESTIPULE “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA
ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y EN LOS DEMAS <
RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS( Ci,) \
RELACIONADOS CON LAS MISMAS . t

=
VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL =
CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO- > T
PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, 4 )
DE LOS TRABAJADORES QUE SE CONTRATEN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA <—
PUBLICA. ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA :
MISMA. POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION
PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE
SEGURIDAD, ASi COMO PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON
SUS TRABAJADORES.

in
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VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE_SERVICIOS. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y
JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”, EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL
CONTRATISTA”.

(

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON
MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS,
AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS
QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA. ASIMISMO, EL “EL
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR UN PROGRAMA DE TRABAJOS
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A
NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO”
VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA.

R

TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL ALCANCE. SE EXCLUYEN DE ESTE CONTRATO
LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES PARA “EL CONTRATISTA”:

1) CONTROL DE VOLUMENES NI PRESUPUESTOS.

2) CONTROL ADMINISTRATIVO NI FINANCIERO.

3) CONTROL DE ESTIMACIONES.

4) TRABAJOS QUE EXCEDAN A LOS 6 MESES DE PERIODO.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN _TIEMPO. “EL o~
CONTRATISTA” QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL—\ \)
PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR___ :‘T

CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA =~

FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA 3»\

SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE). z_,-

IC= INVERSION CONTRATADA %

|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA. =
TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA =

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION PO{jﬁ
ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO E

LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE

TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE

FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE)x(FTR-FTA)/30

yL-7
e

=

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA

OBRA A “EL MUNICIPIO” A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA
AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN

(s B AESS 12 7 o &%@‘\*
(adeie s Pyl AS

N L S . WSS

/ u’z/;‘

Y

(5



CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON ~CONCI’(EZTO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS
EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN-— @'i\\
EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS -

A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION
FUNDADA Y MOTIVADA;

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS;

7.- LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;

8.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O
PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE PUBLICO QUE AFECTEN AL ~C
PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO; QE';

©

10.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN
SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL =

)

PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTIA SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA Q‘)j—\i\)
POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA ( )
ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL. %

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y =
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASI COMO LA SUSTITUCION -+ =

DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO &
ORIGINAL DEL CONTRATO. = =

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL EN
PUBLICO, CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA
MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL
CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

11.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE a\;\-\
ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA. X

X
12.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A | \Q\
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO Y
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.

= <
13.- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO %
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR \i




CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON ~CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL

TERMINO SENALADO EN LA FRACCION |, DEL PRESENTE ARTICULO.

IV. CUANDO “EL MUNICIPIO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR

AVISO EN LA MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE

CLAUSULA, A “EL CONTRATISTA” EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO, PARA
LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y’“\;@%‘l\
LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL >
CONTRATISTA CON 5 (CINCO) DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANTARA S\ _
CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

—
V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE j
ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE
LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”,
EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN
DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE
CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL
ORGANO DE CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPIL, A UN REPRESENTANTE DE
LA CONTRALORIA Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA QUE
COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA. \;3
\ <

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ™ \;E,

SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA S

PRESENTE CLAUSULA, “EL MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA _ §—_
POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO EN ) Q\\v
RESCISION. )

-y
DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, \—5
“EL MUNICIPIO”, QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION S
CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL =

CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS e

ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO —
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” TENGA LA POSESION LEGAL

Y MATERIAL DE LA OBRA, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE

GOBIERNO MUNICIPAL TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE

PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRO

CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN
VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL
MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO )
102 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3

Q,;,‘f 64)5 ’




CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA”, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION
FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD
COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS ' INJUSTIFICADAS LOS®
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO
DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO &/
DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO

DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE 'LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE
CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA
ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR
ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS,
MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ENTRE OTROS; NO
TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO”

POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE

DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y/O SINDICO MUNICIPAL COM N
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL Qtii /v
ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMA SN
OFICIAL ANTERIOR. =

)

-~
CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ET\\Q
ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, ?\ 3
INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN ?:—fr)
RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO —
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR
CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

n
¥

V

Y

I

CUADRAGESIMA SEXTA- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. “EL
CONTRATISTA” DEVOLVERA EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y. CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS, PARA LO
CUAL “EL MUNICIPIO” DEBERA ENTREGAR EN CONTRA PRESTACION EL RECIBO ™ |
OFICIAL CORRESPONDIENTE.

—
(o=

7>

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.
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CONTRATO DE LA OBRA “«CONSTRUCCION DE CALLES CON ‘CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN".

CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL
PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE
CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 DE LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON
MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU USO SERA OBLIGATORIO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL PRESENTE EL

MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPC|ON DEL CONTRATO ES POR LA

CANTIDAD DE: $1,507,988.40 (UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
GREGADO (IVA)ACORDANDO AMBAS PARTES, “EL MUNICIPIO” Y “EL

'CONTRATISTA”, QUE EL IMPORTE SE PAGARA DE ACUERDO A LA CONDICION DE

PRESENTAR UNA ESTIMACION ACOMPANADA DE SU RESPECTIVA FACTURA
HASTA CUBRIR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y EL PAGO TOTAL
SERA CUBIERTO AL CONCLUIR EN SU TOTALIDAD LA OBRA ENCOMENDADA Y
FIRMADA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA MISMA.

« AS PARTES” ACUERDAN QUE “EL MUNICIPIO” EN CUALQUIER MOMENTO
DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR
MATERIALES PARA LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS, LO ANTERIOR POR
CAUSAS DE INTERES PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOMIA QUE REPRESENTA
PARA EL ERARIO MUNICIPAL LA ADQUISICION DE DICHOS MATERIALES, POR LO
QUE EN CONSECUENCIA “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION,
AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO
AUTORICE “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

«EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
EL DIA_ 4 DE JULIO DEL 2016 , Y A CONCLUIRLA EL DIA 14 DE MES OCTUBRE

DEL 2016. CONSIGNANDO UN PERIODO DE 107 (CIENTO SIETE ) DIAS NATURALES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA; TIEMPO ESTIMADO DE ACUERDO

AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO.

v/ﬂ/”’”ﬂf v 4&4



CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A “EL MUNICIPIO”, POR SU PARTE “EL
MUNICIPIO” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE
FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION
GENERAL CORRESPONDIENTE DE “EL MUNICIPIO”, EN CASO DE SER
AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA
MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA.

__§__ ) NOVENA.- NTIAS
: A) DE ANTICIPO.- NO APLICA POR HABER ENTREGADO ESTIMACION Y
FACTURA.

\ )

& FIANZA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA
CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGARA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL
ONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A
RECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN CELEBRACION, ASi COMO LAS
- EROGACIONES QUE “EL MUNICIPIO” TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O
'%\’\% VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y
= HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA,
> FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “EL MUNICIPIO”, O POR LA
“SINDICATURA Y/O HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE MUNICIPIO DE
%Tonmcne", SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO
. "SESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Il INCISO A), 95 FRACCION
T I, Y Iv, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y
Q‘S " APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA
<~ COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE
S GUADALAJARA, JALISCO. SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA
TF ~_ENUNCIADA ANTES DE LA ENTREGA DE LA OBRA MATERIA DEL PRESETNE
’\ §\\_§8NTMT0, NO SE LE PAGARA LA ULTIMA ESTIMACION QUE CUANDO MENOS
N RRESPONDA A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN CUALQUIERA DE LAS
FORMAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS A EFECTO LEGAL ALGUNO.

PAGO POR DANOS A TERCEROS.- «LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN

ACUERDO QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS

QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS

- POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA
e DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” Y/O POR LAS VIOLACIONES
\\\\ A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL
N\ CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASi COMO LAS

2 § EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O
\ VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI,
N “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL MUNICIPIO” PARA QUE SE
A CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS

- —
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL
MUNICIPIO” ESTARA FACULTADO PARA INSTRUIR A “EL CONTRATISTA” SU
EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS
UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO, Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS
CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

— C).- fl NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN
/ ORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A
" REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS. EN EL ENTENDIMIENTO DE
QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO
CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO
PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE

CONTRATO ORIGINALMENTE.
% LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA
~— AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION
E PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS
— FINANCIEROS AUTORIZADOS.
«EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
_— =S AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO
= REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO
= == POR “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO
= SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA”
Ef\ DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.
& ik T g
\ j% DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA”

ESENTARA LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “EL MUNICIPIO”
PARA LA AUTORIZACION DE SU PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL
RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DICHA PRESENTACION DE ESTIMACIONES
OEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN
MES DE ACUERDO A LA FACTURACION PRESENTADA; LAS ESTIMACIONES SE
; AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
N\ SU TRAMITE. ES DECIR, CONTAR CON LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DE

\\ AUTORIZACION, POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA
) §\ HACIENDA MUNICIPAL.
\

~

\\\ “EL MUNICIPIO” TENDRA EN TODO MOMENTO FACULTADES DE SUPERVISION,
3 . VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
' g =~ CONTRATO Y HACERLOS DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA.”

\\S\ ‘
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CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN". OBRA CIVIL. DOP 07/2016.

EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS SUPERIORES AL
DOBLE DEL INDICE PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO” ESTOS PODRAN SER
REVISADOS EN SU AJUSTE DE FORMA INDIVIDUAL.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS
TENIENDO “EL  CONTRATISTA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE
PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO
INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL
CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA

DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

<§& / FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE
= ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR

“EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS
O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU
RECEPCION “EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
___INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
i I DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS
~\' = REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL MUNICIPIO”, PODRA,
J_‘é CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN
= TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA

== OTORGADA PARA TAL EFECTO.

(N

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA
("> HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA
J  RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE

\E DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA
;* CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO
~.___ TANTO “EL MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA

&\ DEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS AS|I COMO POR LA OBRA FALTANTE O
\ E&AL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE ES SU
VOLUNTAD, QUE AL EFECTUARSE LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA HACIENDA MUNICIPAL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO LE RETENGA. EN CASO DE
SER NECESARIO LAS RETENCIONES EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS
MISMAS, MONTO QUE SERA DESTINADO A LA INSPECCION, SUPERVISION Y
VIGILANCIA POR PARTE DE LA CONTRALORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

Y

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO”, ESTA ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”
SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL
» MUNICIPIO” SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION

v"fé” et K////‘/‘”J S
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PRELIMINARES QUE CONTENDRA LAS VIAS ALTERNAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
DE LOS CONDUCTORES.

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION % LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS

SENALADOS POR “EL MUNICIPIO”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL
MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO

,g: DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” PODRA
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA
OBYETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE
NDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON DIEZ DIAS HABILES DE
ANTICIPACION: POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
LAS BASES ENTREGADAS AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE LAS METAS O EL
DESVIO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA
SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO” INFORMARA A “EL
__QNTRATIST » LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL

A{) OGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

—

= CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
=  CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA
OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA
~ EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA”

U

-

—= SOLAMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS.
E},\ VIGESIMA SEPTIMA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE
}; L 0S REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO
Q) SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
N ARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y

OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL
MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS
‘ LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEAEN
\ EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON

}% CARGO A “EL CONTRATISTA”.
AN G
N ‘\:: ' VIGESIMA NOVENA.- RESIDENTE DE ‘OBRA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA”
\\ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE
’\J LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE
\\[\\.\ . DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO” Y CUYA
N ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL
\};( CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A
3 e

P ———
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ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL
RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS
\____ ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO

DEL CONTRATO. O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A
. CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE
LAS SANCIONES EN EL TERMINO DISPUESTO POR “EL MUNICIPIO” ESTA ULTIMA
PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO
PAGO.

T*@RIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL
N> CONTRATISTA”, NO PODRA DISPONER PARA SI O PARA OTRO, DE LOS
PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
g RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL
.~ MUNICIPIO”, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

\
I/

| 1)
Wiy

/

\\K\\Q\ TRIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE
e REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE
] ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS

o

. é?'\ Fsg MISMOS.

<\

\J\ \—)TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL
RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR

LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SON IMPUTABLES

A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
~  DERECHO DE INDEMNIZACION, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI
\\ COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA:

’ 411
A

Ve

Lt

-

\é\\\i 1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA
N\ INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

o O 2. LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA,;

\ X

b

&
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“EL MUNICIPIO”, A TRAVES DE LAS CONSIDERACIONES O SUGERENCIAS DE LA
SUPERVISION EXTERNA.

14.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE
“EL MUNICIPIO”.

s \ 15.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE

CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES
_DE CUALQUIER INDOLE.

16.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

17.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS
INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
@UPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.
(f > 18.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE
/ﬁg QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
= OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

~ 19.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL
>= <> AVANCE DE LA OBRA.

\%Qg 20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE
5 — CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL
) CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

- &\ JTRIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI “EL MUNICIPIO” OPTA

b(:*\ OR LA RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” PACTA CON “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR
ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 79 Y 92 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS , BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

V4

II. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE
RESOLVERA LO CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS
PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER.

/

//M
(

N

IIl. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA
SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL “EL

) o

y
p [ 74
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TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” Y
“EL CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SEA
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO .62 DE LA‘LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD,
S| LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
NTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE: J

Q CUADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA. “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS
PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA
SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL
CONTRATISTA” LO EJECUTADO. "

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”
e NVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN
e ESTE CASO. LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE

\J\é‘ LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
= ¢) CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS

, DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA CUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA
-~ 5 SEXTA. EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTEY
"\“‘\ _ LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

(\\{‘E> d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
= DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

S~
k E{\\ ) e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA
N E TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE
30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE
CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE
DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN
PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. -'

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL
RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD
PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE
LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBR!RSELE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

\
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
ALCANCE. LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TRES TANTOS EN EL MUNICIPIO DE
TOTATICHE, JALISCO; EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

oo
14 I3INDICO MUNI(

LIC.ROSA ISELA ALCALA QUEZAD.
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICI

“POR EL CONTRATISTA”
8 a 4
e /,4;4’/

/QQ,MAUR|CIO SILVA NUNEZ.

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

ING. FIDENCIO FLORES CORREA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

$#CRETARIO GENERAL DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
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