CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-IOEP-01-LP-0330/14

CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-IOEP-01-LP-0330/14, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, REPRESENTADA POR EL ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ, SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLIC{\, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA:
CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. RODRIGO
RAMOS GARIBI, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,‘QUIEN
ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 26,195 VEINTISEIS MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO, DE FECHA 11 ONCE DE FEBRERO DE 1999 MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ARTURO RAMOS ARIAS NOTARIO
PUBLICO NUMERO 52 CINCUENTA Y DOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA
QUE NO HA SIDO MODIFICADA NI REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA QUE:

I.1.- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES |, X, XI, XIX Y XXIl DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; ARTICULOS 1°, 2°, 3°,
5° 6°, 89 12, FRACCION V, 17, FRACCIONES Il Y XVI DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1° Y 73, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y LOS ARTICULOS 1° Y 3°, DE SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS ESTATALES.

I.2.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ADICIONALES Y LA MODIFICACION
AL MONTO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, HA SIDO
AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

I.3.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, ES EL UBICADO EN

PROLONGACION AV. ALCALDE NO.1351, EDIFICIO “B”, 3ER. PISO, COLONIA MIRAFLORES,
CODIGO POSTAL 44260, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I1.-TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

I1.2.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO CON EL NUMERO 3416.

I1.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CC0990211T64.

I.4.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL NUMERO 635,
EN LA COLONIA LA AURORA, C.P. 44790 EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA, JALISCO, MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.5.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL, ASi COMO EL
CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN, LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE_ |
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JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA Y EN
GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL CONTRATO
PRINCIPAL.

NO HABIENDO MAS DECLARACIONES, “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” REALIZAN LA SIGUIENTE
RELACION DE:

ANTECEDENTES:

1.- EL CONTRATO DE OBRA PUB!_ICA NUMERO SIOP-IOEP-01-LP-0330/14, FUE ADJUDICADO A LA
EMPRESA: CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA ARTICULO 104 FRACCION lIl, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

2.- QUE CON FECHA 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2014 DOS MIL CATORCE, “LAS PARTES”,
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO SIOP-IOEP-01-
LP-0330/14, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION
DE OFICINAS PARA EL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA PARA EL
ESTADO DE JALISCO.”, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 135 CIENTO TREINTA Y CINCO
DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 19 DIECINUEVE DE AGOSTO DE 2014 DOS MIL CATORCE Y
CONCLUYENDO EL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, CON UN
IMPORTE DE $13,924,303.08 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS TRES PESOS 08/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.- CON FECHA 17 DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, “LAS PARTES”
CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION, ACORDANDO
PRORROGARLO POR 40 CUARENTA DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 19 DIECINUEVE DE
AGOSTO DE 2014 DOS MIL CATORCE Y CONCLUYENDO EL DIA 09 NUEVE DE FEBRERO DE 2015
DOS MIL QUINCE, LO QUE SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCION DE 175 CIENTO SETENTA Y
CINCO DIAS NATURALES.

4.- CON FECHA 01 PRIMERO DE FEBRERO DE 2015 DOS MIL QUINCE, “LAS PARTES”
CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION,
ACORDANDO PRORROGARLO POR 180 CIENTO OCHENTA DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA
19 DIECINUEVE DE AGOSTO DE 2014 DOS MIL CATORCE Y CONCLUYENDO EL DIA 08 OCHO DE
AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE, LO QUE SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCION DE 355
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DIAS NATURALES.

5.- CON FECHA 06 SEIS DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE, “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
EL DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES, SOLICITO UN CONVENIO ADICIONAL POR LA
CANTIDAD DE $7,293,483.36 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL
CONTRATO NUMERO SIOP-IOEP-01-LP-0330/14; DICHA SOLICITUD FUE VALIDADA Y
AUTORIZADA POR “LA SECRETARIA”.

6.- LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, EMITIO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACION
TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES DE REFERENCIA, EL CUAL
SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

LA APROBACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES PLANTEADOS, ORIGINQ EL AUMENTO DE
LOS VOLUMENES DE TRABAJO CONTENIDOS EN LA ORDEN DE TRABAJO NUMERO LP-0330-14,
SIENDO NECESARIO QUE “LAS PARTES” CELEBREN EL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA LO
CUAL SE SUJETARAN A LAS SIGUIENTES: \
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- CONSISTE EN LA REALIZACION DE TRABAJOS
ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-IOEP-
01-LP-0330/14, CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:
“CONS'_TRUCCI(')N DE OFICINAS PARA EL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y
ESTADISTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO.”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 73 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE $7,293,483.36 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE
ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA ADJUNTO AL PRESENTE CONVENIO Y
QUE CORRESPONDEN AL 52.34% (CINCUENTA Y DOS PUNTO TREINTA Y CUATRO POR CIENTO)
ADICIONAL APROXIMADAMENTE, CON BASE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES,
DE FECHA 06 SEIS DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE; POR LO TANTO, LA SUMA DEL
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $21,229,469.01 (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL PLAZO CONSIGNADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL ES DE 420 CUATROCIENTOS VEINTE DIAS
NATURALES, PARA QUEDAR EN UN PLAZO TOTAL DE 775 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
DIAS NATURALES, DEL DIA 19 DIECINUEVE DE AGOSTO DE 2014 DOS MIL CATORCE AL DIA 01
PRIMERO DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS.

CUARTA.- LA BITACORA QUE SE GENERA CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA FORMARA PARTE DEL MISMO.

QUINTA.- “EL CONTRATISTA” NO RECIBIRA ANTICIPO RESPECTO DEL MONTO ESTABLECIDO
PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO POR NO SER NECESARIO.

SEXTA.- CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO “LAS PARTES” SE ENCUENTRAN
FORMALIZANDO LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES PRECISADOS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA ALUDIDO AUN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, YA QUE EL PRESENTE
INSTRUMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y
CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" MODIFICARA SEGUN CORRESPONDA LAS FIANZAS
OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL
CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR EN 10
DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO, UNA
POLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA,
SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

NOVENA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE
SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, MISMAS
QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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DECIMA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONVENIO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN
EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA
MATERIA, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO “EL CONTRATISTA”, AL FUERO QUE
PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 07 SIETE
DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE.

POR “LA SEQRETARiA”

\
|
\

J)

ING. ROBERTO DAVALQS LOPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

POR “EL CONTRATISTA”

ING. RODRIGO RAMOS GARIBI
CINCO CONTEMRORANEA, S.A. DE C.V.

LAS PRESENTES FIRMAS QUE OBRAN EN ORIGINAL CORRESPONDEN AL CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IOEP-01-LP-0330/14, DE FECHA 07 SIETE DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE, QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONTRATISTA CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., UNA VEZ LEIDO POR LAS
PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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