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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0244/14.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FCM-01-LP-0244/14 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DE PASO DEPRIMIDO PERIFERICO - AV. FEDERALISMO,
PRIMERA ETAPA, MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA
MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL MEJIA CHAVEZ RODOLFO
ANDRES, C.P. CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE
CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-FCM-01-LP-0244/14, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacion y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 30 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 13 de Marzo de 2015 al 30 de Noviembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 629 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 28 de Octubre de 2016
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