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JAL18180201140501 Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento 

De Espacios Alimentarios 2018

51 Jalisco Cobertura estatal Cobertura municipal Subsidios S251 Programa de Desarrollo 

Comunitario "Comunidad DIFerente"

12-Salud Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Salud En Ejecución 2018 2260000 2260000 2260000 0 0 0 0 0 0 Equipamiento 629 0 0 Financiera:  / Física: Aún no se concluye el proceso de compra, por parte de 

nuestro comité de adquisiciones / Registro:  

JAL18180201140596 Adquisición De Mobiliario, Equipo Y Material Para 

El Centro De Rehabilitación Integral Del Estado De 

Jalisco 2018

127 Jalisco Cobertura estatal Cobertura municipal Subsidios S039 Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad

12-Salud Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Salud En Ejecución 2018 11000000 11000000 11000000 0 0 0 0 0 0 Equipamiento 1500 0 0 Financiera:  / Física:  / Registro: En lo que respecta al avance fÃ­sico se lleva 

0% de avance, sin embargo en relaciÃ³n a la implementaciÃ³n del proyecto, se 

ha gestionado las siguientes acciones: Se cuenta con el estudio de mercado 

del mobiliario y equipo para este proyecto, para dar inicio al   proceso   de   

adquisiciÃ³n   del mobiliario, equipo y materiales. â€¢ Del procedimiento 

administrativo para la adquisiciÃ³n del mobiliario, equipo y materiales para el 

CRI LicitaciÃ³n se reportÃ³ un avance del 10% en primer informe trimestral.   

Segundo trimestre 2018 (abril, mayo, junio): â€¢ AdquisiciÃ³n del mobiliario, 

equipo y materiales. â€¢ InstalaciÃ³n del mobiliario y equipo. â€¢ DistribuciÃ³n 

de material. Se estima un 30% de avance del proceso de administrativo para 

el segundo informe trimestral enviado al SNDIF. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
JAL18180201140671 Adaptación Y Equipamiento De La Línea 1 Del 

Sistema De Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Para 

Mejorar La Accesibilidad De Las Personas Con 

Discapacidad 2018

130 Jalisco Cobertura estatal Cobertura municipal Convenios U075 Fondo para la Accesibilidad en 

el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad

23-Provisiones Salariales y Económicas Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Otros Proyectos En Ejecución 2018 26186331 26186331 12949140.68 0 0 0 0 0 0 Equipamiento 3920 0 0 Financiera:  / Física:  / Registro: ObservaciÃ³n Avance Financiero Segundo 

Trimestre 2018: Este proyecto cuenta con un recurso asignado por 

$26,186,331.00 sin embargo acorde al Lineamiento de OperaciÃ³n del Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte PÃºblico para las Personas con 

Discapacidad aprobado en DOF:24/01/2018 en el numeral 17 establece que la 

SHCP transferirÃ¡ la cantidad equivalente al uno al millar del monto total 

asignado al FOTRADIS en el Anexo 21.1 del Presupuesto de Egresos de la 

FederaciÃ³n para el Ejercicio Fiscal 2018, a la AuditorÃ­a Superior de la 

FederaciÃ³n para su fiscalizaciÃ³n. ($26,186,331 - $26,186.33 = 

$26â€™160,144.67); asÃ­ en el numeral 18, establece que la SHCP 

destinarÃ¡ el 1% del monto total asignado en el Anexo 21.1 del Presupuesto 

de Egresos de la FederaciÃ³n para el Ejercicio Fiscal 2018, para su 

administraciÃ³n , de conformidad con el Art. 9, antepenÃºltimo pÃ¡rrafo, del 

Presupuesto de Egresos de la FederaciÃ³n para e el Ejercicio Fiscal 2018, 

(26,186,331 *1%= 261,863.31; lo cual corresponderÃ­a a  26â€™160,144.67 ­ 

$261,863.31 = $25â€™898,281.36).   Nota para el Avance FÃ­sico Segundo 

TRimestre 2018: En lo que respecta al avance fÃ­sico se lleva un 0% de 

avance, sin embargo se han realizado gestiones necesarias para la 

implenteaciÃ³n del proyecto tales como:  1. La elaboraciÃ³n de convenios y 

transferencia a la entidad operativa (SITEUR): 2. Se solicitÃ³ la validaciÃ³n 

TÃ©cnica de obra con SIOP el 23 de abril 2018. 3. Se realizÃ³ convenio con 

SITEUR DJ-CONV-373/18-1/SITEUR con el que se asienta la transferencia 

del recurso ministrado, mediante el CFDI con fecha del 25 de mayo del 2018. 

4. Se realizÃ³ el proceso de aprobaciÃ³n de las Bases para su publicaciÃ³n  

con base a lo correspondiente en compranet el prÃ³ximo 05/jul/2018. 
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