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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IC-01-AD-0342/14.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-1C-01-AD-0342/14 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LA CASA DE LA CULTURA
MUNICIPAL, MAZAMITLA, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V,, REPRESENTADA POR EL RANGEL GUIZAR CARLOS FERNANDO,
ARQ. CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE
CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
séptima del Contrato de obra publica nimero SIOP-IC-01-AD-0342/14 , es necesario prorrogar el Programa de
Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente convenio.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 140 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, €l Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima dé? contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 10 de Noviembre de 2014 al 20 de Diciembre de 2015 , Jo cual significa un plazo de ejecucion de 406 dias
naturales. vl

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los téerminos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se iudad de Guadalajara, Jalisco 28 de Julio de 2015/

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CREMARIO DGOP - DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

ING. ROBERTO DA \Los LOPEZ
SECRETARIA DE INFRAESYRUCTURA Y OBRA
PUBLIC
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