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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-OTMI-01-CI-0014/13/14 .

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-OTMI-01-CI-0014/13/14 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2014 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE 2
NIVELES Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, MODULO
VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL RANGEL GUIZAR
CARLOS FERNANDO, ARQ. CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE
CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
séptima del Contrato de obra publica nimero SIOP-OTMI-01-CI-0014/13/14 , es necesario prorrogar el Programa
de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente
convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 140 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 13 de Junio de 2014 al 24 de Diciembre de 2015 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 560 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a-fue haya lugar.

El presente convgnio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 28 de Julio de 2015

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S 0 DGOP - DIRECCI(?N GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

ING. }«Q;ERTO '&Los LOPEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PUBLIC
Por "EL CONTRATISTA."
CONSTRUCTO : DIRECTORA GENE DE SEGUIMIENTO,
S.A. DE C.V. EVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RANGEL GUIZAR CARLOS FERNANDO, ARQ. M.A.C. MA. LUIZA/MARTINEZ ALMARAZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO [/<




