CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SIOP-ESP-01-LP-0498/15

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO SIOP-ESP-01-LP-0498/15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ROBERTO
DAVALOS LOPEZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y EL ING. JOEL RUIZ
MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA: DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JESUS EDUARDO LEDESMA GONZALEZ, EN SU
CARACTER DE GERENTE UNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 771 SETECIENTOS SETENTA Y UNO, DE FECHA 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL 2013 DOS MIL
TRECE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO AUGUSTO SHELLEY FLORENTINO,
NOTARIO PUBLICO NUMERO 62 SESENTA Y DOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
PERSONALIDAD QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD, NO LE HA SIDO
REVOCADA NI MODIFICADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1.- “LA SECRETARIA” DECLARA QUE:

I.1.- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XIX Y XXIl, DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, FRACCION V
DE LA LEY ORQANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 1, FRACCION VI, 2 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE
AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES.

1.2.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, ES EL UBICADO EN
PROLONGACION AV. ALCALDE NO.1351, EDIFICIO “B”, 3ER. PISO, COLONIA MIRAFLORES, CODIGO
POSTAL 44260, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

2.2.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE PINO SUAREZ SIN NUMERO, EN LA COLONIA
FELIPE ANGELES, C.P. 45696, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

2.3.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL MATERIA DEL
PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, AS| COMO EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN,
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE LA OBRA Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA PUBLICA
MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL.

ARIA” Y “EL CONTRATISTA” EN ADELANTE

ARTES” REALIZAN LA SIGUIENTE RELACION DE:

NO BIENDO MAS DECLARACIONES, “LA SE
ENUNGNADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “
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ANTECEDENTES:

1.- LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-ESP-01-LP-0498/15, FUE
ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 27
FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON
LA ORDEN DE TRABAJO NUMERO LP-0498-15.

2.- CON FECHA 22 VElNTIDQS DE ENERO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, “LAS PARTES”, CELEBRARON
EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO SIOP-ESP-01-LP-0498/15, EN EL
QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL XI NORTE CON SEDE EN COLOTLAN, JALISCO”, CON UN IMPORTE ESTABLECIDO DE:
$27,847,705.09 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS 09/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PERIODO DE
EJECUCION DE 66 SESENTA Y SEIS DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 25 VEINTICINCO DE ENERO
DE 2016 DOS MIL DIECISEIS Y CONCLUYENDO EL DIA 30 TREINTA DE MARZO DE 2016 DOS MIL
DIECISEIS.

3.- CON FECHA 09 NUEVE DE MARZO DE 2016 DOS MiL DIECISEIS, “LAS PARTES” CELEBRARON UN
CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, ACORDANDO DIFERIRLO EN 43
CUARENTA Y TRES DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIiA 08 OCHO DE MARZO DE 2016 DOS MIL
DIECISEIS Y CONCLUYENDO EL DIA 12 DOCE DE MAYO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, LO QUE
SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCION DE 66 SESENTA Y SEIS DIAS NATURALES.

4.- CON FECHA 03 TRES DE MAYO DE 2016 DOS MIL DI_ECISEIS, “LAS PARTES” CELEBRARON UN
CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION, ACORDANDO PRORROGARLO EN 95
NOVENTA Y CINCO DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 08 OCHO DE MARZO DE 2016 DOS MIL
DIECISEIS Y CONCLUYENDO EL DIA 15 QUINCE DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, LO QUE
SIGNIFICA UN PLAZO DE EJECUCION DE 161 CIENTO SESENTA Y UN DIAS NATURALES.

5.- CON FECHA 12 DOCE DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, “EL CONTRATISTA” MEDIANTE EL
DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES, SOLICITO UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD
DE $1,163,703.31 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS
ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE NOS OCUPA, MISMA QUE FUE VALIDADA Y AUTORIZADA POR
“LA SECRETARIA”, SIENDO NECESARIO QUE “LAS PARTES” CELEBREN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- CONSISTE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-ESP-01-LP-
0498/15, CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL Xi NORTE CON
SEDE EN COLOTLAN, JALISCO”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO
ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE $1,163,703.31 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO
A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA
ADJUNTO AL PRESENTE CONVENIO, QUE REPRESENTA-UN INCREMENTO DEL 4.18% (CUATRO
PUNTO DIECIOCHO POR CIENTO) EN RELACION O DEL CONTRATO, CON BASE EN EL
DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES, D 12 DOCE DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL
DIECISEIS Y CONFORME AL PRESUPUESTO OGRAMA DE EJECUCION DE OBRA QUE SE
ADJU AL PRESENTE INSTRUMENy QUE'FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO; POR LO
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QUE EL MONTO TOTAL CONTRATADO, CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO ORIGINAL, ASi COMO EL
DEL PRESENTE CONVENIO, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $29,011,408.40 (VEINTINUEVE MILLONES
ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL PLAZO CONSIGNADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL ES DE 44 CUARENTA Y CUATRO DIAS
NATURALES, QUE REPRESENTAN UN INCREMENTO DEL 66.67% (SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
SIETE POR CIENTO) EN RELACION AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, POR LO
QUE EL PLAZO DE EJECUCION TOTAL ES DE 205 DOSCIENTOS CINCO DIAS NATURALES, DEL DIA 08
OCHO DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS AL DIA 28 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS
MIL DIECISEIS.

CUARTA.- “EL CONTRATISTA” NO RECIBIRA ANTICIPO RESPECTO DEL MONTO ESTABLECIDO PARA
LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO POR NO SER NECESARIO.

QUINTA.- CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO “LAS PARTES” SE ENCUENTRAN
FORMALIZANDO LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES PRECISADOS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA ALUDIDO AUN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO.

SEXTA.- “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y
CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" MODIFICARA SEGUN CORRESPONDA LAS FIANZAS
OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL CONTRATO
ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR EN 10 DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO, UNA POLIZA DE FIANZA
ADICIONAL EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA
OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

OCTAVA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE RATIFICAN Y
RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

NOVENA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO,
AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, ASi COMO A
LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
JALISCO, RENUNCIANDO “EL CONTRATISTA”, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

DE AGOST 2016 DOS MIL DIECISEIS.

EL PRE}ENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 15 QUINCE

POR XLA SECRETARIA"
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POR “EL CONTRATISTA"
DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA
MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

L
LiC.lUESUS EDUARDO LEDESMA GONZALEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-ESP-01-LP-0498/15,
DE FECHA 15 QUINCE DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA
EMPRESA DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE RL. DE C.V., UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y
ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.
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