CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO SIOP-IC-01-LP-0737/14.
CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IC-01-LP-0737/14 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO RUTAS CREATIVAS VIAS VERDES EN LA REGION CIENEGA, CONSTRUCCION DE 5
KM. LINFALES DE SENDEROS UTILIZANDO EL ANTIGUO TRAZO DE FERROCARRIL SOBRE SU EJE
PRINCIPAL DE LAS VIAS FERREAS EN DESUSO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. INICIANDO
EN EL KM. 0+700 HASTA LA CONEXION CON EL SENDERO EN EL PUENTE DEL RiO ZULA EN EL KM.
5+700. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL HERNANDEZ OLIVOS MIRIAM CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL
CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
quinta del Contrato de obra ptblica numero SIOP-1C-01-LP-0737/14 , es necesario prorrogar el Programa de
Ejecucidn pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcién del presente convenio.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 31 dias naturales, sin Derecho a escalz}tﬂfi'as, el Programa de
Ejecucién pactado en la Cldusula quinta del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 13 de Enero de 2015 al 31 de Enero de 20 lﬁ/l’o cual significa un plazo de ejecucién de 384 dias naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 18 de Diciembre de 2015
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