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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA
PENAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONSTRUCTIO GERENS,
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL PLASCHINSKI VAZQUEZ RODOLFO, ING. CON EL CARACTER DE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del

presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacién y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 51 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula quinta del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 06 de Julio de 2015 al 19 de Febrero de 2016-; lo cual significa un plazo de ejecucion de 229 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA .- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firm ad de Guadalajara, Jalisco 28 de Diciembre de 2015
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