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» CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IC-01-LP-0238/14.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IC-01-LP-0238/14 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO EJECUCION DE OBRAS PARA RUTAS CREATIVAS VIAS VERDES TRAMO 0+000 AL
8+600, EN EL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA VANT EXGON,
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. JUAN CESAR JUAREZ MORENO CON EL CARACTER DE
APODERADO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL
CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.;Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
quinta ‘del Contrato de obra publica numero SIOP-IC-01-LP-0238/14 , es necesario prorrogar el Programa de
Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente convenio,
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 212 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula quinta del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 09 de Septiembre de 2014 al 29 de Julio de 2016 1o cual significa un plazo de ejecucion de 690 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA “Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA. - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y e las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a qué haya lugar.™

El presente convenig/se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 28 de Diciembre de 2015
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