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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IC-01-LP-0588/14.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IC-01-LP-0588/14 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA LA E]I;ZCUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO REHABILITACION DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS (REHABILITACION DE
AZOTEAS, PRETILES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE PIEDRA DE CANTERIA EN
EXTERIOR DE LA CAPILLA MAYOR Y REHABILITACION DE CUBIERTA DE COBRE EN LA CAPILLA MAYOR
DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS EN GUADALAJARA, JALISCO). QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA
TRADE PVR BAHIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ZAYAS ANGEL VICTOR OCTAVIO CON EL
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra piiblica con niimero SIOP-IC-01-LP-0588/14, elaborado con fundamento
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del presente
convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual se
establece la siguiente justificacién y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA .- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 29 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucién pactado en la Clausula quinta del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucién de los trabajos descritos en la cldusula anterior sera
del dia 18 de Noviembre de 2014 al 24 de Enero de 2016 ,I}Aual significa un plazo de ejecucion de 433 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 18 de Diciembre de 2015/
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