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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0314/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0314/15 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO REHABILITACION EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y RECREACION DE DIF
JALISCO UBICADO EN EL CAMINO A LA PIEDRA BOLA KM 2.5 EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO.
QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES,
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL MACIAS REYES JUAN ANTONIO CON EL CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
quinta del Contrato de obra publica nimero SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0314/15 , es necesario prorrogar el Programa
de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente
convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 20 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula quinta del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA .- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 26 de Octubre de 2015 al 20 de Enero de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 87 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio s/e/ﬁﬁﬁé' en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 18 de Diciembre de 2015
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