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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-TFEFM-01-LP-0340/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-TFEFM-01-LP-0340/15 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO, PRIMERA ETAPA, EN
EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA MUNOZ VILLA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL MUNOZ DE ALBA LUIS, ING. CON EL
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-TFEFM-01-LP-0340/15, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacion y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 60 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucién de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 26 de Enero de 2016 al 21 de Septiembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 240 dias
naturales. 4

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA .- "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que hayd lugar.

El presente convenio se a en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2016 ,

PO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SECRETARI DGOP - DIRECC() GEERAL DE OBRAS

AARTIN

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ BRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE INFRAESTRU RA Y OBRA
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